

Hankkeen / Projektin nimi
Vantaa-Kerava
Vaihe
Valmistelu
Tila
Käynnissä
Hanke- tai Projektipäällikkö
Veikkolainen Marja
Aloituspäivämäärä
01.01.2020
Valmistumispäivämäärä
31.12.2022
Raportointijakso
29.6.2020 - 7.10.2020
Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke on käynnistynyt kesäkuun lopussa. Hankehenkilöstön rekrytointi on käynnistetty ja jatkuu. Kaksi konsulttiyritystä tekee toimeksiantojen pohjalta nykytilankuvausta, aikataulutusta sekä projektisuunnitelmien tukea.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Hanketoimiston rekrytoinnit: hankepäällikkö, hankekonsultti ja yksi erityisasiantuntija.

Hankkeen organisoituminen esim. operatiivinen johtoryhmä, ohjausryhmä rakenteiden asettaminen.

Hankkeen aloitustilaisuuden pitäminen

Osahankkeiden projektipäälliköiden palkkaus

Projektipäälliköiden perehdyttäminen

Projektisuunnitelmien laadinnan aloittaminen

Sopimus neuvotteluiden käynnistyminen esim. HUS

Yhteensovittaminen muihin käynnissä oleviin tai aloitaviin hankeisiin on alkanut

Osallisuussuunnitelman laadinta on käynnistynyt esim. järjestöjenneuvotelukunta

Tulevaisuuden SOTE-keskushankkeen ja rakenneuudistuksen yhteensovittaminen on käynnissä esim. tiedolla johtamisen kokonaisuus

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	1 420 400 €	0 €	0 €	0 €
asiantuntijapalvelut	1 232 800 €	0 €	0 €	0 €
matkustus- ja majoituspal	53 600 €	0 €	0 €	0 €
koulutuspalvelut	134 000 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannuk	1 018 400 €	0 €	0 €	0 €
projektiin palkattava henkil	670 000 €	0 €	0 €	0 €
työpanoksen siirto	348 400 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	187 600 €	0 €	0 €	0 €
vuokrat	53 600 €	0 €	0 €	0 €
investointimenot(koneet ja	26 800 €	0 €	0 €	0 €
muut menot	107 200 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	53 600 €	0 €	0 €	0 €
aineet, tarvikkeet,tavarat	53 600 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	2 680 000 €	0 €	0 €	0 €

Liikennevalo Edistymä
10%
Liikennevalo Aikataulu
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Kustannukset
● Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laatu
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Tuotosten laajuus
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Henkilöstö
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Riskit
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Hyödyt
⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hankehenkilöstö rekrytointi on ollut hidasta ja useat pääsevät aloittamaan vasta marrakuussa.

Hankkeen tarkempi budjetti valmistuu seuraavan raportointikauden aikana.

Hankkeen toteutuksen aikataulutus valmistuu seuraavan raporotintikaudun aikana

Hyötyjen seurantaa ei voida vielä tällä raportointikaudella toteuttaa

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Nykytilan kuvaus on valmis sekä luotu näkemys sotepalveluiden tavoitetilasta v. 2025

Tulevaisuuden SOTE-keskusohjelman rakenne, joka sisältää tärkeimpien kehittämistarpeiden tavoitteet ja toteutuksen ovat valmit.

Koko hankkeen aikataulutus valmistuu

Tekemisen projektointi kehitysohjelmaksi (toteutus, aikataulu, resursointi, ohjelman kannalta tärkeimmät investoinnit) on valmis

Kaikkien viiden osahankkeen (kärkien) projektisuunnitelma luonnokset on laadittu

Merkittävin osa rekrytoinneista on tehty

Sopimukset merkittävien kumppaneisen kanssa esim. HUS on vahvistettu

Hankkeen kustannusrakenne ja budjetti valmistuvat

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?			
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt			< 2020 >
Nimi	Budjetti	Toteuma	
Yhteensä	0 €	0 €	