

Vantaa-Keravan sote-rakenneuudistus

Vaihe

Valmistelu

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Veikkolainen Marja

Aloituspäivämäärä

01.01.2020

Valmistuspäivämäärä

31.12.2021

Raportointijakso

-

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke on käynnistynyt kesäkuun lopussa. Hankehenkilöstön rekrytointi on käynnistetty ja jatkuu. Kaksi konsulttiyritystä tekee toimeksiantojen pohjalta nykytilankuvausta, aikataulutusta sekä projektisuunnitelmien tukea.

Tiedolla johtamisen projekti on lähtenyt liikkeelle.

Tulevaisuuden sote-keskus hankkeen projektinnissa on huomioitu digipalvelut, tiedolla johtaminen sekä vaikuttavuus.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Tulevaisuuden sote-keskuksen toteuttamiseen tai rakenneuudistuksen valmisteluun rakennettu yhteinen hankehallinto ja -koordinaatio
- Hankkeiden aloitustilaisuus 29.9
- Tiedolla johtamisen projektin edistäminen hankesuunnitelman mukaisesti

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	2 352 830 €	0 €	0 €	0 €
asiantuntijapalvelut	2 128 382 €	0 €	0 €	0 €
matkustus- ja majoituskus:	93 364 €	0 €	0 €	0 €
koulutuspalvelut	131 084 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannuk	1 820 606 €	0 €	0 €	0 €
projektiin palkattava henkil	1 260 420 €	0 €	0 €	0 €
työpanoksen siirto	560 186 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	401 418 €	0 €	0 €	0 €
vuokrat	168 008 €	0 €	0 €	0 €
muut menot	186 728 €	0 €	0 €	0 €
investointimenot (koneet j	46 682 €	0 €	0 €	0 €
Väililliset kustannukset	80 964 €	0 €	0 €	0 €
aineet, tarvikkeet, tavarat	80 964 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	4 655 818 €	0 €	0 €	0 €

10%

Liikennevalo Aikataulu

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Kustannukset

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Tuotosten laajuus

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Henkilöstö

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Riskit

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Hyödyt

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hankehenkilöstö rekrytointi on ollut hidasta.Kaikkiin osa-alueisiin ei ole vielä palkattu työntekijöitä.

Hankkeen tarkempi budjetti valmistuu seuraavan raportointikauden aikana.

Hankkeen toteutuksen aikataulutus valmistuu seuraavan raporotintikaudun aikana

Hyötyjen seurantaa ei voida vielä tällä raportointikaudella toteuttaa

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- aikataulun täsmennys
- osa-hankkeiden tavoitteiden ja toimenpiteiden täsmennys
- mittaristo
- rekryt

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt

< 2020 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €