



Hankkeen / Projektin nimi
Vantaa-Keravan sote-rakenneuudistus
Vaihe
Valmistelu
Tila
Käynnissä
Hanke- tai Projektipäällikkö
Veikkolainen Marja
Aloituspäivämäärä
01.01.2020
Valmistumispäivämäärä
31.12.2021
Raportointi alkupvm

Raportointi loppupvm

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

OSA-ALUE 1:
Hankehallinnon rakenteet luotu, nykytila-analyysit valmisteltu molemmissa kaupungeissa, tiekarttaa itsehallintoalueen järjestäytymiseksi ja perustamiseksi täsmennetty, kaupungeista siirtyvien sopimusten ja sitoumusten valmistelukokonaisuus organisoitu ja itsehallintoalueen järjestäjäorganisaation hahmottaminen käynnistynyt.

OSA-ALUE 2:
Tiedolla johtamisen projekti etenee hankesuunnitelman mukaisesti. Projektissa epävarmuutta aiheuttaa työn laajuus erillisratkaisun tuomien haasteiden kautta mm. alustassa ja arkkitehtuurissa. Projektiryhmän työskentely on alkanut ja vuoden 2020 kehittämistoimia mm. kyvykkyysien ja mittaristojen kehittämiseen suunnitellaan aktiivisesti.

Vaikuttavuusperusteisen järjestämisen- ja ohjausmallin valmistelutyö resursoitu ja aloitettu tämän osa-kokonaisuuden suunnittelu.

Palveluiden järjestäminen optimointisuunnitelman laatimisen osalta tehty projektisuunnitelma ja keskusteltu yhteistyöstä tiedolla johtamisen projektin kanssa.

.
OSA-ALUE 3: Projektin käynnistäminen ja organisoituminen toteutettu projektipäällikön toimesta. Projektisuunnitelmasta, projektin tiekartasta tehty luonnokset projektiryhmän käsittelyyn. Projektipäällikkö osallistunut kansallisiin teemapäiviin ja palavereihin. Osallistuttu Digifinlandin vetämän sähköisen perhekeskuksen kehittämiskokouksiin.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella
--

Osa-alue 1
* Rakenneuudistusvalmistelun vastuuryhmän järjestäytynyt
* Eriyttämiskokonaisuuden osuuden osalta yksilöity siirtyviä tehtäväkokonaisuuksia
* Hyvinvointialuevalmistelun tiekarttaa täsmennetty

Osa-alue 2:
Yhteistyön aloittaminen myös Uudenmaan ja HUS:in osalta, tulevaisuuden sotekeskuksen mittaristojen kehitys, käsitemallityön aloittaminen, johdon tilannekuvan kehitys ja aikataulujen tarkennus.

Osa-alue 3
* Projektin suunnittelu ja projektiryhmän työskentely käynnistetty.
* Arkkitehtuuri työn suunnittelu ja - käynnistäminen aloitettu.
* Kansalliseen tukeen ja kokouksiin osallistuminen sekä niiden sovittaminen projektiin.

--

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	2 352 830 €	65 653 €	0 €	0 €
asiantuntijapalvelut	2 128 382 €	65 653 €	0 €	0 €
matkustus- ja majoituskus	93 364 €	0 €	0 €	0 €
koulutuspalvelut	131 084 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannuk	1 820 606 €	54 330 €	0 €	0 €
projektiin palkattava henki	1 260 420 €	54 330 €	0 €	0 €
työpanoksen siirto	560 186 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	401 418 €	2 695 €	0 €	0 €
vuokrat	168 008 €	2 657 €	0 €	0 €
muut menot	186 728 €	38 €	0 €	0 €
investiointimenot (koneet j	46 682 €	0 €	0 €	0 €
Väillilliset kustannukset	80 964 €	1 757 €	0 €	0 €
aineet, tarvikkeet, tavarat	80 964 €	1 757 €	0 €	0 €
Yhteensä	4 655 818 €	124 435 €	0 €	0 €

--

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Liikennevalo Edistymä
30%
Liikennevalo Aikataulu
● Suunniteltu
Liikennevalo Kustannukset
● Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laatu
● Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laajuus
● Suunniteltu
Liikennevalo Henkilöstö
● Suunniteltu
Liikennevalo Riskit
▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Liikennevalo Hyödyt
▲ Poikkeama, vaatii seurantaa

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

--

Osa-alue 1
Hankkeen sisältöjen ja resursointimahdollisuuksien (mm. rekrytoinnit) riippuvuus lainsäädännön etenemisestä sekä erittäin tiukka aikataulu

Osa-alue 2
Suunnitelmissa ei suurempia poikkeamia, mutta projektin laajuus vs. Aika ja resurssi on havaittu nyt riskiksi. Riskejä ja ongelmia tuottaa vieläkin erillisratkaisun tuomat rajat esh:n ja pth:n välille.

--

Osa-alue 3
Projektin tiettyjen toimenpiteiden (arkkitehtuuri, kehittämistarpeet ja pilotit) käynnistäminen täytyy tapahtua aikataulullisesti alkuvuodesta, jotta pystytään saaman tarvittavat tulokset.

Osa-alueen riskien tarkempi määrittäminen ja käsittely tapahtuu seuraavassa vaiheessa.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella
--

Osa- alue 1:
Linjataan hv-aluevalmistelun ensisijaiset valmisteluteemat tarkempaan projektointiin ja käynnistetään valmistelu.
Ns. vastinparien nimeäminen ja yhteistyön käynnistäminen kaupungeista eriyttämiprojektin osioiden ja hv-alueen rakentamisen välille.

Osa-alue 2
* HUS:in ja Uudenmaan hyvinvointialueiden mahdollisten yhteisten käsitemallien työstäminen ja arkkitehtuurin/tiedon mallinnuksen suunnittelu.
* vaikuttavuusmittarityöstön aloittaminen ja kevään koulutuksien ym. suunnittelu.
* alustan teknisen osuuden tarkempi suunnittelu.

Osa-alue 3:
Digitaalisten palvelujen nykytilanne arkkitehtuuri kuvausten selvittäminen ja työstäminen suunnittelun pohjaksi Vantaalla ja Keravalla. Kehittämisideoiden priorisoinnin ja valintamenettely prosessin suunnittelu.

Työtä tukevan konsultin tarjouspyynnön laatiminen ja työnsuunnittelu.

--

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?			
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

--

Vuositason ja raportointijakson seuranta

--

Taloudelliset hyödyt				< 2021 >
Nimi	Budjetti	Toteuma		
Yhteensä	0 €	0 €		