


























Hankkeiden Hankesalkku-raportointi























heinä-elokuu 2021

- Hankkeet raportoivat kuukausittain Hankesalkku- välineeseen hankkeiden edistymistä liikennevaloväreillä.
 - Hanke etenee suunnitellusti ● Seurattava ● Edellyttää nopeita toimenpiteitä
- Hankkeet raportoivat edistymisensä aikataulun, kustannusten, tuotosten laadun, tuotosten laajuuden, henkilöstön, riskien ja hyötyjen osalta.
- Hankkeet ilmoittavat myös hankkeensa edistymisprosentin suhteessa hankesuunnitelmaansa. Tämä on merkitty taulukon alaosaan. Tulevaisuuden sote-keskuksen valtionavustushankkeet raportoivat koko hankkeen osalta ja rakenneuudistus raportoi edistymisen jokaisen osa-alueen osalta.
 - Hankesuunnitelmat löytyvät Innokylästä.
- Tulevaisuuden sote-keskus hankkeilla on yksi taso, jolla he raportoivat koko hankkeen tulokset (Dia 2)
- Rakenneuudistuksen hankkeilla on useampi taso. Yksi päätaso ja kolme osa-aluetta. Päätasolle tehdään yhteenveto osa-alueista. Raportoivat osa-alueet 1-3 ovat dialla 3. Joillain hankkeilla on myös osa-alue 4, joka on dialla 4. (Diat 3-4)
 - Itä-Savolla ei ole osa-aluetta 2, joka on merkitty valkoisella.
 - HUS raportoi vain osa-alueen 4
- Harmaalla on merkitty sellaiset hankkeet, jotka eivät ole raportoineet edellisellä raportointikaudella.

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeiden tilanne

Valtionavustushankkeiden heinä-elokuun 2021 raportti Hankesalkussa	 Etelä-Karjala	 Etelä-Pohjanmaa	 Etelä-Savo	 Itä-Savo	 Kainuu	 Kanta-Häme	 Keski-Pohjanmaa	 Keski-Suomi	 Kymenlaakso	 Lappi	 Pirkanmaa	 Pohjanmaa	 Pohjois-Karjala	 Pohjois-Pohjanmaa	 Pohjois-Savo	 Päijät-Häme	 Satakunta	 Helsinki	 Itä-Uusimaa	 Keski-Uusimaa	 Länsi-Uusimaa	 Vantaa-Kerava	 Varsinais-Suomi
Aikataulu	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Kustannukset	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow
Tuotosten laatu	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Tuotosten Laajuus	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Yellow
Henkilöstö	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green
Riskit	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Green	Yellow	Green	Green	Green	Yellow	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow
Hyödyt	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
Edistyminen %	30	30	40	50	50	30	40	40	40	30	50	30	50	60	30	40	30	40	50	40	40	40	30

Sote-rakenneuudistuksen osa-alueet 1-3

Valtionavustus-hankkeiden heinä-elokuun 2021 raportti Hankesalkussa		OSA-ALUEET																							
																									
		Etelä-Karjala	Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Savo	Itä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymenlaakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Vantaa-Kerava	Varsinais-Suomi	
Aikataulu	1																								
	2																								
	3																								
Kustannukset	1																								
	2																								
	3																								
Tuotosten laatu	1																								
	2																								
	3																								
Tuotosten laajuus	1																								
	2																								
	3																								
Henkilöstö	1																								
	2																								
	3																								
Riskit	1																								
	2																								
	3																								
Hyödyt	1																								
	2																								
	3																								
Edistyminen %	1	60	70	70	70	70	70	50	50	60	60	60	60	80	60	50	50	70	70	70	70	70	70	50	
	2	50	50	70		60	70	50	60	60	60	60	60	70	60	60	60	70	70	70	70	60	70	70	
	3	60	50	70	70	70		80	70	60	60	60	70	80	70	50	50	70	60	70	70	70	60	40	

Sote-rakenneuudistus osa-alue 4

	Helsinki	HUS	Kanta-Häme	Keski-Uusimaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Varsinais-Suomi
Valtionavustus-hankkeiden heinä-elokuun 2021 raportti Hankesalkussa	Vantaa-Kerava Länsi-Uusimaa Keski-Uusimaa Itä-Uusimaa HUS	Helsinki Vantaa-Kerava Länsi-Uusimaa Keski-Uusimaa Itä-Uusimaa Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme HUS	Etelä-Pohjanmaa Päijät-Häme Satakunta	Helsinki Satakunta	Kymenlaakso Etelä-Karjala Päijät-Häme	Keski-Suomi Etelä-Savo	Lappi Kainuu Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Karjala Itä-Savo	Satakunta Pohjanmaa
Aikataulu									
Kustannukset									
Tuotosten laatu									
Tuotosten Laajuus									
Henkilöstö									
Riskit									
Hyödyt									
Edistyminen %	50	80	70	70	40	90	70	50	