

<p>Saataisuus, oikea-aikaisuus, jatkuvuus</p>	<p>8. Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla</p>	<p>Riitakertu</p>	<p>Tp 1. Sopimukset (maakunnat ja shp:n maakunnat ja Tays) Tp 2. Toimintasuunnitelma Tp 3. IPC-koulutukset Tp 4. Hanketoimijoiden implementaatiokoulutus Tp 5. Menetelmöijäohjain koulutus</p>	<p>Sopimukset laadittu Toimintasuunnitelma valmis aloitto helmikuussa 2021 Koulutussuunnitelta ja varsinainen koulutus Koulutus toteutettu</p>	<p>Sopimukset laadittu Toimintasuunnitelma pääosin valmis, rekrytoimint kesken. ei aloitettu Koulutusta suunniteltu Koulutus aloitettu</p>	<p>8. Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla</p>	<p>8. Lasten ja nuorten psykososiaalisten menetelmien vahvistaminen perustasolla</p>
<p>Ennaltaehkäisy ja ennakointi</p>	<p>9. Moniammatillisten elintapaohjauksen palvelupolkujen käyttöönotto</p>	<p>Maarit + Kia</p>	<p>Tp 1. Elintapaohjauksen moniammatillisten palvelupolkujen rakentaminen</p>	<p>Hankesalkut 1, 5, KOMAS 2</p>	<p>1.1 Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillinen palvelupolku on valmis</p>	<p>Kysymys kunnan PirSOTE-HYTE-yhdyskuntien/työikäisten elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 4/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 15.5.2021. Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hyte-hankesalkun yhdyskuntien ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi 12.11.2020 vastaukset sote-johtajien kyselyin perusteella, joten eivät yhä koulutettu</p>
<td data-bbox="477 480 828 667"> <p>1.1 Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillinen palvelupolku on valmis</p> </td> <td data-bbox="828 480 934 667"> <p>Kysymys kunnan PirSOTE-HYTE-yhdyskuntien/työikäisten elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 4/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="934 480 1246 667"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa b) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa c) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa d) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 0/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1246 480 1682 667"> <p>Tilanne 5.3.2021 - Tammikuussa 2021 käynnistyskeskustelu a 45 min/kunta työikäisten elintapaohjauksen palvelupolun ja ehkäisevän päihdetyön rakentamisen tilanteesta. Osallistui 21/23 kunnasta. - Helmikuussa 2021 Teasella yhteistyöväylytyöpoineen kunnille työikäisten elintapaohjauksen palveluvaltuutus koostamisen käynnistämiseksi. Iltapäivän työpajassa 60 osallistujaa, mukana edustajia myös tammikuun kuntakeskusteluista puuttuneista kahdesta kunnasta. Työpajan jälkeen ohjeistettu työryhmien työskentely kunnissa. Tulossa maaliskuussa sparrauskeskustelu a 30 min/kunta. 5.3.2021 nennessä keskustelujen varannu 21/23 kunnasta. - Työstetty malli työikäisten alueelliseen elintapaohjauksen palveluvaltuutus yhdessä hankesalku 5:n ja PSHP:n elintapaohjauksen verkostovastuun koordinaattoripöytätyössä</p> </td> <td data-bbox="1682 480 1941 667"> <p>Tilanne 15.5.2021. Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hyte-hankesalkun yhdyskuntien ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi 12.11.2020 vastaukset sote-johtajien kyselyin perusteella, joten eivät yhä koulutettu</p> </td> <td data-bbox="1941 480 2228 667"> <p>Onko kunnassa työikäisten moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolku? a) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillinen palvelupolku on valmis käytettäväksi 2/23 kuntaa b) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 14/23 kuntaa c) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on vastuutettu 5/23 kuntaa d) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillista palvelupolku ei ole 1/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 1/23 kuntaa Tavoite: Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolku on valmis käytettäväksi kaikissa kunnissa. b)-vastaukset +11 kuntaa ja c)-vastaukset + 2 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="2228 480 2504 667"> <p>Tilanne 15.11.2021. Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hyte-hankesalkun yhdyskuntien ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi. Yhdessä kunnassa keskeinen henkilö jäänyt pois kesällä eikä uutta yhdyskuntia ole nimetty. Vastaukset puuttuvat ko. kunnan osalta. Vastaus 22/23 kuntaa</p> </td>	<p>1.1 Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillinen palvelupolku on valmis</p>	<p>Kysymys kunnan PirSOTE-HYTE-yhdyskuntien/työikäisten elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 4/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa b) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa c) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa d) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 3/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 0/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 - Tammikuussa 2021 käynnistyskeskustelu a 45 min/kunta työikäisten elintapaohjauksen palvelupolun ja ehkäisevän päihdetyön rakentamisen tilanteesta. Osallistui 21/23 kunnasta. - Helmikuussa 2021 Teasella yhteistyöväylytyöpoineen kunnille työikäisten elintapaohjauksen palveluvaltuutus koostamisen käynnistämiseksi. Iltapäivän työpajassa 60 osallistujaa, mukana edustajia myös tammikuun kuntakeskusteluista puuttuneista kahdesta kunnasta. Työpajan jälkeen ohjeistettu työryhmien työskentely kunnissa. Tulossa maaliskuussa sparrauskeskustelu a 30 min/kunta. 5.3.2021 nennessä keskustelujen varannu 21/23 kunnasta. - Työstetty malli työikäisten alueelliseen elintapaohjauksen palveluvaltuutus yhdessä hankesalku 5:n ja PSHP:n elintapaohjauksen verkostovastuun koordinaattoripöytätyössä</p>	<p>Tilanne 15.5.2021. Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hyte-hankesalkun yhdyskuntien ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi 12.11.2020 vastaukset sote-johtajien kyselyin perusteella, joten eivät yhä koulutettu</p>	<p>Onko kunnassa työikäisten moniammatillisen elintapaohjauksen palvelupolku? a) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillinen palvelupolku on valmis käytettäväksi 2/23 kuntaa b) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on käynnissä 14/23 kuntaa c) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolun valmistelu on vastuutettu 5/23 kuntaa d) Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillista palvelupolku ei ole 1/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 1/23 kuntaa Tavoite: Työikäisten elintapaohjauksen moniammatillisen palvelupolku on valmis käytettäväksi kaikissa kunnissa. b)-vastaukset +11 kuntaa ja c)-vastaukset + 2 kuntaa</p>	<p>Tilanne 15.11.2021. Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hyte-hankesalkun yhdyskuntien ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi. Yhdessä kunnassa keskeinen henkilö jäänyt pois kesällä eikä uutta yhdyskuntia ole nimetty. Vastaukset puuttuvat ko. kunnan osalta. Vastaus 22/23 kuntaa</p>
<td data-bbox="477 667 828 831"> <p>1.2 Sotekeskuksessa on tehty ohjeistus elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöistä ja kirjaan ohjeen mukaan</p> </td> <td data-bbox="828 667 934 831"> <p>Kysely sotejohtajille</p> </td> <td data-bbox="934 667 1246 831"> <p>Onko sotekeskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstöä koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 4/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 9/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1246 667 1682 831"> <p>Tilanne 5.3.2021 - Päätetty pilotoida työikäisten elintapaohjauksen kirjaamista Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään, nyhdyntäen laajentuen Lifenaceen ja Mediatrin - Päätetty pilotoida työikäisten elintapaohjauksen kirjaamista tyypin 2 diabetesissä olevien sekä raskaussuositusten tarpeiden osalta - Selvitetty yhdessä Alue-Pegasoksen ja PSHP:ssä IPANA-järjestelmästä (raskeana olevat) vastaavien henkilöiden kanssa elintapaohjauksen kirjaamista pollastietojärjestelmään - Selvitetty opintajärjestelmän testauksen yhteydessä - Tulossa toukokuussa 2021 kunnille työpaja elintapaohjauksen kirjaamisesta</p> </td> <td data-bbox="1682 667 1941 831"> <p>Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. c)-vastaukset +10 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1941 667 2228 831"> <p>Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. c)-vastaukset +10 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="2228 667 2504 831"> <p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Muutos verrattuna 12.11.2020 tilanteeseen: a)-vastaukset + 3 kuntaa, b)-vastaukset + 13 kuntaa, c)-vastaukset -2 kuntaa ja d)-vastaukset + 2 kuntaa</p> </td>	<p>1.2 Sotekeskuksessa on tehty ohjeistus elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöistä ja kirjaan ohjeen mukaan</p>	<p>Kysely sotejohtajille</p>	<p>Onko sotekeskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstöä koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 4/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 9/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 - Päätetty pilotoida työikäisten elintapaohjauksen kirjaamista Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään, nyhdyntäen laajentuen Lifenaceen ja Mediatrin - Päätetty pilotoida työikäisten elintapaohjauksen kirjaamista tyypin 2 diabetesissä olevien sekä raskaussuositusten tarpeiden osalta - Selvitetty yhdessä Alue-Pegasoksen ja PSHP:ssä IPANA-järjestelmästä (raskeana olevat) vastaavien henkilöiden kanssa elintapaohjauksen kirjaamista pollastietojärjestelmään - Selvitetty opintajärjestelmän testauksen yhteydessä - Tulossa toukokuussa 2021 kunnille työpaja elintapaohjauksen kirjaamisesta</p>	<p>Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. c)-vastaukset +10 kuntaa</p>	<p>Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön. c)-vastaukset +10 kuntaa</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksessa ohjeistettu elintapaohjauksen kirjaaminen? a) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis ja henkilöstö koulutettu sen käyttöön 2/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamisohje on valmis, mutta henkilöstöä ei ole vielä koulutettu sen käyttöön 1/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamisohjeen valmistelu on vastuutettu 8/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamisohjetta ei ole 10/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Muutos verrattuna 12.11.2020 tilanteeseen: a)-vastaukset + 3 kuntaa, b)-vastaukset + 13 kuntaa, c)-vastaukset -2 kuntaa ja d)-vastaukset + 2 kuntaa</p>
<td data-bbox="477 831 828 1075"> <p>1.3 Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa</p> </td> <td data-bbox="828 831 934 1075"> <p>Kysely sotejohtajille</p> </td> <td data-bbox="934 831 1246 1075"> <p>Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 1/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1246 831 1682 1075"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 0/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1682 831 1941 1075"> <p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Tulee työn alle syksyllä. Ehdellytti kohdan 1.2 toteutusta ensin</p> </td> <td data-bbox="1941 831 2228 1075"> <p>Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 0/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. b)-vastaukset +2 kuntaa, c)-vastaukset +3 kuntaa, d)-vastaukset +1 kunta</p> </td> <td data-bbox="2228 831 2504 1075"> <p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 1/22 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen kanssa 6/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 1/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 9/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. a)-vastaukset + 1 kunta</p> </td>	<p>1.3 Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa</p>	<p>Kysely sotejohtajille</p>	<p>Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 1/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 0/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Tulee työn alle syksyllä. Ehdellytti kohdan 1.2 toteutusta ensin</p>	<p>Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 0/23 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 0/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. b)-vastaukset +2 kuntaa, c)-vastaukset +3 kuntaa, d)-vastaukset +1 kunta</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksessa sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt muiden kunnan alueella elintapaohjauksista antavien toimijoiden kanssa? a) Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa 1/22 kuntaa b) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen kanssa 6/22 kuntaa c) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 1/22 kuntaa d) Elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on sovittu kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin kanssa 9/22 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Sovittu elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt ja tietojen hyödyntäminen sotekeskuksessa kunnan liikuntatoimen ja 3. sektorin toimijoiden kanssa. a)-vastaukset + 1 kunta</p>
<td data-bbox="477 1075 828 1205"> <p>1.4 Rakennettu elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis</p> </td> <td data-bbox="828 1075 934 1205"> <p>Olemassaoleva tieto: a) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella c) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmisteluun on nimetty työryhmä d) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p> </td> <td data-bbox="934 1075 1246 1205"> <p>Olemassaoleva tieto: a) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella c) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmisteluun on nimetty työryhmä d) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p> </td> <td data-bbox="1246 1075 1682 1205"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis b) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmistella c) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli rakentamisen ravitsemusohjauksesta on resursoitu valmistelevalle työryhmä</p> </td> <td data-bbox="1682 1075 1941 1205"> <p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle varsinaisesti alkusyksystä, työryhmä nimetään loppukuusta</p> </td> <td data-bbox="1941 1075 2228 1205"> <p>Tavoite: Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis. Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, työryhmä nimetään loppukuusta</p> </td> <td data-bbox="2228 1075 2504 1205"> <p>Tilanne 15.11.2021 Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmistella Tavoite: Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis Valmistelu käynnistetty 9/2021, palkattu valmistelija 20 % työpanoksella 1.9.-31.12.2021. Menelläin kartoitus Pirkanmaan kuntien ravitsemusohjauksen nykyisistä käytännöistä ja seurusteista. Tavoitteena saada malliluonnos valmiiksi vuoden 2021 aikana Pilotointi ja korjaavat toimenpiteet keväällä 2022. Käytöönnotto kun</p> </td>	<p>1.4 Rakennettu elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella c) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmisteluun on nimetty työryhmä d) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella c) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmisteluun on nimetty työryhmä d) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis b) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmistella c) Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli rakentamisen ravitsemusohjauksesta on resursoitu valmistelevalle työryhmä</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle varsinaisesti alkusyksystä, työryhmä nimetään loppukuusta</p>	<p>Tavoite: Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis. Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, työryhmä nimetään loppukuusta</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmistella Tavoite: Elintapaohjauksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis Valmistelu käynnistetty 9/2021, palkattu valmistelija 20 % työpanoksella 1.9.-31.12.2021. Menelläin kartoitus Pirkanmaan kuntien ravitsemusohjauksen nykyisistä käytännöistä ja seurusteista. Tavoitteena saada malliluonnos valmiiksi vuoden 2021 aikana Pilotointi ja korjaavat toimenpiteet keväällä 2022. Käytöönnotto kun</p>
<p>Tp 2. Tiedolla johtaminen</p>	<p>2.1 PUHTI-hankkeen laajentaminen maakuntaan, kuntakohtaisen tarkasteluun on käynnistetty</p>	<p>Olemassaoleva tieto: kunnan lkm, jossa PUHTI-hankkeen laajentaminen maakuntaan, kuntakohtaisen tarkasteluun on käynnistetty b) PUHTI-hankkeen kuntakohtaisen tietojen keräys on menelläin c) Kuntakohtaisia tietoja ei ole vielä PUHTI-hankkeessa</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 Kuntien lkm, jossa PUHTI-hankkeen tietoja hyödynnetään kunnan hyvinvointityössä: 1/23 b) PUHTI-hankkeen tietojen keräys on menelläin: 1/23 c) Kuntakohtaisia tietoja ei ole vielä PUHTI-hankkeessa: 22/23</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 PUHTI-hankkeeseen suunnitellut. Kuntakohtaisia tietoja PUHTI-hankkeen eteen suunnitellut, kuntakohtaisia tietoja kootaan. Menelläin neuvoteltiin myös K-ryhmän kauppojen ostotietojen mukaan saamisesta ja uusista harrastusaiheista</p>	<p>Tavoite: PUHTI-hankkeessa kootut tiedot ovat hyödynnettävissä PUHTI-hankkeen hyvinvointityössä PUHTI-hankkeen eteen suunnitellut, kuntakohtaisia tietoja kootaan. Menelläin neuvoteltiin myös K-ryhmän kauppojen ostotietojen mukaan saamisesta ja uusista harrastusaiheista</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Kuntien lkm, jossa PUHTI-hankkeen tietoja hyödynnetään kunnan hyvinvointityössä: 1/23 b) PUHTI-hankkeen tietojen keräys on menelläin: 23/23 c) Kuntakohtaisia tietoja ei ole vielä PUHTI-hankkeessa: 0/23 Tavoite: PUHTI-hankkeessa kootut tiedot ovat hyödynnettävissä PirSOTEn kunnan hyvinvointityössä Muutos verrattuna 12.11.2020 tilanteeseen: a)-vastaukset ei</p>	
<p>Tp 3. HYTE:n alueellisen kokonaisuuden malli sisältäen SOTEKU-kehävit</p>	<p>3.1 Hyvinvointialueen sotekeskuksen alueellinen pilottimalli ravitsemusohjauksesta on valmis</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella c) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmisteluun on nimetty työryhmä d) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) Alueellisen HYTE-koordinaation mallin valmistelu ei ole käynnistetty</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty myös VATE-vaiheen valmisteluun</p>	<p>Tavoite: Uusi alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty myös VATE-vaiheen valmisteluun</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmistella Tavoite: Uusi alueellisen HYTE-koordinaation malli on valmis otettavaksi käyttöön Alueellisen HYTE-kokonaisuuden mallin valmistelu menelläin tärkeimmin sidosryhmien kanssa (Pirkanmaan hyvinvointikoordinaattoreiden verkosto, Terveyden edistämisen neuvottelukunta, KULTU-työryhmä ja kulturihyvinvoinnin hankkeet, järjestötyöntekijöiden valmistelijat). Valmistelu liitty myös VATE-</p>	
<td data-bbox="477 1423 828 1642"> <p>3.2 Pollastietojärjestelmän rakennettu hakusovellus jolla elintapaohjauksista raportoidaan kunnan hyvinvointikertomukseen</p> </td> <td data-bbox="828 1423 934 1642"> <p>Kysely sotejohtajille</p> </td> <td data-bbox="934 1423 1246 1642"> <p>Onko sotekeskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen b) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin c) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken d) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä e) Hakusovelluksen kehittäminen on f) Hakusovellusta ei ole</p> </td> <td data-bbox="1246 1423 1682 1642"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 0/23 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/23 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 0/23 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/23 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 0/23 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 13/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="1682 1423 1941 1642"> <p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei varsinaisesti ole vielä tehty mitään. Työn alla (kohdat 1,2) työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään.</p> </td> <td data-bbox="1941 1423 2228 1642"> <p>Onko sote-keskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 0/23 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/23 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 1/23 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/23 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 4/23 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 13/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 3/23 kuntaa Tavoite: Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen Työn alla työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään. a)-vastaukset +2 kuntaa, c)-vastaukset +1 kuntaa, e)-vastaukset +4 kuntaa</p> </td> <td data-bbox="2228 1423 2504 1642"> <p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 1/21 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/21 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 4/21 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/21 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 4/21 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 12/21 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen. Työn alla työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään. Muutos verrattuna 12.11.2020 tilanteeseen: a)-vastaukset + 1 kunta, b)-vastaukset + 4 kuntaa, c)-vastaukset + 4 kuntaa, d)-vastaukset + 1 kunta, e)-vastaukset + 4 kuntaa, f)-vastaukset + 1 kunta</p> </td>	<p>3.2 Pollastietojärjestelmän rakennettu hakusovellus jolla elintapaohjauksista raportoidaan kunnan hyvinvointikertomukseen</p>	<p>Kysely sotejohtajille</p>	<p>Onko sotekeskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen b) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin c) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken d) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä e) Hakusovelluksen kehittäminen on f) Hakusovellusta ei ole</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 0/23 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/23 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 0/23 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/23 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 0/23 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 13/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 8/23 kuntaa</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei varsinaisesti ole vielä tehty mitään. Työn alla (kohdat 1,2) työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään.</p>	<p>Onko sote-keskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 0/23 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/23 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 1/23 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/23 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 4/23 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 13/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 3/23 kuntaa Tavoite: Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen Työn alla työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään. a)-vastaukset +2 kuntaa, c)-vastaukset +1 kuntaa, e)-vastaukset +4 kuntaa</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 Onko sote-keskuksen pollastietojärjestelmässä hakusovellus, jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen? a) Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen 1/21 kuntaa b) Hakusovelluksen implementointi pollastietojärjestelmään on kesken 0/21 kuntaa c) Hakusovelluksen kehittäminen on menelläin 4/21 kuntaa d) Hakusovellusta ei voida kehittää 0/21 kuntaa e) Hakusovelluksen kehittäminen on selvitettävänä 4/21 kuntaa f) Hakusovellusta ei ole 12/21 kuntaa Puuttuvia vastauksia 2/23 kuntaa Tavoite: Pollastietojärjestelmässä on hakusovellus jolla elintapaohjauksista saadaan kunnan hyvinvointikertomukseen. Työn alla työikäisten elintapaohjauksen kirjaaminen Alue-Pegasos-pollastietojärjestelmään. Muutos verrattuna 12.11.2020 tilanteeseen: a)-vastaukset + 1 kunta, b)-vastaukset + 4 kuntaa, c)-vastaukset + 4 kuntaa, d)-vastaukset + 1 kunta, e)-vastaukset + 4 kuntaa, f)-vastaukset + 1 kunta</p>
<td data-bbox="477 1642 828 1709"> <p>3.3 SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE:n koordinaatiomallia</p> </td> <td data-bbox="828 1642 934 1709"> <p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p> </td> <td data-bbox="934 1642 1246 1709"> <p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p> </td> <td data-bbox="1246 1642 1682 1709"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p> </td> <td data-bbox="1682 1642 1941 1709"> <p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty kohdan 3.1 valmisteluun.</p> </td> <td data-bbox="1941 1642 2228 1709"> <p>Tavoite: SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty kohdan 3.1 valmisteluun.</p> </td> <td data-bbox="2228 1642 2504 1709"> <p>Tilanne 15.11.2021 b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia Tavoite: SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p> </td>	<p>3.3 SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE:n koordinaatiomallia</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia c) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty kohdan 3.1 valmisteluun.</p>	<p>Tavoite: SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia Tälle kokonaisuudelle ei vielä ole tehty mitään. Alueellinen kokonaisuus, odotetaan sote-uudistuksen lainsäädännön etenemistä. Työn alle alkusyksystä, liitty kohdan 3.1 valmisteluun.</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 b) SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia Tavoite: SOTEKU-kehävit sisällytettiin osaksi alueellisen HYTE-koordinaatiomallia</p>
<td data-bbox="477 1709 828 1799"> <p>3.4 Pirkanmaan SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p> </td> <td data-bbox="828 1709 934 1799"> <p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p> </td> <td data-bbox="934 1709 1246 1799"> <p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p> </td> <td data-bbox="1246 1709 1682 1799"> <p>Tilanne 12.11.2020 a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p> </td> <td data-bbox="1682 1709 1941 1799"> <p>Tilanne 5.3.2021 Pirkanmaalla on menelläin 4 kulttuurihyvinvoinnin hanketta, joissa työstetään myös kulttuurin palvelutarjoja. Tuotokset linkitetään aikanaan hyvinvointialueen HYTE-koordinaatiomallin SOTEKU-kehävitin</p> </td> <td data-bbox="1941 1709 2228 1799"> <p>Tavoite: SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi Pirkanmaalla on menelläin 4 kulttuurihyvinvoinnin hanketta, joissa työstetään myös kulttuurin palvelutarjoja. Tuotokset linkitetään aikanaan hyvinvointialueen HYTE-koordinaatiomallin SOTEKU-kehävitin</p> </td> <td data-bbox="2228 1709 2504 1799"> <p>Tilanne 15.11.2021 b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi Tavoite: Pirkanmaalla on alueellinen kulttuuripalvelutarjojen (SOTEKU-palvelutarjojen), jonka avulla sote-palveluun voidaan linkittää kulttuurihyvinvoinnin palveluita. Pirkanmaan kulttuuripalvelutarjojen tulee valmistua vuonna 2021.</p> </td>	<p>3.4 Pirkanmaan SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p>	<p>Olemassaoleva tieto: a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p>	<p>Tilanne 12.11.2020 a) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi</p>	<p>Tilanne 5.3.2021 Pirkanmaalla on menelläin 4 kulttuurihyvinvoinnin hanketta, joissa työstetään myös kulttuurin palvelutarjoja. Tuotokset linkitetään aikanaan hyvinvointialueen HYTE-koordinaatiomallin SOTEKU-kehävitin</p>	<p>Tavoite: SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi Pirkanmaalla on menelläin 4 kulttuurihyvinvoinnin hanketta, joissa työstetään myös kulttuurin palvelutarjoja. Tuotokset linkitetään aikanaan hyvinvointialueen HYTE-koordinaatiomallin SOTEKU-kehävitin</p>	<p>Tilanne 15.11.2021 b) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi c) SOTEKU-palvelutarjojen on valmis käyttöön otettavaksi Tavoite: Pirkanmaalla on alueellinen kulttuuripalvelutarjojen (SOTEKU-palvelutarjojen), jonka avulla sote-palveluun voidaan linkittää kulttuurihyvinvoinnin palveluita. Pirkanmaan kulttuuripalvelutarjojen tulee valmistua vuonna 2021.</p>

	Tp 4. Ehkäisevän päihdetyön saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen	Hankesalkut 1, 2, 3	4.1 Kunnassa on kirjattu ehkäisevän päihdetyön (EPT-) rakenteet ja moniammatilliset vastuut	Kysely sotejohtajille	Kunnassa on kirjattu ehkäisevän päihdetyön (EPT-) rakenteet ja moniammatilliset vastuut a) Kunnan EPT-rakenteet ja moniammatilliset vastuut on kirjattu 3/23 kuntaa b) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa c) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa d) Kunnassa ei ole kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa e) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa f) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa	Tilanne 12.11.2020 - Kunnan EPT-rakenteet ja moniammatilliset vastuut on kirjattu 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa - Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 3/23 kuntaa	Tilanne 5.3.2021 - Kunnille tehty ept-(ehkäisevän päihdetyön-) kyselyanalyysi webropol-kartoituksena. Kuntakohtaiset tiedot lähetetty kuntien tammikuun 2021 kuntakeskusteluun, jossa aiheena myös kuntien ept-työn tilanne ja toivot huhtikuun ept-työpajan sisällöksi - Huhtikuussa 2021 tulossa kunnille yhteistyöpäivä työpajaneen kuntien ept-rakenteiden työstämiseksi	Onko kunnassa kirjallisesti nimetty ehkäisevän päihdetyön (EPT) yhdyskuntia? a) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia ja tämän vastuut 12/23 kuntaa b) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia, mutta vastuutehtäviä ei ole kirjattu 7/23 kuntaa c) Kunnassa ei ole kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 4/23 kuntaa d) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia ja tämän vastuut: a)-vastaukset +8 kuntaa, b)-vastaukset +7 kuntaa	Tilanne 15.11.2021 Onko kunnassa kirjallisesti nimetty ehkäisevän päihdetyön (EPT) yhdyskuntia? a) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia ja tämän vastuut 12/23 kuntaa b) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia, mutta vastuutehtäviä ei ole kirjattu 7/23 kuntaa c) Kunnassa ei ole kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia 6/23 kuntaa d) Kunnassa on kirjallisesti nimetty EPT-yhdyskuntia ja tämän vastuut: a)-vastaukset +8 kuntaa, b)-vastaukset +7 kuntaa Muutos verrattuna 15.5.2021 tilanteeseen (kysymykset lämmennetty tuolloin verrattuna 12.11.2020 kyselyyn): a)-vastaukset +2 kuntaa, b)-vastaukset -5 kuntaa, c)-vastaukset +2 kuntaa
		Hankesalkut 1, 2, 3, KOMAS 2	4.2 Alueellisen EPT-tuen malli on valmis	Olemassaoleva tieto	a) Alueellisen EPT-tuen malli on valmis otettavaksi käyttöön b) Alueellisen EPT-tuen malli on valmistilla c) Alueellisen EPT-tuen malli on valmistilla	Tilanne 12.11.2020 c) Alueellisen EPT-tuen mallin valmisteluun on koottu toimijat	Tilanne 5.3.2021 - Monialainen EPT-suunnittelyryhmä työstänyt työkalun kunnan ept-rakenteiden kokoamisen tueksi. Malli esillään huhtikuun työpajassa - Työkalun pohjalta EPT-suunnittelyryhmä työstää syyskuun 2021 aikana mallin hyönteistyön EPT-tuella	Tavoite: Alueellisen EPT-tuen malli on valmis otettavaksi käyttöön Saatu valmiiksi EPT-tuulokkoyökalu kuntien EPT-rakenteiden pyörittämisen tueksi, esitellyt kunnille 15.4.2021. Alueellisen tuen malli työn alle syksyllä, työhöä valmiina. Mallissa huomioidaan EPT-työkalun lisäksi kunnille tehtyjen EPT-kyselyanalyysien tulokset 11/2020 ja 6/2021	Tilanne 15.11.2021 Onko kunnassa kirjattu ehkäisevän päihdetyön (EPT) rakenteet (= suunnitelma)? a) Kunnan EPT-rakenteet ja moniammatilliset vastuut on kirjattu 5/23 kuntaa b) Osa kunnan EPT-rakenteista ja moniammatillisista vastuista on kirjattu 6/23 kuntaa c) Kunnan EPT-rakenteet ovat valmistilla 9/23 kuntaa d) Kunnan EPT-rakenteita ei ole kirjattu 2/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 1/23 kuntaa Tavoite: Kunnan EPT-rakenteet ja moniammatilliset vastuut on kirjattu: a)-vastaukset +2 kuntaa, b)-vastaukset +6 kuntaa, c)-vastaukset +9 kuntaa
Ennaltaehkäisy ja ennakoiti	10 Kansalaistoiminnan koordinaation ja yhteistyön vahvistaminen	Maarit + Kia						Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hye-hankesalkun yhdyskuntailille ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi. 12.11.2020 vastaukset sote-johtajien kyselyyn perusteella, joten eivät yhtiä luotettavia.	Tilanne 15.11.2021 Webropol-kysely lähetetty kuntien ilmoittamille hye-hankesalkun yhdyskuntailille ja kunnan hyvinvointikoordinaattoreille yhdessä vastattavaksi.
Laatu ja vaikuttavuus	11. Peruspalveluiden tki-toiminnan vahvistaminen	KOMAS	Tp 1. Kansalaistoiminnan koordinaatio	Hankesalkut 2, 3, 5, KOMAS 2	Sote-keskuksissa vahvistetaan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden nykyistä parempi yhteistyö.	Tilanne 12.11.2020 d) Alueellinen suunnitelu 3. sektorin ja julkisten palveluiden yhteentimivuuden parantamiseksi käynnistetty: sovitti marraskuulle 2020 ensimmäinen suunnittelukokous	Tilanne 5.3.2021 - Järjestöoimien kokoukseen keuhkuleman aiheesta. Kokousaiheistot Artlen Lahella, f-verkostoyhteistyö järjestötoimijoiden saatavilla - Tays-yhteistyöalueen järjestökoordinaattori PirSOTEn ohjeistuksessa - Toimenpidetä edistetään myös sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudessa, erityisesti työpäketi 5. ja 13.	Tavoite: Sote-keskuksissa vahvistetaan kansalaistoiminnan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden nykyistä parempi yhteistyö.	Tilanne 15.11.2021 Onko kunnassa nimetty kirjallisesti järjestökoordinaatiosta vastaava henkilö? a) Kyllä, useita henkilöitä 5/23 kuntaa b) Kyllä, yksi henkilö 6/23 kuntaa c) Ei 1/23 kuntaa Puuttuvia vastauksia 1/23 kuntaa Tavoite: Sote-keskuksissa vahvistetaan kansalaistoiminnan koordinaatiota, jolla varmistetaan kolmannen sektorin ja julkisten palveluiden nykyistä parempi yhteistyö.
Laatu ja vaikuttavuus	12. Sote-keskukset ja tiedolla johtaminen	KOMAS	Tp 2 Yhteisökeskukset	Hankesalkut 2 ja 3, KOMAS 2	Kehitetään kaikille avoimia yhteisökeskuksia kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisesti, alueen erityispiirteet huomioiden	Tilanne 12.11.2020 e) Suunnitella ei ole käynnistetty kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisten yhteisökeskusten kehittämiseksi hyvinvointialueelle	Tilanne 5.3.2021 - Päätetty pilotoida aluetta Tampereella Hervannan yhteisökeskuksessa - Toimenpidetä edistetään myös sosiaalihuollon toiminnallisen muutoksen kokonaisuudessa, erityisesti työpäketi 5.	Tavoite: Kehitetään kaikille avoimia yhteisökeskuksia kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisesti, alueen erityispiirteet huomioiden	Tilanne 15.11.2021 c) Suunnitella ei ole käynnistetty kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisten yhteisökeskusten kehittämiseksi hyvinvointialueelle. Työpäketi 5 käynnistettiin pilotoin Tampereella Hervannan yhteisökeskuksessa Tavoite: Kehitetään kaikille avoimia yhteisökeskuksia kansalaistoiminta- ja järjestölähtöisesti, alueen erityispiirteet huomioiden
Laatu ja vaikuttavuus	Tp 1. Kehitetään sote-peruspalveluiden tki-toimintaa	KOMAS 2	Luotu yliopistollinen sote-keskus yhteistyössä yliopiston ja ammatillisten oppilaitosten kanssa. Luotu yhteinen verkostoinen kehittämisalusta Luotu peruspalveluihin tutkimuksen ja kehittämisen	Luotu edellytykset yhteistyötoiminnalle Pirkanmaalla perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien rakentamista ja käyttöpöjään yhteistyötoiminnalla	Aloitettu sidosryhmä- ja verkostoyhteistyö	Tiimen muodostaminen käynnistetty HS 1 ensimmäisessä työpajassa, jossa kuvatti myös kehittäminen prosessi	Tiimen muodostaminen käynnistetty HS 1 ensimmäisessä työpajassa, jossa kuvatti myös kehittäminen prosessi. Seurantakyselyssä 13/14 organisaatiossa on nimetty sote-kehittäjät, joista 10:aa on sovitti kehittämisen prosessi ja 11 sovitti kehittämisen vastuista ja valtuuksista.	Tiimen muodostaminen käynnistetty HS 1 ensimmäisessä työpajassa, jossa kuvatti myös kehittäminen prosessi. Seurantakyselyssä 14/15 organisaatiossa on nimetty sote-kehittäjät, joista 12 kertoo tiimin olevan monialainen, 14 kehittäjätimessä 5:ssä on sovitti kehittämisen prosessi ja 8 sovitti kehittämisen vastuista ja valtuuksista. Yhteenvetona kehittäjätimistä saati rakentaisin yhtiä organisaatioita lukuunottamatta, mutta toiminnan laajennuttua useammassa monialaisiksi, kehittämisen prosessi ja vastuut ja valtuudet on kuvattu aikaisempaa vähenemässä organisaatioissa.	Tiimen muodostaminen käynnistetty HS 1 ensimmäisessä työpajassa, jossa kuvatti myös kehittäminen prosessi. Seurantakyselyssä 14/15 organisaatiossa on nimetty sote-kehittäjät, joista 12 kertoo tiimin olevan monialainen, 14 kehittäjätimessä 5:ssä on sovitti kehittämisen prosessi ja 8 sovitti kehittämisen vastuista ja valtuuksista. Yhteenvetona kehittäjätimistä saati rakentaisin yhtiä organisaatioita lukuunottamatta, mutta toiminnan laajennuttua useammassa monialaisiksi, kehittämisen prosessi ja vastuut ja valtuudet on kuvattu aikaisempaa vähenemässä organisaatioissa.
Laatu ja vaikuttavuus	Tp 3. Laadun, vaikuttavuuden ja asiakas- ja potilasturvallisuuden parantaminen	hankesalku 2	Kansansairauksien seurantamalli käytössä. OmaOon sähköinen terä tarkastus käytössä. THL:n laatu- ja vaikuttavuusmittarit käytössä arvioinnissa, laaditaan yhteinen asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelma	Digitalisaatiokyselyssä kysymys sähköisen terveystarkastuksen käytöstä; vastaukset 11/20.	Seurantamalli laadinnassa pikkutyöryhmillä pitkäaikaisairauksien osalta. OmaOon sähköinen terveystarkastus tulossa käyttöön OmaOon myötä kaikille. THL:n laatu- ja vaikuttavuusmittarit työssä viivästynyt, mutta yhteisiä mittareita pohditaan HS 1 työpajassa 4/2021. Potilasturvallisuustyöryhmän työ käynnistynyt.	Pitkäaikaisairauksien seurantamalli lähes valmis, lääkkehoidon seurantamallin kuvaaminen aloitettu. OmaOon käyttö lisääntynyt. THL:n kansallinen laatu ja vaikuttavuusmittarit viivästynyt. HS 1 työpajassa kasatiin käytössä olevat ja tarpeelliset mittarit nelimaali viitekehysteellä ja priorisoiin kaikkien käyttöön yhteiset mittarit.	Pitkäaikaisairauksien seurantamalli lähes valmis, lääkkehoidon seurantamallin kuvaaminen aloitettu. OmaOon käyttö lisääntynyt. THL:n kansallinen laatu ja vaikuttavuusmittarit viivästynyt. HS 1 työpajassa kasatiin käytössä olevat ja tarpeelliset mittarit nelimaali viitekehysteellä ja priorisoiin kaikkien käyttöön yhteiset mittarit.	Pitkäaikaisairauksien seurantamalli valmistui pilotointivaikeiksi 8.11.2021 sisältäen lääkkehoidon seurantamallin. OmaOon käyttö lisääntynyt. THL:n kansallinen laatu ja vaikuttavuusmittarit viivästynyt. HS 1 työpajassa kasatiin käytössä olevat ja tarpeelliset mittarit nelimaali viitekehysteellä ja priorisoiin kaikkien käyttöön yhteiset mittarit.	Pitkäaikaisairauksien seurantamalli valmistui pilotointivaikeiksi 8.11.2021 sisältäen lääkkehoidon seurantamallin. OmaOon käyttö lisääntynyt. THL:n kansallinen laatu ja vaikuttavuusmittarit viivästynyt. HS 1 työpajassa kasatiin käytössä olevat ja tarpeelliset mittarit nelimaali viitekehysteellä ja priorisoiin kaikkien käyttöön yhteiset mittarit.
	Tp 1. Tiedolla johtamisen menetelmien rykäkäistämisen	Komas 2	Laadittu tietäntä maakunnallisesta tiedolla johtamisesta, etenemisestä, tavoiteltavista tuloksista ja menettämisen riskien yhtiäiset kirjaimkäytännöt maakunnassa	Pirkanmaan tiedolla johtamisen tietäntä valmistu 11/2020, laadittu kyselyanalyysi.	-	-	-	-	-
	Tp 2. Kirjauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen	Komas 2	-	-	Kansakoulu 3 alkaut.	-	-	-	PTH avosairanhoidon käyntisyiden kirjaamisen parantamiseksi on julistettu kilpailu yhteistoiminta-alueiden kesken. Vuoden lopussa palkitaan vuoden paras käyntisyiden kirjaajajärjestö (lääkäri ja hoitaja yhteistyö) sekä vuoden paras nousija. Väliaikaton havaittavissa edelleen merkittäviä eroja kirjaamisessa organisaatioiden välillä, mutta kokonaistilanne parantunut.
	Tp 3. Asiakas- ja potilastietojärjestelmien konsolidointi ja sosiaalihuollon Kanta-palveluiden käyttöönotto	Komas 3	Luotu edellytykset yhteistyötoiminnalle Pirkanmaalla perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmien rakentamista ja käyttöpöjään yhteistyötoiminnalla	AluePegasoksen ensimmäinen käyttöönotto suoritettu.	-	-	-	-	AluePegasos vastuuhenkilöt kokoontuvat ja sopivat myös yhteisistä kirjauskäytännöistä
	Tp 4. Kustannuslaskenta ja tuoteistus	KOMAS 2	Luotu tietäntä ja kehys kustannuslaskennasta ja tuoteistuksesta	Osallistuttu tietoanalyysien luomiseen, mikä eesauttaa kustannuslaskennan ja tuoteistuksen rakentamista.	-	-	-	-	-
	Tp 5. Kansalliset sovitut mittarit	Komas 2	Olettu käyttöön kansallisesti ja maakunnallisesti sovitut mittarit. Sovittu tavoitteet ja seurantaohjelma	-	AVOhiilmo selvitys tehty.	-	-	-	-
	Tp 6. InterRAI-mittariston käyttöönotto	KOMAS 2	-	-	-	-	-	-	-

