

AIKATAULU	Toteuttajat	09-2021	10-2021	11-2021	12-2021	01-2022	02-2022	03-2022	04-2022	05-2022	06-2022	07-2022	08-2022	09-2022	10-2022	11-2022	12-2022	01-2023	02-2023	03-2023	04-2023	05-2023	06-2023	
Ennakkoinnin organisatorinen kehittäminen (THL)																								
Kehittämistehtävä 1: Yhteiskehittämisen organisointi ja eri toimijaryhmien osallistamisen strategia	PHHYKY		1.-30.10.2021																					
Kehittämistehtävä 2: Ikäihmisten monialaisen palvelukäytön datapohjainen analyysi	PHHYKY		1.10.-30.11.2021																					
Kehittämistehtävä 3: Data-analyysin tulosten monialainen reflektointi ja käyttäjäryhmien/profiilien laadullinen jäsentäminen (ks. kehittämistehtävä 7)	THL, PHHYKY			1.11.2021-31.1.2022																				
Kehittämistehtävä 4: Ennakkoinnin kehittämistarpeiden tunnistaminen ja kehittämistavoitteiden määrittely	PHHYKY ja THL						1.-28.2.2022																	
Kehittämistehtävä 5: Tavoitteiden mukaisen kehittämisen suunnittelu	PHHYKY ja THL								1.4.2022 -															
Kehittämistehtävä 6: Ikäihmisten palvelukäytön jatkuvan seurannan ja arvioinnin suunnittelu	PHHYKY ja THL														1.9.2022 -									
Tokoälypohjaisen ennustemallin kehittäminen (VTT)																								
Kehittämistehtävä 7: Data-aineiston, kohdejoukon ja muuttujien valinta sekä riskiryhmien määrittely (ei-toivotut päätökseet)	VTT ja PHHYKY			1.11.2021-31.1.2022																				
Kehittämistehtävä 8: Aineiston käyttöön sisältyvät hakemukset, sopimukset ja järjestelyt	VTT ja PHHYKY			1.10.2021-31.3.2022																				
Kehittämistehtävä 9: Aineiston esikäsittely, analyysi ja mallin koostaminen	VTT									1.4.-31.10.2022														
Kehittämistehtävä 10: Mallin validointi	VTT														1.11.-31.12.2022									
Kehittämistehtävä 11: Käyttäjäkokeilu	VTT ja PHHYKY																	1.1.-31.3.2023						
Tokoälypohjaisen ennustemallin realisoinnin ohjelmistoteknisen kehityksen kehittäminen (Helsingin yliopisto)																								
Kehittämistehtävä 12: Miten ennustemalli voidaan automatisoida tehokkaasti (systeemanalyysi)?	HY ja VTT								1.1.-31.10.2022															
Kehittämistehtävä 13: Ennustemallin informaatio/data-tarpeiden ja -lähteiden identifiointi ja analyysi (saatavuus, datamuodot, ohjelmalliset rajoitukset)	HY, VTT ja PHHYKY		1.9.-31.12.2021																					
Kehittämistehtävä 14: Ennustemallin laskennallisten tulostietojen välittäminen käyttäjille (erityisesti informaatiojärjestelmien väliset rajapinnat)	HY ja PHHYKY																	1.1.-30.6.2023						
Kehittämistehtävä 15: Ennustemallin laskennan toteuttavan ohjelmistoteknisen artefaktin arkkitehtuurikonseptointi	HY ja PHHYKY								1.3.-31.12.2022															
Ennustetiedon hyödyntämisen mahdollisuudet nykyolinsäädännön puitteissa (Lapin yliopisto)																								
Kehittämistehtävä 16: GDPR/Toisilain analyysi	LY												1.3.-31.12.2022											
Kehittämistehtävä 17: Toimijoiden haastattelut	LY								1.12.2021-30.9.2022															
Kehittämistehtävä 18: EU-ehdotuksien analyysi	LY																	1.11.2022-30.6.2023						
Viestintä																								
Ohjausryhmä																								