

## PirSOTE ja KOMAS -hankkeiden ohjausryhmän kokous

## ESITYSLISTA

Aika pe 14.1.2022 klo 9.00-10.45  
Paikka Teams-kokous

Osallistujat	<p>Alanen Hanna-Mari, PSHP  <del>Alasentie Jukka, Pirkanmaan hyvinvointialue</del>          Anttila Elina, Akaa ja Urjala, pj.          Halme Eeva, Pirkanmaan liitto  <del>Hellsten Sari, Kuhmoinen</del>          Herrala Jaakko, Pirkanmaan hyvinvointialue          Juurikkala Virva, STM          Koivisto Janita, Valkeakoski          Konttajärvi Tiina, Pirkanmaan liitto, siht.          Koponen Mikko, Pirkanmaan liitto          Koskinen Minna, Virrat ja Ruovesi  <del>Kuopila Antti, STM</del>          Lanne Marika, Kangasala ja Pälkäne          Luukkanen Sanna, Kuhmoinen          Mäkinen Sari, PSHP          Lähdeaho Marja-Leena, PSHP</p>	<p>Niiranen Taina, Parkano ja Kihniö          Nikkarinen Leena-Kaisa, THL          Paavilainen Paula, Pirkkala ja Vesilahti          Pelttari Titta, Lempäälä          Rautalammi Sanna, Nokia          Ruuhilehto Alli, Mänttä-Vilppula ja Juupajoki  <del>Sand Juhani, PSHP</del>  <del>Salo Lehtinen Niina, Arteli</del>          Santalahti Anne, Ylöjärvi          Siren Riku, Pirkanmaan hyvinvointialue          Soukko Tarja, Hämeenkyrö          Särkivuori Marja-Liisa, Kuhmoinen          Tallila Timo, Ikaalinen          Tomas Eija, PSHP          Tryyki Päivi, Sastamala ja Punkalaidun          Tuominen Tuula, Pikassos          Viitasaari Leena, Tampere ja Orivesi</p>
--------------	--	--

	Asiat		Vastuuhenkilö	Aika-taulu
1	Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen	Puheenjohtaja avasi kokouksen.	Elina Anttila	5 min
2	Pöytäkirjan tarkastajien valinta	<b>Päätösesitys:</b> Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hanna-Mari Alanen ja Sari Hellsten. <b>Päätös:</b> Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Janita Koivisto ja Marika Lanne.	Elina Anttila	
3	Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen	<b>Päätösesitys:</b> Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. <b>Päätös:</b> Päätösesitys hyväksyttiin.	Elina Anttila	
4	Kaikki jatkuvat/alkavat sote-hankkeet	Tulevaisuuden sote-keskushankeen lisäksi on useita vuonna 2022 alkavia / jatkuvia maakunnallisia hankkeita, joiden kanssa tehdään yhteistyötä.  <ol style="list-style-type: none"> <li>VIVA 2020-2023 osana Tulevaisuuden sotekeskusrahoitusta. Tilannekatsaus kohdassa 6.</li> <li>PirKOTI 2022-2023, rahoituspäätös saatu. Tarkempi esittely kohdassa 11.</li> <li>PirKATI 2021-2022, kotona asumisen teknologiat ikäihmisille ohjelma.</li> <li>Tays yhteistoiminta-alueen psykososiaaliset menetelmät ja rakenteet</li> <li>Pakolaisten mielenterveystyön vahvistaminen sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä (PASEK)</li> <li>Valtakunnallisen PALOMA-osaamiskeskuksen vahvistaminen ja laajentaminen pakolaisten mielenterveyden tukemiseksi (PALOMA3)</li> <li>Barnahus</li> </ol>	Eeva Halme	10 min

		<p>8. MONNI 9. Työkykyhanke</p> <p>Liitteenä hankkeiden yhteenvetoesitys. <b>Päätösesitys:</b> Ohjausryhmä merkitsee hankkeet tiedoksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi.</p>		
5	LAPE	<p>Työpaketti 7. Perhekeskus osaksi sote-keskuspalvelua/ toimenpiteiden (7) toteutumistilanne ja huomioita kehittämisen painopisteistä ja tulevasta.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.</p> <p><b>Päätös:</b> Tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että pidetään yhteinen palaveri LAPEn toimijoiden ja Pirkanmaan sote-johtajien välillä.</p>	Eeva Halme, Erja Kovalainen	15 min
6	VIVA	<p>Vivan keskeisin tavoite on kouluttaa IPC ohjaajia ja juurruttaa menetelmä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen opiskeluhoillon työtä. Vuoden 2021 aikana on erva-alueelle koulutettu 200 IPC ohjaajaa (Pirkanmaa 112).</p> <p><b>Toiminnan kuvaus syksy 2021:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koulutustoiminta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 08_21 IPC buusterikoulutus 100hlö + räätälöity buusterikoulutus Tampereelle 30 hlö</li> <li>- 09-11_21 Tamk, Hamk ja Seamk sote-opiskelijoiden koulutus: IPC lyhyesti ja nuoren masennuksen tunnistaminen n 250 hlö</li> <li>- 09_21 Masennuksen tunnistamiskoulutus opettajille 229 hlö</li> <li>- 12_21 IPC ohjaajakoulutus 100 hlö</li> </ul> </li> <li>- Implementointi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 92 koulutusta jatkanutta ammattilaista on toteuttanut 12/21 mennessä n.200 nuoren ohjausjaksoa, näistä tilastoitu on 117 ohjausta. Jaksoja on toteutunut odotetusti ja korona on vaikuttanut heikentävästi erityisesti terveydenhoitajien mahdollisuuksiin ottaa menetelmä käyttöön. Viva kerää tietoa toteutuneista jaksoista ja alustavien tulosten mukaan menetelmällä on saatu keskimäärin aikaan merkittävä masennusseulan oirepisteiden lasku. Ohjauksen käyneistä nuorista 90 % suosittelisi menetelmää tukea tarvitsevalle ystävälleen.</li> <li>- Koulutettujen esihenkilöistä on muodostettu juurrutustiimejä, jotka kokoontuivat toisen kerran 09_21. Tiimeissä seurataan juurtumista, vaihdetaan kokemuksia ja välitetään seurantatietoa kunnille.</li> <li>- Viva raportoi jokaisen erva-alueen maakunnan Lape ryhmälle hankkeen edistymisestä 3 kertaa vuodesta.</li> <li>- Viva on pilotoinut juurtumisen seurantakyselyä (Nomad-N) Itlan tukemana.</li> <li>- Esihenkilöille luotiin implementoinnin miniopas.</li> <li>- Viestinnällä on tuettu implementaatiota: uutiskirjeet, some-julkaisut ja kampanjat, julkaisut ammatilehdissä, medianäkyvyys, puheenvuorot opiskeluhoillon foorumeissa.</li> </ul> </li> </ul>	Noora Seilo, Minna Rita-korpi	10 min

		<p><b><u>Toimintasuunnitelma kevät 2022:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Projektisuunnitelman mukainen koulutustoiminta: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1_22 IPC-ohjaaja koulutuksen kolmas aalto 50 hlö</li> </ul> </li> <li>- Implementaatio <ul style="list-style-type: none"> <li>- 12_21 ja 1_22 koulutettujen menetelmäohjaus alkaa.</li> <li>- 01_22 haastatellaan kaikki ensimmäisen, toisen ja kolmannen aallon esihenkilöt</li> <li>- Juurrutustiimitoimintaa kehitetään toteuttamalla sitä pienemmissä yksiköissä</li> <li>- Viestintää toteutetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti.</li> <li>- Nomad-N kysely toteutetaan 05_21</li> <li>- Keskittämisesetuksen mukaisen nuorten mielenterveyden osaamiskeskuksen suunnittelun käynnistäminen turvaamaan toiminnan jatkuvuus hankekauden päättyttyä.</li> </ul> </li> </ul> <p><b><u>Keskeiset tavoitteet 2022:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saattaa loppuun koulutussuunnitelman mukainen toiminta ja koulutettujen menetelmäohjaus</li> <li>- Varmistaa toiminnan jatkuvuus nuorten mielenterveyden osaamiskeskuksessa ja hyvinvointialueilla</li> </ul> <p><b><u>Keskeiset riskit:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Covid-19</li> <li>- Kuraattorien ja psykologien siirtyminen soteen, voi aiheuttaa muutosvastarintaa, joka heijastuu projektiin</li> </ul> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään tilannekatsaus tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi.</p>		
7	KOMAS-edistymisraportointi	<p>KOMAS-hanke eteni viimeisellä raportointijaksolla kokonaistilanteen suhteen pääosin suunnitellusti.</p> <p>Erityisesti vastuuvastavalmistelijoiden kohdalla työ on edennyt varsin hyvin. Kuntien toimeenpanossa on sen sijaan raportoitu aiempaa enemmän poikkeamia. Yhteensä kolme yta-alueita raportoi kokonaistilanteen poikkeamana. Poikkeamien osalta korostuvat varsin vahvasti kireä aikataulu ja hankkeen päättymisen ”liian aikaisin”. Tämän lisäksi esiin nostettiin tuotosten laajuuspoikkeamaa, kun toteutuksen tavoitteita ei ole koettu saavutettavan alkuperäisessä laajuudessaan. Yhteistoiminta-alueittain tarkasteltuna viimeisen edistymisraportoinnin kattavuus oli hyvä (80%, 12/15).</p> <p>Haasteet resurssien (henkilöstö, talouden matalat toteamat) täysimääräisessä hyödyntämisessä on raportoitu kustannus-, hyöty- ja tuotosten laajuuspoikkeamina. Tästä seuraavana riskinä on hyödyntämättä jäävä hyvinvointialuetta palveleva työmäärä.</p> <p>KOMAS-hankkeen toiminnallinen kehittäminen on päättynyt 31.12.2021. Alkuvuodesta 2022 tekemisen fokus on pääosin osa-alueiden ja osatoteuttajien maksatuksissa</p>	Riku Siren	10 min

		<p>sekä loppuraportoinnissa valtionhallinnon KETO-salkkuun ja Innokylään.</p> <p><b>Tiedotettavat asiat:</b> KOMASin toinen maksatuspäätös on käsitelty ja laitettu maksuun. Maksatuspäätös sekä esitys maksatuksen huomioista ovat esityslistan liitteenä.</p> <p>Hanketoimiston työ jatkuu vielä rajatulla henkilöstöllä liittyen KOMAS-hankkeen loppuraportointiin (28.2.) sekä maksatuksen 7-12/2021 (maksatushakemukset osatoteuttajilta hanketoimistoon 31.1.) ja loppuselvitysten laatimisella (30.6.).</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään KOMAS-edistymisraportointi tiedoksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi. Sovittiin, että seuraavassa ohjausryhmän kokouksessa 10.3. Aiheena on KOMASin loppuraportointi. Kokoukseen pyydetään myös Rami Nurmi kertomaan KOMAS3:n sisällöt.</p>		
8	PirSOTE-edistymisraportointi	<p>PirSOTE -ohjelma on edennyt marras-joulukuussa kokonaistilanteen suhteen pääosin suunnitellusti sekä kuntien että hankesalkkujen toimeenpanon (hankepäälliköt) osalta. Haasteita raportointijaksolla on edelleen hyvinvointialueen rakentamisen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen yhdistyspintatyöskentelyssä.</p> <p>Tuotosten laajuuden suhteen yli puolet hankepäälliköistä raportoi poikkeamia, mikä on jatkunut jo useamman raportointikauden ajan. Mikäli tuotosten laajuuteen liittyvät poikkeamat edelleen jatkuvat, ne voivat kyseenalaistaa hanketyön vaikuttavuutta. Osatoteuttajien raportointikattavuus oli erinomainen 93 % (14/15).</p> <p>Keskeisiä nostoja kuntien esiin tuomista haasteista:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haasteita raportointijaksolla on edelleen hyvinvointialueen rakentamisen sekä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen yhdistyspintatyöskentelyssä.</li> <li>• Haasteena terveydenhuollossa on koronan vuoksi tullut hoitovelka ja sen purkaminen. Ajankäytöllisiä haasteita on yhä, sillä moni tekee kehittämistyötä perustyön ohessa, jolloin kehittämistä ei aina samassa määrin voida priorisoida.</li> <li>• Rakennemuutoksen valmistelun myötä yhteistyössä sote-johdon kanssa aloitetut henkilöstöinfot ovat osoittaneet, että henkilöstöviestinnässä olisi edelleen kehitettävää.</li> </ul> <p><b>Tiedotettavat asiat:</b> PirSOTEn toinen maksatuspäätös on käsitelty ja laitettu maksuun. Osatoteuttajien kirjanpitoihin tulee tehdä joitakin korjauksia koskien hankkeille kirjautuneita erilliskorvauksia ja hankkeelle kuulumattomia palkkakuluja. Lisäksi joidenkin kulujen avustuskelpoisuus tulee varmistaa. Maksatuspäätös sekä esitys maksatuksen huomioista ovat listan liitteenä. Ajanjaksoon 7-12 /2021 liittyvät osatoteuttajien maksatushakemukset tulee toimittaa hanketoimistoon 31.1.2022.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään tilannekatsaus ja tiedotettavat asiat tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.</p>	Eeva Halme	10 min

		<b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi.		
9	PirSOTE-täydennysrahoitus-päätös	<p>Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö on myöntänyt Pirkanmaan liitolle 11 926 750 euroa valtionavustusta hankkeen toteuttamiseen, josta talousarviomomentilta 33.60.39.12 (tulevaisuuden sotekeskus) 10 150 150 euroa ja 33.03.31.02 (tulevaisuuden sote-keskus/lape) 1 776 600 euroa. Avustuksen perusteena on vuonna 2020 käynnistyneen hankkeen laajentaminen hakemuksen mukaisesti. Avustus myönnetään koko hankekokonaisuuden (vuonna 2020 käynnistynyt hanke ja sen täydennys) rahoittamiseen.</p> <p>Avustuksen määrä oli 1850 € hakemusta vähemmän, johon otettiin huomioon erilaisesta laskentatavasta. Hakuoppaassa Pirkanmaan osuus oli 8,46 % 141 milj. eurosta, kun se päätöksessä on laskettu 8,458 %:n mukaan. Tästä tehdään korjaus talousarvioon ja selvitys ministeriöön.</p> <p>Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.2021-31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2024 - 30.4.2024.</p> <p><u>Pirkanmaan liitto, jolle avustus myönnetään, saa käyttää avustusta kuitenkin ainoastaan aikavälillä 1.1.2021 - 31.12.2022 syntyviin kustannuksiin.</u> 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionapuviranomaisen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella hyvinvointialueen käytettäväksi. Avustuksen siirtoa koskevat päätökset voidaan tehdä edellyttäen, että eduskunta antaa tälle hyväksyntänsä lisätalousarviomenettelyssä.</p> <p>Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat kustannukset asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020-2023 (13/2020) mukaisesti täysimääräisesti. Avustusta saa käyttää hakijan (hankehallinnoijan) ja osatoteuttajien (avustuksen käyttäjät) hanketoiminnan kustannuksiin,</p> <p>Koska avustuspäätöksen mukaan Pirkanmaan liitto voi käyttää rahoitusta vain vuoden 2022, on esitetty keskitetty hankehenkilöstön työsuhteiden jatkoa kuluvan vuoden loppuun. Ministeriössä selvitetään nyt keskitetyn hankehenkilöstön mahdollista siirtoa hyvinvointialueelle.</p> <p>Liitteenä esitys miten rahoitus osatoteuttajille ohjattaisiin täydennysrahoituksesta vuodelle 2022: joko samassa suhteessa kuin vuosina 2020-2021 tai väestömäärän suhteessa. Kuntien tulee rahoituksesta käyttää vähintään 14 % lasten-, nuorten- ja perheiden palveluiden kehittämiseen (LAPE). Osatoteuttajien kanssa tehdään erillinen sopimus.</p> <p>Liitteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rahoituspäätös</li> <li>- esitys rahoituksen jakamisesta osatoteuttajille</li> <li>- osatoteuttajien sopimus</li> <li>- täydennetty hankesuunnitelma</li> </ul>	Eeva Halme	10 min

		<p><b>Päätösesitys:</b> Ohjausryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merkitsee rahoituspäätöksen tiedoksi</li> <li>- päättää, että rahoitus jaetaan osatoteuttajakohtaisesti kuten vuosina 2020-2021</li> </ul> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin rahoituspäätös tiedoksi. Osatoteuttajakohtaiseen rahoitukseen ei esitetty muutosta. Sovittiin, että edetään päätösesityksen mukaan.</p>		
10	PirSOTE:n resurssimuutokset:	<p>Täydennysrahoituksen ja päivitetyn suunnitelman mukaisesti uusia rekrytoitu seuraavat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kuntoutuksen hankepäällikkö Taru Sokka, siirtyy suun terveydenhuollon suunnittelijan tehtävästä</li> <li>- Kuntoutuksen suunnittelija Sari Ylinen</li> <li>- Digipalveluiden suunnittelija Taru Manner, tammi-helmikuu 40 % ja sen jälkeen 80 %</li> <li>- Perusterveydenhuollon avopalveluiden projekti-päällikkö Riku Metsälä 50 % työpanos</li> <li>- Perusterveydenhuollon avopalveluiden suunnittelija Tuija Vuolle Annukka Ruokolaisen tilalle.</li> <li>- Päihde- ja mielenterveyspalveluiden suunnittelijat Senja Vänskä ja Jenna Makkonen</li> <li>- Lape, lastensuojelun suunnittelija Anneli Haliseva</li> <li>- resurssisuunnittelija, toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu Julia Holmén</li> <li>- Lasten ja perheiden palvelujen suunnittelija Riikka Kimpanpää siirtyy sosiaalihuollon suunnittelijaksi</li> <li>- avoinna edelleen suun terveydenhuollon suunnittelija</li> </ul> <p>Lape-koordinaattori Outi Koskinen on irtisanoutunut niin, että työsuhde päättyi 5.1.2022. Uuden rekrytointi käynnissä.</p> <p>Hankehakemuksessa keskitettyä resurssia 36,5 htv. Toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa on noussut tarve vahvistaa resursseja suunnittelijoilla 4 htv. Heidän työpanoksensa kohdistuisi kaikkiin toimenpidesalkkuihin ja mm. yhtenäistettäisiin palvelutuotannon kuvauksia toimivan asiakasohjauksen tueksi, yhtenäistetään kirjaamiskäytäntöjä sekä tilastointia, jotta vuoden 2023 aikana on mahdollisuus toteuttaa hoitotakuulain mukaista raportointia. Lisäresurssi on tarpeen sähköisten asiointikanavien käytön vahvistamiseksi.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Ohjausryhmä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- merkitsee tiedoksi hankkeen rekrytointitilanteen.</li> <li>- hyväksyy esityksen lisäresursseista</li> </ul> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi ja hyväksyttiin esitys lisäresursseista.</p>	Eeva Halme	5 min
11	Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut iäkkäille Pirkanmaalla 2021-2022	<p>Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 15.12.2021 tehdyllä päätöksellä Pirkanmaan liitolle hankeavustuksena yhteensä 2 538 000 euroa PirKOTI-hankkeen toteuttamiseen seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 227 273 €, kun hankeavustuspäätös on allekirjoitettu</li> <li>- 2 310 727 € ehdollisena siten, että avustus on käytettävissä, mikäli eduskunta vahvistaa avustuksen perusteena olevan määrärahan esitetyn suuruisena valtion vuoden 2022 talousarviossa. Tästä ministeriö ilmoittaa erikseen.</li> </ul>	Eeva Halme	5 min

		<p>Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi aikavälillä 1.1.2022-31.12.2023 syntyviin kustannuksiin: Avustus on käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2024-30.4.2024. Pirkanmaan liitto sekä päätöksessä mainitut osatoteuttajat saavat käyttää avustusta kuitenkin ainoastaan aikavälillä 1.1.2022-31.12.2022 syntyviin kustannuksiin. 1.1.2023 alkaen syntyviin kustannuksiin avustusta on oikeutettu käyttämään vain Pirkanmaan hyvinvointialue edellyttäen, että avustus siirretään valtionavustuksen päätöksellä avustuksen saajan hakemuksesta ja hyvinvointialueen suostumuksella Pirkanmaan hyvinvointialueen käytettäväksi. Avustuksen siirtoa koskevat päätökset voidaan tehdä edellyttäen, että eduskunta antaa tälle hyväksyntänsä lisätalousarviomenettelyssä.</p> <p>Pirkanmaalla hankkeeseen osallistuvat Virrat- Ruovesi yhteistoiminta-alue lukuun ottamatta kaikki muut kunnat / yhteistoiminta-alueet.</p> <p>Hankesuunnitelman mukaisesti hankkeelle nimetään oma ohjausryhmänsä, joka muodostetaan alueen ikäihmisten palveluiden asiantuntijoista, hyvinvointialueen ikäihmisten palveluiden suunnitteluryhmän jäsenistä, sosiaalialan osaamiskeskuksen, (Pikassos) edustajasta, kolmannen sektorin edustajasta ja yliopiston edustajasta. Hankkeen etenemisestä raportoidaan vuoden 2022 alueen sotejohtajien kokoukselle.</p> <p><b>Päätösesitys:</b> Merkitään valtionavustuspäätös tiedoksi.</p> <p><b>Päätös:</b> Merkittiin tiedoksi.</p>		
12	Valvojien ja aluekoordinaattorin kommentit	Aikavaraus hankkeen valvojien ja aluekoordinaattorin mahdollisille kommentteille.	Virva Juurikkala, Antti Kuopila. Leena-Kaisa Nikkarinen	5min
13	Seuraava kokous	Seuraava kokous on 10.3.2022 klo 14 -16.	Elina Anttila	2 min
14	Kokouksen päättäminen	Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.50.	Elina Anttila	