



Euroopan unionin rahoittama –  
NextGenerationEU

# Alueellisten hankkeiden hankesalkkuraportointi investoinneittain – kansallinen kooste

Raportointijakso 4-8/2022  
Suomen kestävän kasvun ohjelma  
Aija Lähdesmäki, hankepäällikkö, THL



Terveysten ja  
hyvinvoinnin laitos

# Hankkeiden hankesalkkuraportointi, pilari 4, huhti-elokuu 2022

- Hankkeet raportoivat kahden kuukauden välein valtion hankesalkkuun hankkeiden edistymistä liikennevaloväreillä.
- Tämä on ensimmäinen raportointikausi.
- Hankkeet raportoivat edistymisensä aikataulun, kustannusten, tuotosten laadun, tuotosten laajuuden, henkilöstön, riskien ja hyötyjen osalta.
- Hankkeet ilmoittavat jatkossa myös hankkeensa edistymisprosentin suhteessa hankesuunnitelmaansa. Tämä tullaan merkitsemään taulukon alaosaan. Hankesuunnitelmat löytyvät Innokylästä.
- Harmaalla on merkitty sellaiset hankkeet, jotka eivät ole raportoineet edellisellä raportointikaudella.
- 2023 eteenpäin raportoidaan toiminta myös pilarin 3 osalta.

# P4 investointi 1

- Alueilla on tunnistettu kehittämistarpeita ja toimintamallien suunnittelu on aloitettu. Hankkeet ovat pääosin organisoituneet ja rekrytoinnit ovat osittain valmiit. Haavoittuvien ryhmien ja palveluvajeen tunnistamisen selvitykset ovat käynnistyneet.
- Yhteistyö on käynnistynyt hyvinvointialueiden ja yhteistyöalueiden sisällä sekä kansallisella tasolla toisten valtionavustusrahoitteisten hankkeiden kanssa. DigiFinlandin kanssa on aloitettu yhteistyö toimintojen suunnittelulla sekä niiden laajentamisella. Alueet ovat tehneet hankintoja ja rekrytointeja.
- Kaikilla hyvinvointialueilla on haasteita henkilöstön saatavuudessa hanketyöhön sekä yleisellä tasolla, mikä vähentää työntekijöiden mahdollisuutta osallistua kehittämistyöhön. Hankkeen tiukka aikataulu tuo haasteita suunnittelu- ja toteutusvaiheeseen.
- Seuraavalla raportointikaudella:
  - Alueet saavat uudet hankehakemukset valmiiksi.
  - Haavoittuvien ryhmien ja palveluvajeen tunnistamisen selvitykset valmistuvat.
  - Aloitetaan suunniteltujen toimenpiteiden toteutus ja käyttöönotto sekä jatketaan aikaisemmin aloitettuja pilotointeja.
  - Jatketaan digipalveluiden kartoittamista ja kehitystyötä (mm. OmaOlo, sähköinen perhekeskus, Terveyskylä ja perhehoitajat) sekä laajennetaan niiltä osin, kuin se on mahdollista, yhteistyössä DigiFinlandin kanssa.

# P4 investointi 2

- Kansallinen ja alueellinen yhteistyö ja kehittäminen käynnistetty. Hankkeet etenevät suunnitellun mukaisesti ja toiminta/taustatyöt sekä toimintamallien kuvaukset ovat käynnistyneet. Henkilöstöä on rekrytoitu ja perehdytetty. Verkostoituminen on edennyt ja osassa alueita järjestökentän kanssa haetaan tasapainoa pääperiaatteiden linjauksissa.
- Hankesuunnittelua tehty edelleen ja 2. vaiheen hakemusta kirjoitettu. Palvelutarjottimelle on kartoitettu ja tarkennettu mahdollisesti soveltuvia palveluja sekä kuvattu ja selvitetty nykyisin käytössä olevia digitaalisia ratkaisuja. Kohderyhmäanalyysia tehty. Pilottien ja käyttöönottojen laajennusten suunnittelu. Etsitään ideoiden määräästä vaihtoehtoja konkretialle.
- Hankehenkilöstön rekrytoinnissa osin ongelmia. Henkilöresurssit koetaan riittämättöminä, mutta osin onnistuneina valintoina. Koetaan ajan vähyyttä suunnittelulle. Alueet raportoivat kansallisen kehittämisen hitauden aiheuttavan haasteita alueen oman kehittämisen etenemisessä.
- Seuraavalla raportointikaudella:
  - Palvelukonseptin kokonaisuuden määrittelyä verkostojen kanssa.
  - 2 vaiheen hankehakemuksen kirjoittaminen menossa.
  - Osallistutaan yhteiskehittämisen verkostoihin. Kehittämistä tehdään yhteistyössä sidosryhmien kanssa ja laajennetaan yhteistyöverkostoja.
  - Pilottien ja käyttöönottojen laajennusten toimeenpano (niiltä osin mitä valtionavustuspäätöksessä on päätetty) osassa alueita menossa.

# P4 investointi 3 (ei vars. aluehankkeita 1. haussa)

- PPSHP (Kustannusvaikuttavuus osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisia näyttöön perustuvia suosituksia)
  - Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti. Aloitus vaikutti hieman haasteelliselta, mutta elokuussa saatu asiat rullaamaan. Sosiaalialan suositukset ovat nousseet esiin monessa yhteydessä ja niihin on kehoitettu panostamaan seuraavalla kaudella.
  - Yhteistyötahoja on tunnistettu enemmän kuin vielä hakuvaiheessa ja heitä on kontaktoitu. Näkemys suositusten tilanteesta sosiaali- ja terveydenhuollossa parantunut, kehittämiskohteita saatu haarukoitua. Selvitys miten muissa maissa kustannusvaikuttavuustietoa on esitetty suosituksissa on aloitettu.
  - Sosiaalialan suosituksiin liittyvän osa-alueeseen tekijän/tekijöiden saaminen seuraaville vuosille on epävarmaa.
- Seuraavalla raportointikaudella:
  - työpaja iltapäivän ajankohdan ja paikan päättäminen ja sisällön suunnittelu
  - toisen haun hakemuksen kirjoittaminen
  - sosiaalialan suosituksiin liittyvän osa-alueeseen tekijän/tekijöiden saaminen seuraaville vuosille varmistuu
- Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Kansa-koulu 4.0 – Sosiaalialan kirjaamisosaamisen vahvistaminen verkossa ja verkostoissa):
  - Hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti.
  - Työpaketti 1 - Oppimisympäristö Kirjaamisfoorumin materiaali, yleisilme ja käytettävyys päivitetty. Asiantuntijavalmennuksiin valinta hakumenettelyn kautta: hakijoita 1130, mukaan 350. Ensimmäiset valmennusryhmät käynnistyneet 29.8. -> Valmennetaan kirjaamisasiantuntijoita 4 ryhmää/kk sekä käynnistetään ruotsinkieliset valmennusryhmät
  - Työpaketti 2 - Verkkoalusta Verkostofoorumi kirjaamisasiantuntijoiden osaamisen ja sitoutumisen vahvistamiseen -> Verkostofoorumin toiminta käynnistyy, tuetaan ja seurataan kirjaamisasiantuntijoiden aktiivisuutta, tuotetaan uutta sisältöä alustalle
  - Työpaketti 3 - Kysely hyvinvointialueille sosiaalihuollon tiedonhallinnan ja kirjaamisen kehittämisen nykytilasta -> Raportoidaan kysely, jatketaan kyselystä nousevien teemojen työstämisestä, suunnitellaan Verkostofoorumille hyvinvointialueiden kirjaamisen kehittämisen avainhenkilöiden verkostoitumista.
  - Työpaketti 4 - Avoimen valmennusmateriaalin päivitys -> Avoimen materiaalin läpikäynti ja tarvittavan lisämateriaalin suunnittelu, kirjaamisen peruskurssin suunnittelu

# P4 investointi 4

- Alueiden hankkeet etenevät pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti. Hankehenkilöstöä on rekrytoitu alueille ja lisärekrytointeja suunnitellaan. Osa suunnitelluista toimenpiteistä on käynnistetty. Nykytilan kuvaukseen on kerätty tietoja organisaatioista, tehty kartoituksia ja rakennettu kokonaiskuvaa digitaalisista palveluista.
- Osallistuttu alueellisen ja kansallisen yhteiskehittämisen tapahtumiin. Alueiden sisäistä työpajatyöskentelyä käynnistetty ja projektiryhmiä on koottu. Hankintoja on valmisteltu ja tehty.
- Esille nousevat aikatauluhaasteet, aikataulu on kiireinen ja riittävästi aikaa ei ole ollut. Resurssipula vaikeuttaa työskentelyä ja rekrytointien viivästyminen ja vaikeus hidastaa. Henkilöstön saatavuudessa hanketyöhön ollut vaikeuksia, lisäksi ammattilaisten saatavuus, muutosvastarinta ja sitoutumisen ongelmat on koettu haasteeksi. Hyvinvointialueiden käynnistyminen aiheuttaa haasteita hyvinvointialueen valmistelun ja hankkeiden kanssa tehtävään yhteistyöhön.
- Seuraavalla raportointikaudella:
  - Alueilla jatketaan rekrytointeja. Uusien digitaalisten palveluiden käynnistelyä ja laajentamista jatketaan. Sähköisten palvelujen toimeenpanoa edistetään sekä jo käytössä olevien palveluiden käyttöä laajennetaan. Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvauksen sekä kypsyystasoarviointiin tekeminen saatetaan loppuun. Digitaalisten palvelujen, tiedon ja teknisten ratkaisujen kartoittamista jatketaan ja haetaan jatkokehityskohteita. Hankintaprosesseja edistetään ja hankintapäätöksiä tehdään. Osallistutaan kansalliseen kehittämistyöhön.
- PPSHP (Mobiilisovellusten ja digipalveluiden arviointi)
  - ISO teknisen spesifikaation ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu edennyt suunnitelman mukaisesti. MDR ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu työn alla. On selvitetty, kuinka suuri määrä terveyden edistämiseen tarkoitettuja sovelluksia löytyy suomenkielisenä Android-sovelluskirjastosta.
  - Seuraavalla raportointikaudella:
    - Vaatimusten vertailu saadaan valmiiksi, selvitetään ORCHA NordDec arviointimallin sisältö sekä ketkä ja miten sitovasti muista pohjoismaista ollaan mukana, kontaktoidaan hyvinvointialueiden toimijoita, aloittaen niistä hyvinvointialueista, jotka ovat sitoutuneet Digi-HTA-arviointien edistämiseen, toisen haun hakemuksen kirjoittaminen

# Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushankkeiden hankesalkkuraportti (1/2)

Tammikuu - elokuu 2022	INVESTOINTI	Etelä-Karjala	Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymenlaakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois- Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Vantaa-Kerava	Varsinais-Suomi
Aikataulu	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kustannukset	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tuotosten laatu	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tuotosten laajuus	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Henkilöstö	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riskit	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyödyt	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



## Kestävän kasvun ohjelman valtionavustushankkeiden hankesalkkuraportti (2/2)

Tammikuu - elokuu 2022	INVESTOINTI	Pohjois- Pohjanmaa	Sosiaalialan osaamiskeskus
Aikataulu	3		
Kustannukset	3		
Tuotosten laatu	3		
Tuotosten laajuus	3		
Henkilöstö	3		
Riskit	3		
Hyödyt	3		

