

Päijät-Hämeen Pilari 4, investointi 1

Vaihe

Hyötyjen arviointi

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Saloranta Vile

Aloituspäivämäärä

16.05.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointijakso

16.5.2022 - 31.12.2022

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Investointi 1:n osaprojekteissa on laadittu projekti- ja toteutussuunnitelmat vuosille 2023-2025 kuten hankkeen muissakin osaprojekteissa. Projektien sisällöissä ja tuotoksissa oli jonkin verran muutoksia, mutta pääosin vuotta 2022 koskeneet toimenpiteet on tehty.

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

RRP2-haun myötä tuotannonohjauksen ja yhtenäisen tietopohjan osaprojektien scopet muuttuivat, joten niiltä osin projektsuunnitelmia ei pystytty tekemään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ennen RRP2 päätöstä. Lisäksi RRP2-haun ja sitä seuranneen päätöksen myötä hankkeeseen tulee uusia osaprojekteja ja näiden osalta projektsuunnittelu käynnistyy 2. hankekaudella vuoden 2023 alussa.

Omaolo-integraatio takaisinsoittopalveluun käynnistyy hieman myöhässä eli Q2/2023. Tämä johtuu uuden takaisinsoittojärjestelmän käyttöönotosta ja hyvinvointialuetasoisesta palvelun tuottamisesta

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Hoito- ja palveluvelan analyysi on suoritettu
- Projektsuunnitelmat ja uusi hankesuunnitelma vuosille 2023-2025 on laadittu (osaprojektit: Varhaista tukea mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn, Yhtenäinen tietopohja, Tuotannonohjaus, Digimentorointi ja Digitaaliset etäpalvelut 1)
- Riippuvuuksien ja rajausten tunnistaminen Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeen kanssa tehty
- Omaolon osalta on osallistuttu kansalliseen yhteiskehittämiseen, valmistauduttu hyvinvointialueen siirtymästä johtuviin muutoksiin ja yhdenvertaisen omaolo-palvelun saatavuuteen alueella.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	363 190 €	579 397 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	297 190 €	579 397 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	66 000 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	508 743 €	337 954 €	0 €	0 €
Henkilöstökustannukset	508 743 €	337 954 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	78 067 €	9 771 €	0 €	0 €
Matkakulut	4 800 €	159 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	4 800 €	383 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	6 000 €	6 309 €	0 €	0 €
Investointikulut (ohjelmist	62 467 €	2 920 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	950 000 €	927 122 €	0 €	0 €

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €

Kestävän kasvun ohjelma, Pilari 4, investointi.

THL:n arviointiraportin (2021) mukaan Päijät-Hämeessä työttömyys on monimuotoista, ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on paljon. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuivat, ja ylisukupolvinen huono-osaisuus on yleistä. Monimuotoisia haasteita on erityisesti Lahden alueella. Alueen tunnusmerkkejä ovat maan keskiarvoa heikompi huoltosuhte, matalampi koulutustaso, korkeampi työttömyys sekä heikompi yleinen terveystilanne.

Hyvinvointialueella on tunnistettu erityisesti seuraavat kehityskohteet, joihin Suomen kestävän kasvun ohjelmasta saatavalla rahoituksella vastataan:

Nuorten työikäisten sosioekonominen asema on hyvinvointialueella heikko ja tuen tarve on suuri.

Pandemia on koetellut ikääntyneiden toimintakykyä niin fyysistä, sosiaalista kuin psyykkistä hyvinvointia rapauttamalla. Pandemia on vaikuttanut myös omaishoitajien ja omaishoidettavien arkeen, sillä yhteiskunnan palvelut ovat olleet heikommin saatavilla, jolloin omaishoitajien sekä -hoidettavien kuormitus on lisääntynyt. Jotta näitä heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä voidaan tukea varhaisessa vaiheessa riittävästi, tulee varhaisen tuen palvelumallia uudistaa ja yhteistyötä toimijoiden välillä tiivistää.

Hyvinvointialueita veloitetaan seuraamaan, ohjaamaan ja parantamaan toimintaansa tiedon avulla. Jotta pystytään vastaamaan muuttuvan ympäristön ja digitalisaation vaatimuksiin, tarvitaan luotettava ja yhtenäinen tietopohja. Tämä edellyttää digitaalisten ratkaisujen ja palveluiden sekä palvelutarpeiden ja -kokonaisuuksien kartoittamista, interventioiden vaikuttavuuden arviointia ja edistyneen analytiikan hyödyntämistä tulevaisuuden palvelutarpeen ennakoinnissa.

Hyvinvointialueen tuotannonohjauksen kehittäminen kohdistuen erikoissairaanhoidon palveluketjuihin. Palvelut olivat jo ennen pandemiaa ruuhkautuneita ja pandemian vaikutuksesta palveluihin kohdistuu entistä kovempi paine. Hoito- ja palvelukokonaisuuden kannalta oikea-aikaisen sekä oikein kohdennetun hoidon viivästyminen on kaikkein haitallisinta heikossa tai haavoittuvassa asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla.

Investointi 1 koostuu viidestä osaprojektista ja niiden lisäksi myös hankehallinnon kulut katetaan INV 1.

Tavoitteet

Päätavoitteena investoinnissa on edistää hoitoonpääsyä ja purkaa koronapandemian aiheuttamaa hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa.

Tuotokset

1. hankekauden tuotoksia ovat:

- Hankkeen kohderyhmät tarkennettu
- Hoito- ja palveluvelan analyysi
- Toimeenpanosuunnitelmat/osaprojektien projektisuunnitelmat vuosille 2023–2025 laadittu
- Sairaalan yhteinen tilannekuva toteutettuna ensimmäisiin pilottiyksiköihin
- Hyvinvointialueen tuotannonohjausratkaisujen tarkennettu kehittämissuunnitelma vuosille 2023–2025 on laadittu

Keskeiset hyödyt

Tunnistetaan hoito- ja palveluvelan ajankohtainen tilanne, jonka myötä toimintaa suunnitellaan ja ohjataan.

Suunnitelmallinen ja hallittu 2. hankekausi projektisuunnitelmien myötä.

Riippuvuudet

Investointi 1:n 1. hankekaudella riippuvuuksia oli toiminnan ja digipalveluiden sekä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kanssa. Suunnitelmien laadinnassa otettiin nämä riippuvuudet huomioon.

Hankkeen / Projektin nimi
Päijät-Hämeen Pilari 4, investointi 2
Valihe
Lopetus
Tila
Käynnissä
Hanke- tai Projektipääliikkö
Saloranta Ville
Aloituspäivämäärä
16.05.2022
Valmistuspäivämäärä
31.12.2022
Raportointijakso
16.5.2022 - 31.12.2022
Yleistilanne suhteessa hanke-/projekti-suunnitelmaan

Liikennevalo Edistymä [*]
100%
Liikennevalo Aikataulu [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Kustannukset [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laatu [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Tuotosten laajuus [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Henkilöstö [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Riskit [*]
● Suunniteltu
Liikennevalo Hyödyt [*]
● Suunniteltu
Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hyvä. Suunnitteluvaiheen tavoitteet saavutettu ja tuotokset hyväksytyt.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Hankkeen osaprojektissa 2 saavutettiin sille asetut tavoitteet vuonna 2022, mm: projektisuunnitelma sis. viestintäsuunnitelma, riskien hallinta tavoitteet, toimenpiteet, tehtävien ositus työmääräarvioineen jne, projektiryhmä on koottu ja toiminut aktiivisesti, yhteistyö kansallisen palvelukonseptin määrittelyksi on ollut tiivistä, hyte-toimintamallien ja hyte-työn yhteensovittamista käytäntöön on alettu kehittää, Hyvinvointilähete ja toimintamallien digiratkaisut –selvitys on tehty. Lisäksi valtionavustushaku onnistui suunnitellusti ja saatiin hyvin lähelle se, mitä haettiin.

Tilanneraportin liitteet
<i>Ei liitetiedostoja</i>
Tilanneraportin linkit
<i>Ei linkkejä</i>
Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella
Projektin toteutusvaihe.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) [?]				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	44 000 €	63 341 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	44 000 €	63 341 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	67 700 €	37 130 €	0 €	0 €
Henkilöstökustannukset	67 700 €	37 130 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	4 300 €	374 €	0 €	0 €
Matkakulut	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	300 €	0 €	0 €	0 €
Laitehankinnat	1 000 €	374 €	0 €	0 €
Väliilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	116 000 €	100 845 €	0 €	0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur) < 2023 >				
Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Palvelujen osto	0 €	0 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	0 €	€	0 €	0 €
Omat henkilöstökustann	0 €	0 €	0 €	0 €
Henkilöstökustannukset	0 €	€	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Matkakulut	0 €	€	0 €	0 €
Materiaalikulut	0 €	€	0 €	0 €
Laitehankinnat	0 €	€	0 €	0 €
Väliilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	0 €	0 €	0 €	0 €

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) [?]			
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 ntp

Taloudelliset hyödyt < 2023 >		
Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €

Päijät-Soten hankkeessa "Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä" projektointi on tehty hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpidekokonaisuuksien perusteella ja projekteja on yhteensä kahdeksan (toimenpidekokonaisuuksia on viisi). Tuosta kokonaisuudesta on investointiosasta 2 rahoitettu osaprojekti "Kestävien ja vaikuttavien yhdyspintatoimintamallien käyttöönotto ja digitaalisten palvelujen hyödyntäminen". Sen toimenpiteitä oli vuonna 2022 mm. alueellisen monialaisen palvelukonseptin toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021-25, kehittää tarkoituksenmukaisia sähköisiä hyte-palveluja, kehittää ja elvyttää keskeisiä preventiivisiä toimintamalleja ja rakentaa yhteistyötä järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa.

Tavoitteet

2022: Nimetään vastuuvalmistelijaksi THL:n koordinoimaan kansalliseen suunnittelutyöhön ja laaditaan alueellinen toimeenpanosuunnitelma.

Laaditaan suunnitelma vuosien 2023–2025 toteutukselle:

-Laaditaan monialaisen palvelukonseptin suunnitteluun tarvittavat selvitykset, kuten digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin lukutaidon arviointi Päijät-Hämeen väestön eri ikäryhmissä sekä selvitys hyte-digipalveluiden vaikuttavuudesta hyvinvointiin ja terveyteen ja ympäristökuormaa vähentävään palvelutuotantoon

-Tunnistetaan rajapinnat muihin hankkeisiin ja varmistetaan ettei toimenpidekokonaisuus sisällä päällekkäisyyksiä

-Relevantin yhteistyön rakentaminen järjestöjen ja palveluntuottajien kanssa

Tuotokset

Projektisuunnitelma ja selvitykset

Keskeiset hyödyt

Monialaista palvelukonseptia kehitetään hyvinvointialueella pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti.

Riippuvuudet

Projektilla on riippuvuuksia muihin osaprojekteihin, etenkin Varhainen tuki -osaprojektiin. Riippuvuuksia on myös muihin alueen hankkeisiin, kuten Tulevaisuuden Sote-keskus -hankkeeseen. Lisäksi osaprojektissa on riippuvuuksia HVA:n samaan aikaan käynnissä oleviin projekteihin kuten asiakaspalveluun, sähköiseen asiointiin, ajanvarauksiin ja etävastaanoton kehittämiseen sekä HYTE-yksikön rakentamiseen. Yhteistyötä näiden riippuvuuksien kanssa pyritään tekemään, jotta vältetään päällekkäinen työ ja tehostetaan alueella jo tehtävää kehittämistyötä yhdessä, yhteiseen suuntaan.

Hankkeen / Projektin nimi

Päijät-Hämeen Pilari 4, investointi 4

Vaihe

Hyötyjen arviointi

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Saloranta Ville

Aloituspäivämäärä

08.08.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointijakso

16.5.2022 - 31.12.2022

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Ei linkkejä

Investointi 4:n osaprojekteissa on laadittu projekti- ja toteutussuunnitelmat vuosille 2023-2025 kuten hankkeen muissakin osaprojekteissa.

Hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden tilannekuva ja kypsyytaso on arvioitu THL:n ohjauksessa. Lisäksi digikyvykkyyden mittaamisen työkalu on saatu käyttöön ja digikyvykkyyttä on mitattu 75% alueen yksiköistä.

Etävastaanoton käyttöönoton toimintamalli on luotu ja käyttöönottojen laajentaminen on suunniteltu. Sidosryhmätyöskentelyä ja viestintää on tehostettu.

Hoitopoluille on rekrytoitu uusia asiakkaita ja pilottivaiheessa olevia polkuja otetaan käyttöön

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Projektisuunnitelmat vuosille 2023-2025 ja kvartaalisuunnitelmat Q1/2023.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

INV4 jatkuu toisella hankekaudella 2023-2025 uudella projektirakenteella.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	61 169 €	381 837 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	57 169 €	381 837 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	4 000 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	198 470 €	3 339 €	0 €	0 €
Henkilöstökustannukset	198 470 €	3 339 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	132 361 €	724 €	0 €	0 €
Matkakulut	2 000 €	724 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Investointikulut (ohjelmist	128 361 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	392 000 €	385 900 €	0 €	0 €

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €

Päijät-Soten hankkeessa "Kestävät ja vaikuttavat sote-palvelut Päijät-Hämeessä" projektointi on tehty hankesuunnitelmassa esitettyjen toimenpidekokonaisuuksien perusteella ja projekteja on yhteensä kahdeksan (toimenpidekokonaisuuksia on viisi). Tuosta kokonaisuudesta on investointiosasta 4 rahoitettu osaprojektit "Digipalvelujen laajentaminen" ja "Digitaaliset etäpalvelut 4". Näiden toimenpiteitä ovat 1. hankekaudella olleet osallistuminen valtakunnallisten toimijoiden ja alueiden yhteiseen suunnitteluun ja selvitystöiden suorittamiseen. Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus ja kypsyystason arviointi. Digitaalisten hoitopolkujen kehittäminen, etävastaanoton kehittäminen ja sen käytön laajentaminen, sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen pilotointi.

Tavoitteet

Asiakaspalauteprosessin kehitystyössä on huomioitu myös Päijät-Soten tarpeet.

Sähköistä ajanvarausta voidaan kehittää pilotissa tunnistettujen kehityskohteiden osalta.

Suunnitelmat digitaalisten palvelujen kehittämisestä 2023–2025 ovat koordinoitu kansallisella tasolla.

Etävastaanottojen käyttöä on laajennettu uusiin yksiköihin.

Voidaan päättää itsearviointityökalun jatkosta ja/tai laajemmasta käytöstä.

Tuotokset

Investointi 4:n osaprojekteissa on laadittu projekti- ja toteutussuunnitelmat vuosille 2023-2025 kuten hankkeen muissakin osaprojekteissa.

Hyvinvointialueen digitaalisten palveluiden tilannekuva ja kypsyystaso on arvioitu THL:n ohjauksessa. Lisäksi digikyvykkyyden mittaamisen työkalu on saatu käyttöön ja digikyvykkyyttä on mitattu 75% alueen yksiköistä.

Etävastaanoton käyttöönoton toimintamalli on luotu ja käyttöönottojen laajentaminen on suunniteltu. Sidosryhmätyöskentelyä ja viestintää on tehostettu.

Hoitopoluille on rekrytoitu uusia asiakkaita ja pilottivaiheessa olevia polkuja otetaan käyttöön

Keskeiset hyödyt

Digipalvelujen nykytilan ja kypsyystason mittaus antoi pohjaa 2023-2025 suunnitelmille. Projektisuunnitelmien myötä 2023-2025 edetään suunnitellusti ja organisoidusti hankkeen osaprojekteissa.

Riippuvuudet

Riippuvuudet toimintaan, muihin kehityspolkuihin ja hankkeisiin on tunnistettu ja huomioitu suunnitelmissa.
