

PILARI 4, INVESTOINTI 1 TILANNERAPORTTI HANKEAJALTA

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanketta on edistetty toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.
Hanke käynnistyi tosiasiallisesti vasta 1.6.2022.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus ja digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointi valmistui.
Digitaalisten palveluiden hyötyanalyysiä edistettiin.
Suomen kestävän kasvun ohjelman 2.vaiheen hakemuksen lähettäminen.
Digital Twin 3D-kuvaukset on suoritettu Ratamokeskuksessa ja Keskussairaalassa yhdessä Sulavan kanssa. 3D-materiaalin tarkastaminen ja työstäminen julkaisu kuntoon asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön hyväksynnän jälkeen.
Diabetespolun digitaalisten osuuksien käyttöönotto.
PEX360 potilaskatselimen määrittely dokumentti valmiina.
Ammattilaisen työpöydän määrittely on valmistunut.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Raskas hankintamenettely hidastanut käyttöönottojen etenemistä.
Investointiin rekrytoitu projektipäällikkö purki työsuhteen kahden viikon työskentelyn jälkeen, uuden projektipäällikön rekrytointi käynnistettiin. Investointi 1:n projektipäällikkö hoiti tehtävää, kunnes uusi projektipäällikkö pääsi aloittamaan.
Uusi projektipäällikkö pääsi aloittamaan 31.10.22.
Joulukuun pyhäpäivät ja hyvinvointialueiden valmistelu ovat hidastaneet toimenpiteiden eteenpäin viemistä toimittajien puolelta.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

RRP toisen vaiheen käynnistyminen.

PILARI 4, INVESTOINTI 2 TILANNERAPORTTI HANKEAJALTA

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanketta on edistetty toimeenpanosuunnitelman mukaisesti.
Hanke käynnistyi tosiasiallisesti vasta 1.6.2022.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Digitaalisten palveluiden nykytilan kuvaus ja digitaalisten palveluiden kypsyystason arviointi valmistui.
Digitaalisten palveluiden hyötyanalyysiä edistettiin.
Suomen kestävän kasvun ohjelman 2.vaiheen hakemuksen lähettäminen.
Digital Twin 3D-kuvaukset on suoritettu Ratamokeskuksessa ja Keskussairaalassa yhdessä Sulavan kanssa. 3D-materiaalin tarkastaminen ja työstäminen julkaisu kuntoon asiakkaiden ja ammattilaisten käyttöön hyväksynnän jälkeen.
Diabetespolun digitaalisten osuuskien käyttöönotto.
PEX360 potilaskatselimen määrittely dokumentti valmiina.
Ammattilaisen työpöydän määrittely on valmistunut.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Raskas hankintamenettely hidastanut käyttöönottojen etenemistä.
Investointiin rekrytoitu projektipäällikkö purki työsuhteen kahden viikon työskentelyn jälkeen, uuden projektipäällikön rekrytointi käynnistettiin. Investointi 1:n projektipäällikkö hoiti tehtävää, kunnes uusi projektipäällikkö pääsi aloittamaan.
Uusi projektipäällikkö pääsi aloittamaan 31.10.22.
Joulukuun pyhäpäivät ja hyvinvointialueiden valmistelu ovat hidastaneet toimenpiteiden eteenpäin viemistä toimittajien puolelta.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

RRP toisen vaiheen käynnistyminen.

PILARI 4, INVESTOINTI 4 TILANNERAPORTTI HANKEKAUDELTA

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke on edennyt yleisesti hankesuunnitelman mukaisesti.
Tosiasiallisesti hanke alkoi vasta 1.6.2022, rahoituspäätöksen myötä.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Alueellista HYTE- palvelukonseptin suunnitelmaa on työstetty moniammatillisesti ja tuotos on valmistunut 12/2022. Kliinikon työpöydän käyttöönottoon ja hyödynnettävyyteen liittyvää suunnittelua ja määrittelyä on tehty osana hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistyötä. Suunnittelutyötä alueellisen palvelutarjottimen jatkokehittämisestä on tehty.

Liikuntalähetteen käyttöönoton määrittely- ja toimintamallityötä on edistetty.
Kymenlaakson hyvinvointialueen nimetyt edustajat ovat osallistuneet valtakunnalliseen kehittämistyöhön laadittujen kansallisten aikataulujen mukaisesti.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptin suunnitelman määrittelytyötä on jatkettu kansallisessa ohjauksessa. Alueiden väliset yhteistyötapaamiset ovat toteutuneet yhteisesti sovittujen aikataulujen mukaisesti. Palvelutietovarantoon liittyvää kirjallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa tehtävää varten on tehty selvitystyötä.

Hankekaudelle 2023–2025 laadittiin hankesuunnitelma yhteistyössä eri verkostojen ja ammattilaisten kanssa.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hankesuunnitelmaan 2022 oli kirjattu Terveystyötyöryhmän käyttöönotto. Määrittelytyötä ja käyttöönoton suunnittelua toteutettiin 6–10/2022. Terveystyöryhmän käyttöönoton suunnittelua ei jatkettu, koska lokakuussa Sosiaali- ja terveysministeriön antoi ohjeistuksen Terveystyöryhmätyökalun käytöstä ja kehittämisestä Suomen Kestävän kasvun ohjelman rahoituksella.

Liikuntalähetteen liittyvät sopimustekniset asiat (digiratkaisu ICT- muutoshankkeen kautta) veivät odotettua enemmän aikaa. Myös liikuntalähetteen lähettäminen sote- organisaatioista kuntiin vaati rekisterinpitäjyyden ja tietoturvan uudelleen selvitystä. Selvittelytyö vei aikaa, joten liikuntalähetettä ei saatu käyttöön vuoden 2022 loppuun mennessä hankesuunnitelman mukaisesti. Liikuntalähetteen liittyvää kehittämistyötä jatketaan suunnitellusti vuonna 2023.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Seuraavalla raportointikaudella käynnistetään Suomen kestävän kasvun ohjelman toinen vaihe laaditun hankesuunnitelman mukaisesti.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU