

Hankkeen / Projektin nimi
<b>Varsinais-Suomen Pilari 4, Investointi 4</b>
Vaihe
<b>Lopetus</b>
Tila
<b>Käynnissä</b>
Hanke- tai Projektipäällikkö
<b>Mustonen Pirjo</b>
Aloituspäivämäärä
<b>01.06.2022</b>
Valmistuspäivämäärä
<b>31.12.2022</b>
Raportointi alkupvm <sup>*</sup>
<b>01.06.2022</b>
Raportointi loppupvm <sup>*</sup>
<b>31.12.2022</b>
Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Varsinais-Suomessa väestöennusteeseen pohjautuen vuoteen 2040 mennessä väestömäärä kasvaa, ja vanhentuu merkittävästi. Sote- ja Pela tuottajien määrän koko ja hajanaisuus on maan suurin, samoin ICT-järjestelmien hajanaisuus vaikuttaa omalta osaltaan alueemme haasteisiin, joita tässä hankkeessa on pyritty korjaamaan. Covid-19- pandemia on jättänyt syvän jälkensä Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja kansalaisten saama palvelu on osin merkittävästi heikentynyt. Samaan aikaan pandemia on lisännyt huomattavasti sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työkuormaa ja ajanut henkilöstön toistuvaan joustamisen ja kiireen kehään.

Investointi 4 Kokonaissuunnitelma on kehittää ja eritoten yhtenäistää alueellisesti pysyviä toimintamalleja kansalaisten digitaalisiin palveluihin, ammattilaisten digijärjestelmiin, johtamisen ratkaisuihin ja uusiin digi-innovaatioihin. Vuosi 2022 jakaantuu tavoitteissaan seuraavasti:

Sisällöt tarkemmin:
Digitaalisten palveluiden arviointi ja innovaatiosuunnitelma
- Toimenpiteessä tehdään THL:n koordinoima kypsyystason arviointi ja nykytilan kuvaus alueella käytössä olevista digitaalisista palveluista, sekä muodostetaan kehittämisen toimeenpanosuunnitelma. Näiden pohjalta luodaan tarkempi hankesuunnitelma ja rahoitushakemus vuosille 2023 - 2025. Lisäksi seurataan kansallista tietopohjan kehittämisen yhteistyötä, sekä osallistutaan tarvittavin osin.

Kehittämistöiden jatkuvuuden turvaaminen
- Toimenpiteessä jatketaan Rakenneuudistushankkeen toimenpiteen 3a - Etäpalveluiden reittikartan osalta suunniteltujen sekä jo aloitettujen menetelmien kehitystä ja jalkauttamista Virtuaalisen sotekeskuksen tarpeisiin. Etäpalveluiden reittikartan tuotoksista vuodelle 2022 on tärkeää turvata kahden digitaalisen ratkaisun kehityksen jatkuvuus 1. Alueellisen asiointiportaalin, joka kokoaa alueen eri palvelut yhteen sisääntuloväylään, sekä 2. alueellisen palveluohjausjärjestelmän, jossa mm. Virtuaalinen sotekeskuksen ammatillaiset voivat käsitellä asiakkaiden sähköisiä yhteydenottoja sekä ohjata niitä myös tarvittaessa moniammatillisesti eteenpäin.

Yhtenäisen palveluohjauksen prosessiautomaatiojärjestelmät - kokonaisuudessa laajennetaan Tyksissä vuodesta 2018 aloitettua erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuksien hallinnointia HVA-laajuuteen kattamaan yhtenäisemmin myös perusterveyden- ja sosiaalihuollon asiointit. Tavoitteena on vuoden 2022 aikana suunnitella alueellinen prosessiautomaatiopohjainen tuotannonohjausratkaisu, joka mahdollistaa sote-asiakkaiden palvelukokonaisuuksien yhtenäistämisen, kehittämisen, seurannan, raportoinnin ja ohjauksen. Tätä kokonaisuutta kehitetään aktiivisessa yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa, erityisesti Pohjois-Savon kanssa.

Investointi 4 on edennyt suunnitelman mukaisesti osin. Kypsyystason arviointi ja nykytilan on saatu kuvattua Varsinais-Suomen digitaalisten palveluiden tilasta. Taskusote keskeisenä digitaalisena palveluna on edennyt jo suunnitteluvaiheen yli hankintavaiheeseen. Joskin hankintavaiheessa on havaittu haasteita johtuen hankintaprosessien hitaudesta, mikä johtuu hyvinvointialueen alkamisesta.

Alueellisen kehittämissuunnitelman muodostamista ei ole saatu suoritettua, koska raportit julkaistiin vasta vuoden 2023 puolella, jonka pohjalta kehittämissuunnitelmaa oli tarkoitus tehdä. Alueellisen sähköisen kokonaisasiointiratkaisun vaatimusmäärittely on tehty ja toteutusvaihe hankittu. Ammatillaisen potilasvirtausohjelman toteutuksen hankinta ja pilotoinnin suunnittelu on tehty. Prosessiautomaatiojärjestelmän esiselvitystyö on saatu valmiiksi.

Kokonaisuudessaan Investointi 4 on onnistunut hyvin.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Investointi 4 on edennyt suunnitelman mukaisesti osin. Kypsyystason arviointi ja nykytilan on saatu kuvattua Varsinais-Suomen digitaalisten palveluiden tilasta. Taskusote keskeisenä digitaalisena palveluna on edennyt jo suunnitteluvaiheen yli hankintavaiheeseen. Joskin hankintavaiheessa on havaittu haasteita johtuen hankintaprosessien hitaudesta, mikä johtuu hyvinvointialueen alkamisesta.

Alueellisen kehittämissuunnitelman muodostamista ei ole saatu suoritettua, koska raportit julkaistiin vasta vuoden 2023 puolella, jonka pohjalta kehittämissuunnitelmaa oli tarkoitus tehdä. Alueellisen sähköisen kokonaisasiointiratkaisun vaatimusmäärittely on tehty ja toteutusvaihe hankittu. Ammatillaisen potilasvirtausohjelman toteutuksen hankinta ja pilotoinnin suunnittelu on tehty. Prosessiautomaatiojärjestelmän esiselvitystyö on saatu valmiiksi.


Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) <sup>?</sup>					
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste	
Palvelujen osto	322 078 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	322 078 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	12 689 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	12 689 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	69 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	69 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Väillilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>334 836 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>


Vuositason ja raportointijakson seuranta

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur) <span>&lt; 2023 &gt;</span>					
Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT	
Palvelujen osto	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Palvelujen ostot	0 €	€	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	0 €	€	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	€	0 €	0 €	0 €
Väillilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>





























































