

Hankkeen / Projektin nimi	Liikennevalo Edistymä <sup>*</sup>
<b>Lapin Pilari 4, investointi 2</b>	<b>100%</b>
Vaihe	Liikennevalo Aikataulu <sup>*</sup>
<b>Hyötysten arviointi</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Tila	Liikennevalo Kustannukset <sup>*</sup>
<b>Käynnissä</b>	<div><div><div><span><span>▲</span></span> Poikkeama, vaatii seurantaa</div></div></div>
Hanke- tai Projektipääällikkö	Liikennevalo Tuotosten laatu <sup>*</sup>
<b>Kostamo-Päääkö Kaisa</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Aloituspäivämäärä	Liikennevalo Tuotosten laajuus <sup>*</sup>
<b>01.01.2022</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Valmistuspäivämäärä	Liikennevalo Henkilöstö <sup>*</sup>
<b>31.12.2022</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Raportointi alkupvm <sup>*</sup>	Liikennevalo Riskit <sup>*</sup>
<b>01.01.2022</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Raportointi loppupvm <sup>*</sup>	Liikennevalo Hyödyt <sup>*</sup>
<b>31.12.2022</b>	<div><div><div><span><span>●</span></span> Suunniteltu</div></div></div>
Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan	Poikkeamat, ongelmat tai riskit

TP1. Hyvinvoinnin monilaisen palvelukonseptin suunnittelutyö:
TP2. Tietotuotannon kehittäminen
TP3. Palvelutarjottimen kehittäminen ja käyttöönotto
TP4. Monitoimijaisen yhteistyörakenteiden, verkosto-osaamisen ja implementointiosaamisen vahvistaminen
TP5. Alueellisten toimintamallien keskitetty tuki ja implementoinnin tukeminen
\*\*\*\*\*
- Työpakettien osalta hyvinvointialueen vastuulla olevat työpaketit 1-3 pääsivät hyvään alkuun ja niiden pohjalta on hyvä jatkaa tulevaa hanketyötä. Näiden osalta on tehty yhteistyötä THL:n koordinoiman kansallisen verkoston kanssa sekä Pohjois-Pohjanmaan hanketoimijoiden kanssa.
- Kaikki osatoteuttajat saivat työnsä päätökseen ja tavoitteisiin päästiin pääsääntöisesti.
- Niin hanke- kuin hytetu-verkostojen kanssa säännöllinen työskentely varmisti hyvän hankesuunnitelman ja -hakemuksen vuosille 2023-2025 ja saatu rahoitus oli siitä hyvä tulos.

<p>Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella</p>
<p>Investointi 2 osion päävastuu on ollut Lapin hyvinvointialueella. Työntekijöinä heinäkuun lopussa aloittivat päätoimiset projektipääällikkö ja suunnittelija. Lapin hyvinvointialue on vastannut osion kokonaiskoordinoinnista, hankehakemuksen (2023–2025) kirjoitusprosessin eteenpäin viemisestä ja varsinaisesta kirjoitustyöstä, viestinnästä (mm. hyvinvointilahete.fi ja ekollega verkkosivut), seurannasta ja arvioinnista. Lisäksi työntekijät ovat osallistuneet kansalliseen ja alueelliseen verkostotyöhön. Hyvinvointialueen palkkalistoilla aloitti syyskuussa osa-aikaisena asiantuntija, joka on osallistunut Lapin ammattikorkeakoulun edustajan kanssa Itä-Lapin linkkihenkilökoulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.</p> <p>Osion osatoteuttajat:</p> <p>Lapin ammattikorkeakoulun osuudessa on edistetty Arjen turvaa -toimintamallien juurruttamista ja hyvinvointilähetetoiminnan leviämistä. Hankkeessa aloitti päätoimisena työntekijänä asiantuntija toukokuun puolessa välissä. Lapin ammattikorkeakoulu on myös vastannut Itä-Lapissa lokakuussa käynnistyneen linkkihenkilökoulutuksen suunnittelusta ja toteuttamisesta (lehtorin työpanos).</p> <p>Arjen turvaa -toimintamallien juurruttamiseen on saatu asiantuntijatukea myös Lapin poliisilaitokselta, joka on myös mallien toteuttamisessa oleellisessa roolissa. Lapin poliisilaitoksella ei ole ollut erillistä hankeressurssia, vaan asiantuntijatuki toimintamallien eteenpäin viemiseen on kuulunut heidän ennalta ehkäisevän toiminnan virkatyöhön.</p> <p>Arjen turvan mallien ja hyvinvointilähetteen pilottialueena toimii Itä-Lapin seutukunta, ja osatoteuttajana hankkeessa on toiminut Itä-Lapin kuntayhtymä. Itä-Lapin kuntayhtymälle varattu resurssi on jakaantunut kahdelle henkilölle osa-aikaisesti (hanketyöntekijä ja projektipääällikkö) heidän muiden työtehtävien rinnalle. Itä-Lapin kuntayhtymän palveluksessa olleen hanketyöntekijän siirtymässä marraskuun alusta lukien toisiin tehtäviin, häneltä ”vapautunut” työntekijäresurssi alueellisen toiminnan koordinoinnista vastaavana siirrettiin loppuvuoden ajaksi Saura-säätiölle. Saura-säätiö pilotoi hyvinvointilähetetoiminnan alueellista koordinointia marras-joulukuun ajan. Kemin kaupungin osuudessa on pilotoitu yhteisövaikuttavuuden mallia oppilashuollossa lasten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa. Osuudessa on käynnistetty syyskuussa verkoston kokoaminen, ”karvalakkimallin” suunnittelu yhteistapaamisissa ja marraskuussa laadittavan prosessikuvauksen laadinta verkostosta ja toimintamallista. Osioon ei ole rekrytoitu erikseen työntekijöitä, vaan henkilöstökustannuksia on syntynyt organisaation palveluksessa olevien henkilöiden työpanoksista.</p> <p>Hankesuunnitelmassa Rovaniemen kaupungin osuuden oli suunniteltu painottuvan hyvinvointilähetemallin käyttöönottoon sekä kulttuurihyvinvoinnin näkökulman esilletuomiseen ja pilotointiin. Hankkeen käynnistymisen myötä Rovaniemen kaupungin osuus täsmentyi hyvinvointilähetteen käyttöönoton esiselvitykseksi (tuttavallisemmin ”hyvis”-projekti), jota vietiin eteenpäin 3 työpajan keinoin (loka- marraskuu) palvelumuotoilua hyödyntäen. Osioon ei ole rekrytoitu erikseen työntekijöitä, vaan henkilöstökustannuksia on syntynyt organisaation palveluksessa olevien henkilöiden työpanoksista sekä ostopalvelusta prosessin toteuttamiseen (palvelumuotoilutoimisto Arctic Factory).</p> <p>Järjestönäkökulmaa osioon on saatu Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistykseltä, jonka asiantuntemus painottuu verkostoyhteistyön kehittämiseen ja järjestöjen osallistamiseen sekä järjestötiedon kokoamisen ja hyödyntämisen edistämiseen. Järjestö on osallistunut myös Itä-Lapin seutukunnassa Arjen turvaa -toimintamallien ja hyvinvointilähetetoiminnan juurruttamistyöhön. Yhdistyksen työntekijänä aloitti syyskuussa verkostokoordinaattori, jonka työpanos hankkeelle on ollut kokoaikainen.</p>

<p>Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella</p>																																																																											
<p>Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) <span>?</span></p>																																																																											
<table> <tbody><tr> <th>Kustannusjaottelu</th> <th>Budjetti</th> <th>Toteuma</th> <th>Sidotut</th> <th>Ennuste</th></tr> <tr> <td>Palvelujen osto</td> <td>48 290 €</td> <td>32 066 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Asiantuntijapalvelut</td> <td>36 540 €</td> <td>25 238 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Taloushallintopalvelut</td> <td>2 000 €</td> <td>1 317 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Viestintäpalvelut</td> <td>1 500 €</td> <td>939 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Muut palvelujen ostot</td> <td>8 250 €</td> <td>4 572 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Omat henkilöstökustannu</td> <td>217 100 €</td> <td>155 621 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Henkilöstökulut</td> <td>217 100 €</td> <td>155 621 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Muut kustannukset</td> <td>21 750 €</td> <td>12 686 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Matkakulut</td> <td>9 000 €</td> <td>1 765 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Materiaalikulut</td> <td>7 500 €</td> <td>3 638 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Toimittilakulut</td> <td>3 750 €</td> <td>5 737 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Muut kulut</td> <td>1 500 €</td> <td>1 546 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td>Väilliset kustannukset</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> <tr> <td><b>Yhteensä</b></td> <td><b>287 140 €</b></td> <td><b>200 373 €</b></td> <td><b>0 €</b></td> <td><b>0 €</b></td></tr> </tbody></table>	Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste	Palvelujen osto	48 290 €	32 066 €	0 €	0 €	Asiantuntijapalvelut	36 540 €	25 238 €	0 €	0 €	Taloushallintopalvelut	2 000 €	1 317 €	0 €	0 €	Viestintäpalvelut	1 500 €	939 €	0 €	0 €	Muut palvelujen ostot	8 250 €	4 572 €	0 €	0 €	Omat henkilöstökustannu	217 100 €	155 621 €	0 €	0 €	Henkilöstökulut	217 100 €	155 621 €	0 €	0 €	Muut kustannukset	21 750 €	12 686 €	0 €	0 €	Matkakulut	9 000 €	1 765 €	0 €	0 €	Materiaalikulut	7 500 €	3 638 €	0 €	0 €	Toimittilakulut	3 750 €	5 737 €	0 €	0 €	Muut kulut	1 500 €	1 546 €	0 €	0 €	Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €	<b>Yhteensä</b>	<b>287 140 €</b>	<b>200 373 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste																																																																							
Palvelujen osto	48 290 €	32 066 €	0 €	0 €																																																																							
Asiantuntijapalvelut	36 540 €	25 238 €	0 €	0 €																																																																							
Taloushallintopalvelut	2 000 €	1 317 €	0 €	0 €																																																																							
Viestintäpalvelut	1 500 €	939 €	0 €	0 €																																																																							
Muut palvelujen ostot	8 250 €	4 572 €	0 €	0 €																																																																							
Omat henkilöstökustannu	217 100 €	155 621 €	0 €	0 €																																																																							
Henkilöstökulut	217 100 €	155 621 €	0 €	0 €																																																																							
Muut kustannukset	21 750 €	12 686 €	0 €	0 €																																																																							
Matkakulut	9 000 €	1 765 €	0 €	0 €																																																																							
Materiaalikulut	7 500 €	3 638 €	0 €	0 €																																																																							
Toimittilakulut	3 750 €	5 737 €	0 €	0 €																																																																							
Muut kulut	1 500 €	1 546 €	0 €	0 €																																																																							
Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €																																																																							
<b>Yhteensä</b>	<b>287 140 €</b>	<b>200 373 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>																																																																							

<p><input type="checkbox"/> Vuositason ja raportointijakson seuranta</p>
<p></p>

<p>viestintäsuunnitelma.pdf</p>
<p>Seuranta- ja arviointisuunnitelma_päivitetty.pdf</p>
<p>Investointi 2 _ LOPPURAPORTTI.pdf</p>

<p>eKollega/ Vasa-hanke</p>
<p>Hyvinvointilähete</p>

<p>Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella</p>
<p></p>

<p>Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella</p>
<p></p>

<p>Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) <span>?</span></p>								
<table> <tbody><tr> <th>Nimi</th> <th>Budjetti</th> <th>Toteuma</th> <th>Ennuste</th></tr> <tr> <td>Yhteensä</td> <td>0 htp</td> <td>0 htp</td> <td>0 htp</td></tr> </tbody></table>	Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste	Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste					
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp					

<p><input type="checkbox"/> Vuositason ja raportointijakson seuranta</p>
<p></p>

<p>Taloudelliset hyödyt <span>&lt;</span> <b>2023</b> <span>&gt;</span></p>						
<table> <tbody><tr> <th>Nimi</th> <th>Budjetti</th> <th>Toteuma</th></tr> <tr> <td>Yhteensä</td> <td>0 €</td> <td>0 €</td></tr> </tbody></table>	Nimi	Budjetti	Toteuma	Yhteensä	0 €	0 €
Nimi	Budjetti	Toteuma				
Yhteensä	0 €	0 €				