

Hankkeen / Projektin nimi	Liikennevalo Edistymä [*]
Keski-Pohjanmaan Pilari 4, investointi 4	80%
Vaihe	Liikennevalo Aikataulu [*]
Lopetus	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Tila	Liikennevalo Kustannukset [*]
Päättynyt	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Hanke- tai Projektipääällikkö	Liikennevalo Tuotosten laatu [*]
Kellokoski-Kari Eija	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Aloituspäivämäärä	Liikennevalo Tuotosten laajuus [*]
01.01.2022	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Valmistumispäivämäärä	Liikennevalo Henkilöstö [*]
31.12.2022	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
Raportointijakso	Liikennevalo Riskit [*]
1.1.2022 - 31.12.2022	▲ Poikkeama, vaatii seurantaa
	Liikennevalo Hyödyt [*]
	● Suunniteltu

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

- Henkilötyövuosia on toteutunut 0,19 htv
- Avustusta käytetty 61 196,74 € (24 % avustuksesta). Käyttämättä jäi 192 803,26 €.
- Ohjausryhmä kokoontunut kaksi kertaa (27.9. ja 16.12.)
- Hankekoordinaatio on koordinoiut hankkeen rekrytointeja, taloutta, perehdyttänyt työntekijöitä, tukenut investoinnin osahankkeita suunnittelu- ja kehittämistyössä.
- Valmisteltu yhteistyössä investoinnin hanketoimijoiden kanssa vuosille 2023-2025 kestävän kasvun –ohjelmaan hankehakemus, jonka tuella tässä investoinnissa käynnistettyä kehittämistyötä jatketaan ja laajennetaan.
- Investoinnin osahankkeet edenneet pääosin suunnitelman mukaisesti, mutta yhtä osahanketta ei saatu käynnistettyä
- Tehty vahvaa yhteistyötä Soite 2.1 sotekeskus –hankkeen, muiden yhdyspintahankkeiden kanssa kehittämistoimien yhteensovittamisen varmistamiseksi

<p></p>	<p></p>
Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella	

- Ammattilaisten digityöpöytä: Laadittu valmis ammattilaisen digityöpöydän konsepti käyttöönotettavaksi osana HVA:n intranetuudistusta v. 2023. Hankittiin asiantuntijapalvelu sote-ammattilaisen digityöpöydän suunnitteluun.
- Henkilöstön digituki/-osaaminen: Laadittu valmis henkilöstön digiosaamisen kehittämissuunnitelma (sis. 7 pääteemaa), joka sisällytettiin henkilöstön kehittämissuunnitelmaan toteutettavaksi vuosina RRF2 –hankkeessa vuosina 2023-2025. Hankittiin asiantuntijapalvelu henkilöstön digituen varmistamiseksi ja kohdentamiseksi.
- Asiakasohjauksen digityövälineet: Tehtiin esiselvitys vaihtoehtoisista chatbot –ratkaisuista melkein valmiiksi (jatkuu vielä Q1/2023). Valitun ratkaisun käyttöönotto RRF2-hankkeessa v. 2023
- Osallistuttiin Soiten geneerisen asiakasohjuksen mallin kehittämiseen
- THL:n toimeksiannot: Tehtiin hyvinvointialueen digitaalisten palvelujen nykytilakuvaus
- Tehtiin kypsyystason arviointi nykyisistä alueella käytössä olevista digitaalisista palveluista ja käsitelty sen tulokset
- Toiminnanohjausjärjestelmä osahanke ei käynnistynyt, mutta loppuvuodesta 2022 valmisteltiin henkilöstörekrytointi osahankkeen toteuttamiseksi osana Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu-RRF-hanketta vuosina 2023-2025
- Investoinnin kansallinen tavoite: Osuus sosiaali- ja terveydenhuollon kontakteista, jotka hoidetaan etänä sähköisin välinein (puhelin, chat, etäpalvelut). Indikaattori: 35 % kontakteista hoidetaan etänä sähköisin välinein (puhelin, chat, etäpalvelut. Kvartaali 4 / 2025 mennessä) => Sähköisesti toteutuvan asiakas- ja potilasasioinnin osuus (luku saatavissa vain terveyspalvelujen osalta) yli 10 % tavoite /18,3 % toteuma. Käytettävissä olevien digitaalisten palveluratkaisujen määrä (mittari tarkennettu) 64 kpl.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>			
Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	179 000 €	52 578 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	161 000 €	52 260 €	0 €	0 €
Taloushallintopalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Viestintäpalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	18 000 €	318 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	67 350 €	8 301 €	0 €	0 €
Hankkeeseen palkattu hei	67 350 €	8 301 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	7 650 €	318 €	0 €	0 €
Matkakulut	500 €	0 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	0 €	0 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	3 000 €	0 €	0 €	0 €
Investointikulut	4 150 €	318 €	0 €	0 €
Muut kulut	0 €	0 €	0 €	0 €
Väälliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	254 000 €	61 197 €	0 €	0 €

<p></p>	<p></p>
Tilanneraportin liitteet	

Ei liitetiedostoja

<p></p>	<p></p>
Tilanneraportin linkit	

Ei linkkejä

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>
Poikkeamat, ongelmat tai riskit	

<p></p>	<p></p>
Poikkeamat, ongelmat tai riskit	

<p></p>	<p></p>
Poikkeamat, ongelmat tai riskit	

<p></p>	<p></p>
Poikkeamat, ongelmat tai riskit	

- Sote-ammattilaisten resurssipulasta johtuen rajallinen mahdollisuus irrottautua perustyöstä ja osallistua osahankkeiden kehittämistyön toimenpiteisiin
- Toiminnanohjausjärjestelmä-aliprojektiin ei onnistuttu rekrytoimaan henkilöstöresurssia, joten kehittämistyö ei käynnistynyt vuoden 2022 aikana
- Lyhyt aktiivinen toiminta-aika (käytännössä 5 kk)
- Ammattilaisten muutosvastarinta uutta ajanvarauksellista toimintamallia kohtaan esim. vastaanottojen etäasiointi
- Kustannukset eivät toteutuneet suunnitellusti (valtionavustuksesta käyttämättä 76 %)

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>
Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella	

- Hankekoordinaation tehtävänä jatkohankkeen käynnistäminen, lisähenkilöstöresurssin rekrytoiminen hankkeeseen, osahankkeiden tukeminen ja seuranta sekä kansallisiin RRP-ohjelman tilaisuuksiin osallistuminen.
- Toteutetaan Keski-Pohjanmaan kestävä kasvu-RRF-hankkeen hankesuunnitelman mukaista kehittämistyötä vuosina 2023-2025
- Investointi 4 laajenee seuraavalla raportointikaudella nykyisestä huomattavasti, joten uusia kehittämisen sisältöjä käynnistetään.

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>		
Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?			
Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Ei valintaa	252 htp	50 htp	0 htp
Yhteensä	252 htp	50 htp	0 htp

<p></p>	<p></p>
----------------------	----------------------

<p></p>	<p></p>	
Taloudelliset hyödyt	< 2023 >	
Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €