

Hankkeen / Projektin nimi

Kainuun Pilari 4, investointi 4

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Juntunen Anitta

Aloituspäivämäärä

01.04.2022

Valmistuspäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm *



Raportointi loppupvm *



Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke edennyt osittain hankesuunnitelman mukaisesti.

Liikennevalo Edistymä *

70%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

⚠ Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Osa tavoitteista jäi toteutumatta rekryointihaasteiden, asiantuntijapulan ja toimittajien aikatauluhaasteiden vuoksi. Hankeaika lyhyt.

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Chat/chatbot -palvelu

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Digitaaliset palvelut on kartoitettu ja digitaalisten palveluiden kypsyytaso on tiedossa
- Asukasta ohjaavat verkkosivut ja Suomi.fi-palvelutietovarannon (PTV) integrointi Kainuun hva:n verkkosivuille on toteutettu. Julkaisu tapahtuu vuoden 2023 alussa organisaation toimesta.
- Vammaispalvelun toiminnanohjausjärjestelmä otettu käyttöön
- Erikoissairaanhoidon sähköisten kutsukirjeiden tuotanto on automatisoitu, pilotointi käynnissä 7/2023 saakka
- luotu chat/chatbot käyttöönottomalli, palvelun hankinta valmisteltu, osaamisen lisääminen

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Hanke päättyi 31.12.2022. Kehittämistyö jatkuu Kestävän kasvun Kainuu II hankkeessa hankesuunnitelman mukaisesti.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	186 280 €	29 700 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	184 680 €	29 652 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	1 600 €	48 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	139 520 €	39 425 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	139 520 €	39 425 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	2 400 €	807 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	400 €	369 €	0 €	0 €
Muut kulut	2 000 €	438 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	14 800 €	3 618 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	4 000 €	1 280 €	0 €	0 €
Ohjelmistot	5 000 €	0 €	0 €	0 €
Puhelin- ja ICT-laitehankin	800 €	0 €	0 €	0 €
Koneet ja kalusto	5 000 €	2 338 €	0 €	0 €
Yhteensä	343 000 €	73 550 €	0 €	0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €