

# RRP112.3 - Pohjanmaan Pilari 4, Investointi 4

## Perustiedot

Tila	Lopetus
Hankkeen / Projektin nimi	Pohjanmaan Pilari 4, Investointi 4
Hanke- tai Projektipäällikkö	Pirttipera Jarkko
Aloitusa ja valmistuspvm	2.5.2022 - 31.12.2022
Raportointijakso	
Riskit	0 riskiä

## Liikennevalot

Edistyminen	70%
Aikataulu	● Suunniteltu
Kustannukset	● Suunniteltu
Tuotosten laatu	● Suunniteltu
Tuotosten laajuus	● Suunniteltu
Henkilöstö	● Suunniteltu
Riskit	● Suunniteltu
Hyödyt	● Suunniteltu

## Raportin liitteet ja linkit

## Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Investointi 4. on edennyt kohtuullisesti hankesuunnitelman mukaisesti, mutta organisaation haasteet erityisesti asiakaspalvelukeskuksessa ovat viivittäneet toimenpiteiden toteuttamista. Hyvinvointialueen strategioissa digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on priorisoitu korkealle, ja näitä linjauksia käytettiin muutostyömme motivoinnin tukena.

### Tausta ja yleiskuvaus

Aika- ja paikkariippumattomien palvelujen kehittäminen on palvelujen saatavuuden parantamisen keskeinen keino ja tämä on myös nostettu Pohjanmaan hyvinvointialueen strategiassa 2023-2025. Hankkeen painopiste tässä investointikokonaisuudessa oli kansalliseen kehittämistyöhön osallistuminen.

### Tavoitteet

Hankkeessa toteutettu toiminta

Digitaalisten palveluiden kypsyystason arvioinnin ja toimeenpanosuunnitelman toteuttaminen THL:n koordinoimana.

Digitaalisten palveluiden nykytilan kartoitus ja kypsyystasoon arviointi tehty

Kansalliseen kehittämistyöhön osallistuminen  
Aktiivinen osallistuminen THL:n järjestämiin sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen työpajoihin

Osallistuminen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen koordinoimaan mobiilisovellusten ja digitaalisten palvelujen arviointimallin kehittämiseen ei toteutunut. Pyydettiin tietoa ko. alueelta, muuta ei saatu.

### Tuotokset

Hankkeen keskeisenä tuotoksena on alueen digitaalisten palveluiden nykytilan kartoituksen ja kypsyystason arvioinnin tulokset, jotka ovat sekä Pohjanmaan hyvinvointialueen johdon että hankkeen hyödynnettävissä.

### Keskiset hyödyt

Nykytilan kartoitus ja kypsyystason arviointi on antanut organisaatiolle ja hankkeelle kattavan kuvan Pohjanmaan hyvinvointialueen nykytilasta ja kehittämistarpeista. Arvioinnin tuloksia on myös hyödynnetty organisaation digistrategian laadinnassa.

### Riippuvuudet

Investoinnilla on ollut riippuvuuksia THL:n kansalliseen ohjaukseen. Muita tunnistettuja riippuvuuksia on ollut organisaation toimialoihin ja strategiseen johtoon sekä Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeeseen.

## Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

## Poikkeamat, ongelmat tai riskit

## Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

## Kumulatiivinen kokonais seuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

## Vuositason ja raportointijakson seuranta (htp)

### 2023

Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp	0 htp

# RRP112.3 - Pohjanmaan Pilari 4, Investointi 4

Kumulatiivinen kokonaisu seuranta (eur)				
Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	39 423 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	25 384 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	1 430 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>66 237 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur)				
2023				
Kustannusjaottelu	Vuosi BUD	Vuosi TOT	Jakso SUUN	Jakso TOT
Palvelujen osto	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Yhteensä</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>