



Alueiden hankesalkkuraportointi investoinneittain

Kansallinen kooste raportointikaudelta 1-3 / 2023



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Aija Lähdesmäki
17.5.2023

Terveysten ja hyvinvoinnin laitos

 Suomen
kestävän kasvun
ohjelma

Hankkeiden hankesalkkuraportointi, tammi- maaliskuu 2023

- Hankkeet raportoivat kolmen kuukauden välein valtion hankesalkkuun hankkeiden edistymistä liikennevaloväreillä sekä nelikenttämuodossa.
- Hankkeet raportoivat edistymisensä aikataulun, kustannusten, tuotosten laadun, tuotosten laajuuden, henkilöstön, riskien ja hyötyjen osalta.
- Aiemmat raportointikoosteet sekä vuosien 2023-2025 hankesuunnitelmat löytyvät [Innokylästä](#).
- 2023 eteenpäin raportoidaan toiminta pilari 4 sisällön lisäksi myös pilarin 3 osalta.

Yleiset ja yhteiset nostot investoinneista

- Hankkeet etenivät pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti
- Alkuvuodesta on päivitetty hanke-, toiminta-, arviointi- ja viestintäsuunnitelmia ja talousarvioita
- Innokylää päivitetään aluehankkeiden kokonaisuuksien, sisältöjen ja toimintamallien osaltakin
- Hankkeet ovat osallistuneet yhteisiin kansallisiin yhteistyöryhmiin projekteissa
- Rekrytoinnit jatkuvat
- Hanketyö hyvinvointialueiden alkumetreillä haastaa edelleen, osassa hyvinvointialueista rakenteet ja toimintaprosessit ovat keskeneräisiä.



PILARI 3

Vauhditetaan työllisyysasteen nosta, edistetään osaamistason nousua, vahvistetaan TKI-infrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä



Investointi 2

- [Työkykyohjelman](#) laajentaminen
- Työttömien terveystarkastus
- Tutkimus
- [IPS-mallin](#) laajentaminen



P3 Työkykyohjelma

Yleistilanne

- Hankkeet ovat tarkentaneet hankesuunnitelmia ja varmistaneet kuntien osallistumisia.
- Rekrytoinnit osassa hankkeita vielä menossa.
- Varsinaiset toimenpiteet ovat vielä käynnistysvaiheessa.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Hyvinvointialueen organisoitumisen ja rekrytoinnin hitaus on haasteena.
- Organisaation tuki ja sitoutuminen kehittämistyöhön osassa hankkeita puutteellista.
- Etätöy asettaa myös omia haasteitaan.

P3 Työkykyohjelma

Keskeiset aikaansaannokset

- Hankkeet ovat tarkentaneet ja aikatauluttaneet suunnitelmiaan.
- Rekrytointeja on tehty.
- On perustettu kehittämistyöryhmiä ja ohjausryhmiä.
- On osallistuttu kansallisiin tilaisuuksiin.
- On aloitettu viestintätoimenpiteitä (uutiskirjeet, some-tilit ym.).

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Seuraavalla raportointikaudella hankkeet käynnistävät asiakastyötä ja kehittämispilotteja, jatkavat rekrytointeja ja osallistuvat kansallisiin tilaisuuksiin.
- Hankkeet kokoavat kehittämisryhmiä, aloittavat toimintamallien kuvaamisen ja jatkavat viestintätoimia.

P3 IPS – Sijoita ja valmenna

Yleistilanne

- 4/6 alueellista RRP-rahoitteista IPS-kokeilua käynnistänyt toimintansa suunnitellusti.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Kainuun ja Pohjanmaan kokeilut aikataulullisesti takamatkalla rekrytointien suhteen, eikä toimintaa saada käyntiin samanaikaisesti muiden kokeilujen kanssa.

P3 IPS – Sijoita ja valmenna

Keskeiset aikaansaannokset

- Pohjois-Savon, Keski-Suomen, Keski-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen IPS-tiimit ovat järjestäytyneet ja hankkeissa valmistaudutaan asiakastyön ja IPS-työhönvalmennuksen aloittamiseen.
- Kaikista hankkeista on osallistuttu koordinaatiohankkeen järjestämään toimeenpanon tuen tilaisuuteen sekä IPS-työhönvalmennuksen seminaariin maaliskuussa.
- Myös IPS-menetelmäkoulutukseen on osallistuttu kaikista hankkeista, minkä lisäksi osassa hankkeissa myös KTO-erikoisammattitutkinto jo käynnissä.
- Yhteistyötä ja rakenteita psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen jo olemassa, työllistymistä tukeviin palveluihin samoin.
- Tutkimuslupaprosessi saatettu loppuun kaikkien kokeilujen osalta.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Asiakastyön käynnistäminen sekä työnantajayhteistyön suunnittelu ja käynnistäminen.
- Työhönvalmennusta tukevien asiakastyön lomakkeiden ja laatukriteerien haltuunotto.
- IPS-työhönvalmennuksen tutuksi tekeminen psykiatrian hoitotiimeissä ja integroituminen osaksi hoitoa.
- Osaamisen vahvistaminen menetelmäkoulutuksiin osallistumalla sekä KTO-erikoisammattitutkinnon opintoihin osallistumalla.
- Tutkimuksen käynnistäminen.
- Hankkeesta ja IPS-työhönvalmennuksesta viestiminen.

P4 Investointi 1

Yleistilanne

- Hankkeet ja työpaketit on käynnistetty ja etenevät suunnitelmien mukaan.
- Työpaketeille on sovittu prosessin omistajat palvelutuotannosta.
- Ohjausryhmät on asetettu.
- Suunnitelmia on päivitetty rahoituspäätöksen mukaisesti ja kytketty niitä hyvinvointialueen palvelustrategia valmisteluun.
- Sovitettu seurattavat mittarit osaksi toimeenpano-ohjelman mittareita.
- Resurssin lisäyksellä palvelutuotantoon pyritään parantamaan jononpurkua sekä palveluiden saatavuutta

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Osassa hyvinvointialueita henkilöstötilanne ja toimintaympäristö on haasteellinen.
 - HVA keskeneräiset strategiat ja toiminnan organisoitumisen keskeneräisyys hidastavat kehittämistyötä.
- Rekrytointien onnistuminen on kestänyt odotettua kauemmin tai hankehenkilöstöä ei ole voitu rekrytoida yt-menettelystä johtuen.
- Toimenpiteiden synkronointi ja yhteiskehittäminen muiden hankkeiden kanssa vaatinut työtä ja vienyt aikaa.
- Digitaalisten palveluiden (esim. Omaolo-palvelu) hyödyntämisessä haasteita alueilla, joissa ei keskitettyä digitaalista palvelukeskusta.
- ICT:n osalta teknisten ratkaisujen viivästyminen aiheuttaa poikkeamia.
- Kehittämistoiminnot osin yksittäisten henkilöiden varassa.
- Henkilöstön innostuminen ja sitoutuminen kehittämiseen.
- Asiakkaiden sitoutuminen tarjottuihin palveluihin (esim. ryhmätoimintaan), asiakkaat eivät löydä uusia palveluita tai eivät välttämättä halua niitä käyttää.
- Riskejä on pyritty vähentämään tekemällä suunnittelutyötä tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa.

P4 Investointi 1

Keskeiset aikaansaannokset

- Alueellinen suunnittelu, työpakettien toteutus käynnistynyt, kartoitettu edelleen alueellisia tarpeita ja yhteistyövalmiuksia.
- Sujuvat palvelut-valmennus alkanut osassa hankkeita.
- Yhteistyötä tehty sidosryhmien kanssa sekä verkostoiduttu alueellisesti ja kansallisesti.
- DigiFinland yhteistyö käynnistynyt (mm. Omaolo, sähköinen perhekeskus).
 - Omaolon jalkautustyötä tehty, koulutettu uusia ammattilaisia palvelun käytössä, suunniteltu pilotteja (esim. yli 65-v).
- Opastettu asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä.
- Käynnistynyt mm: sosiaalihuollon sähköisen ajanvarauksen, nettiterveydenhoitajapalvelun ja kuraattorien sähköisen ajanvarauksen kehittäminen sekä toiminta- ja arviointisuunnitelmien työstäminen.
- Aloitettu: seurantamittareiden toteutuksen suunnittelu ja aikataulutus, sähköisen perhekeskuksen käyttöönoton selvitykset, ikäihmisten omais- ja perhehoidon kehittämistyöryhmän toiminta.
- Valmisteltu: neuvonnan prosessikuvaus mukailien FCG keskitetyn neuvonnan materiaalia (ensi vuonna osa RRP:tä), mielenterveys- ja päihdeneuvontaa

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Laaditaan tarkennetut projekti- ja viestintäsuunnitelmat osaprojekteille.
- Projektien työpakettikohtaisten toimenpiteiden toteuttaminen jatkuu hankesuunnitelmien mukaisesti.
- Rekrytointeja jatketaan tarpeiden mukaan.
- Kytkeydytään kansallisiin yhteistyöryhmiin ja jatketaan työskentelyä niissä.
- Ohjaurakenteiden valmistelu ja käyttöönotto.
- Käynnistetään: Sujuvat palvelut –valmennuksen valmistelu, pilottien valmistelu, henkilöstön koulutukset ja asiakasosallisuuden kasvattaminen, digitaalisten palvelujen jatkokehittäminen.
- Kertyneen hoitovelan jonojen purkaminen käynnistyy osana kehittämistä, osana digitaalisia sote-keskuksia. Liikkuva-Lissu palvelu ja implementointi.
- Valmistellaan: seurantamittareiden valintaa ja käyttöönottoa.
- Kartoitetaan: tehtyjen asiakaskyselyjen tulokset, erityisesti ikääntyneiden palveluista osana seniorineuvolan suunnittelua ja perhekeskuspalveluita.
- Laajennetaan: hoitaja-avusteista etädiagnostiikkaa liikuteltavalla laitteistolla.
- Koulutetaan: uusia ammattilaisia käyttämään digitaalisia palveluita ja digihoitopolkuja. Toteutetaan muutosvalmennusta.

P4 Investointi 2

Yleistilanne

- Hankkeiden hankesuunnitelmat ja talousarviot ovat päivitetty vastaamaan saatua rahoitusta.
- Palvelukonseptin kehittämistyötä sovitetaan yhteen muuhun digikehittämiseen.
- Hankkeet ovat pääosin edenneet suunnitellusti. Rekrytoinnit ovat osittain valmiina ja puuttuvien henkilöresurssien osalta etenevät.
- Projektit ovat edenneet pääsääntöisesti suunnitelman mukaisesti ja niissä on osallistuttu kansalliseen ja yhteistyöalueella tapahtuvaan kehittämiseen.
- Kansalliseen kehittämistyöhön on osallistuttu hyte-palvelukonseptin osalta ja Arkeen voimaa-toimintamallin käyttöönottoa on valmisteltu.
- Paikallistason toteuttajien kanssa on käynnistetty kehittäminen ja verkostoja on koottu.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Henkilöstövaihdoksia on ollut jonkin verran.
- Digipalveluiden nykytilan ja digitaalisen ratkaisun haasteet. Kansallisen kehittämisen linkittäminen alueelle on koettu haasteeksi. Eritaisuus sähköisen palvelutarjottimen kehittämisen aikataulussa (alue vrt. kansallinen).
- Taloustilanne, lyhyt toteutusaika, soveltuvien tilojen ja kiinteistöjen löytyminen mm. ryhmätoimintaan ovat osassa hyvinvointialueita haasteina.
- Palvelutietovaranto osana digitaalista palvelutarjotinta: tiedon luotettavuus ja sisällön laajuus epävarmoja. Lähellä.fi ja PTV:n kansallisen integraation epävarmuus ovat hidastaneet yhteistyötä.
- Toimintamallikorttien osalta ollaan aikataulusta jäljessä osalla alueista.
- Toimenpiteisiin liittyvien läheteiden (esim. liikuntalähete) käyttöönottoon valmisteluun ja siihen liittyviin kuntien kanssa käytäviin sopimusneuvotteluihin menee enemmän aikaa, kuin oli etukäteen osattu ennakoida. Lähetemallissa on haasteena tietosuojakäytänteet.
- Arkeen voimaa- toimintamallin käyttöönotossa on ongelmia hyvinvointialueen budjetoinneissa ja käyttöönoton organisoinneissa.

P4 Investointi 2

Keskeiset aikaansaannokset

- Kohderyhmät ja kehittämistyön kärjet tarkennettiin. Hyte-palvelukonseptin liittäminen tehtiin osaksi kohderyhmien prosessia. Yhteisöluotsien työn aloittamisen valmistelu tehtiin.
- Hyte-palvelukonseptiin liittyen toimintamallikortteja kartoitettiin ja koottiin THL:n ohjeistuksen mukaisesti. HYTE-toimintamallikuvauksia valmistui.
- Palvelumuotoilun, -oston tai kampanjan suunnittelu ja toteutus käynnistettiin.
- Sähköisen palvelutarjottimen tietoja kerättiin edelleen. Taustaselvitykset tehtiin palvelutarjottimen edellytysten ja kuntien PTV-valmiuden osalta, kansalliset vaatimukset kuvattiin ja nostettiin osaksi suunnitelmaa, palvelukonseptimallit kartoitettiin ja raporttipohjat luotiin.
- Elintapaohjauksen palvelutarjottimen suunnittelu aloitettiin nykytilan selvityksellä järjestöjen ja seurakuntien osalta. Hyvinvointilähete-mallin työstäminen aloitettiin, yhteistyötä myös kansainvälisesti (Kanada, Italia). Kokemusasiantuntijatyo ja Arkeen voimaa pilotointi aloitettiin.
- Verkostoitumista tehtiin kansallisesti, alueellisesti ja hyvinvointialueiden välillä investointirajojen yli.
- Kansallisen arviointityökalun sisällön yhteiskehittäminen käynnistyi.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Palvelukonsepti ja digitaalinen palvelutarjotin: THL:n koordinoiman palvelukonseptoinnin saattaminen valmiiksi Q2/2023 hankeoppaan mukaisesti.
- Yhteistyösopimuksien teko kuntien ja järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä varten ja yhteistyön jatkaminen: kunnat, HVA, YTA, kansallinen, korkeakoulut, järjestöt ym. Tulevaisuuden sote-keskus-ohjelman ja RRP-hankkeiden työnjaon teko.
- Palvelutietovarannon tilan selvittäminen, linjaukset ja ohjeistukset mm. järjestökentälle jatkuvat.
- Suunniteltujen toimenpiteiden, palvelumuotoiluprojektien, käyttöönottojen ja pilotointien aloittaminen ja/tai jatkaminen, mm. ohjauksen, hyvinvointilähetteen, kulttuurifoorumin ja haavoittuvassa asemassa olevien hyvinvoinnin palvelupolkujen osalta.
- Hyvinvointineuvontapisteiden valmistelu ja unikoulumallin jalkautuksen aloitus. Työvälineiden kartoitus jatkuu, mm. Omasuuntima ja sen esittely. Liikunnan palveluketjutyö käynnistyy. Kulttuurihyvinvoinnin laatukriteeristön työstö osana Hyte-palvelukonseptia ja kohderyhmiä. Linkkihenkilökoulutukset ja ohjeistukset PTV-tietojen kirjaamisesta HYTE-palvelutarjottimelle ovat valmisteilla.

P4 Investointi 3

Yleistilanne

- Hankkeet käynnistetty tai käynnistyminen tehdään vaiheittain, kokonaisuus etenee suunnitelman mukaisesti.
- Kirjaamisen kehittämisen työpaketissa yhdellä alueella toimenpiteiden toteuttaminen käynnistyy vuonna 2024 eikä rekrytointeja tehdä vielä, vaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen kirjaamisen ja rakenteellisen sosiaalityön asiantuntijat osallistuvat valtakunnallisiin verkostoihin.
- Kirjaamisen kehittämisen ja rakenteellisen sosiaalityön resurssitarpeita täsmennetty.
- Tietotuotannon mallin pilotointi on aloitettu rakenteellisen sosiaalityön verkoston kanssa.
- Kansallinen yhteistyö jatkuu.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Henkilöstöpula ja rekrytointivaikeudet haittaavat hanketyöskentelyä. Hankehenkilöstön rekrytointi viivästynyt alun perin suunnitellusta.
- Rahoitus riittämätöntä.
- **Kirjaamisen kehittäminen** Työskentely ei ole käynnistynyt ja kansalliset tavoitteet osin epäselvät. Kirjaamiskäytäntöjen yhtenäisten käsitteiden määrittelyssä haasteita. Sosiaalihuollon kirjaamisen edistämistä ei ole vielä päästy aloittamaan kaikilla hv-alueilla. Kirjaamiskoordinaattoreiden työn aloitus viivästynyt mm. tehtäväkuvien epäselvyyksien takia.
- **Rakenteellinen sosiaalityö** Täsmennettävä sisäistä ohjausrakennetta. Kohderyhmän rajausta kesken.
- **Vaikuttavuusperusteisuus ja tiedolla johtaminen** Vaikuttavuusperustaisen ohjauksen omistajuutta ei pystytä osoittamaan ja kokonaisuuden kehittämisen keskitetty ohjaus puutteellista.
- **Kustannusvaikuttavuus** Alueilla ilmennyt ongelmia datan laadussa. Teemojen omistajuus ongelmallista.

P4 Investointi 3

Keskeiset aikaansaannokset

- Kansallinen verkostoituminen on aloitettu, rekrytointeja tehty. Nykytilan kartoitus aloitettu. Aloitettu keskeisiin tietojärjestelmiin ja nykyisiin käytänteisiin perehtyminen. Osatoteuttajasopimuksia tehty Vasson kanssa.
- **Kirjaamisen kehittäminen** Tehty yhteistyötä Kansa-koulu 5 hankkeen kanssa. Kirjaamisverkostoon osallistuminen. Kirjaamiskoordinaattorit verkostoituneet hyvinvointialueen nykyisiin työryhmiin ja osallistuneet kansalliseen kehittämisverkostoon.
- **Rakenteellinen sosiaalityö** Kansalliseen kehittämiseen osallistuminen. Laadittu työsuunnitelma. Hankkeen tavoitteita täsmennetty. Tulevaisuuden sote-hankkeen asiantuntija osallistunut valtakunnallisiin rakenteellisen sosiaalityön verkostoihin ja tiimeihin. Edistetty yhteisen tiedon tuotannon pilottia ja aloitettu tiedon kerääminen. Koostettu tilannekuva selvittämällä indikaattoripankista mielenterveys- ja päihdetilanteen muuttujia.
- **Vaikuttavuusperusteisuus ja tiedolla johtaminen** Osallistuttu tiedolla johtamisen tilaisuuksiin. Viimeistely TKIO-toimintamalli ja toimitettu päätöksentekoon. Vaikuttavuuskeskukseen liittyvän toiminnan toimeenpanosuunnitelma laadittu ja kick-off pidetty
- **Kustannusvaikuttavuus** Sosiaalihuollon yhteistyötahot saatu kontaktoitua ja hoitotyön suosituksen päivitys aloitettu.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Kirjaamisen kehittäminen Kirjaamisprojektin käynnistäminen. Rekrytoinnit ja perehdytys. Kansalliseen yhteistyöhön osallistuminen. Kirjaamisasiantuntijoiden verkoston täydentäminen/uudelleen organisoiminen. Suun terveydenhuollon kirjaamisen käsikirjan laatimisen aloittaminen. Päivitetyn HTA-kirjaamisohjeen koulutus- ja käyttöönottosuunnitelmien laatiminen.

Rakenteellinen sosiaalityö Kansalliseen kehittämistyöhön osallistuminen. Alueellisen työskentelyn käynnistyminen. Tiedottaminen. Tietotuotannon asiakassegmentin rajaaminen. Kootaan hankkeen yhteistyökumppanit ja suunnitellaan yhdessä tietotuotannon kokeilu alueille.

Vaikuttavuusperusteisuus ja tiedolla johtaminen Hoitoonpääsy tietojen nykytilan arviointi tiedon luotettavuuden ja ongelmien kannalta. Laaturekisterien jalkauttamisen jatkaminen. Vähimmäistietosisältötyön projektisuunnitelman loppuun saattaminen ja toimenpiteiden käynnistäminen. Vähimmäistietosisältöjen saatavuuden arviointi. Rekrytoidaan osa-aikainen kehittämisresurssi. Otetaan toimintamalli käyttöön. Tarkennetaan suunnitelmaa Soite-akatemia käynnistämiseksi. Perusterveydenhuollon vaikuttavuuden mittaaminen. Vaikuttavuuskeskuspilotoinnin käynnistyminen ja vaikuttavuuspilotointien integroiminen sote-palveluntuotantoon ja erilaisiin selvityksiin.

Kustannusvaikuttavuus Aloituswebinaari. Sovitaan sidosryhmien kanssa työskentelytavoista. Kasvun tuen menetelmäsuositusten pilottien aloituspalaverin järjestäminen. THL:n laaturekisterien hyödyntämisestä palaveri. Hankkeen esittely RRP aamukahveilla. Hotus-hoitosuosituksen kirjallisuuskatsauksen kirjallisuushaku valmistuu. Sosiaalialan suosituksia koskeva konferenssi Tukholmassa. Suunnitellaan kysely sosiaalihuollon asiantuntijoille ja fokusryhmähaastattelut sosiaalihuollon asiantuntijoille.

P4 Investointi 3 - Kansa-koulu 5

Yleistilanne

Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

Hyvinvointialueet ovat järjestäytyneet hyvin eritahtisesti ja kirjaamiskoordinaattoreiden aloittaminen vaikuttaa hankkeen yhteistyön aloittamiseen ja tuotoksien juurruttamiseen.

Keskeiset aikaansaannokset

Työpaketti 1: Tarpeiden ja tilannekuvan kerääminen ja jakaminen

1.1 Projektiryhmä

- Muodostettu, luotu digitaalinen työskentelytila sekä vakiintuneet työtavat
- Kaksi tapaamista
- Hankkeen rooli on määritelty suhteessa THL:n kirjaamisen kehittämistä edistävään kansalliseen verkostoon

1.2 Avainhenkilöverkosto

- Muodostettu, luotu digitaalinen työskentelytila sekä vakiintuneet työtavat
- Yksi työpaja, 20/22 alueista mukana

1.3 Yksityisten toimijoiden työryhmä

- Työryhmälle on luotu digitaalinen työskentelytila
- Osallistujat, 24, kerätty

Työpaketti 2: Kirjaamisosaamisen vahvistaminen

- Valmennuskokonaisuuden uudistamisen tavoitteet määritelty
- Kirjaamisen peruspaketin moduulirakenne suunniteltu, johdanto tuotettu
- Suunniteltu kirjaamisasiantuntijoiden rekisteritietojen luovutusta hyvinvointialueille

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Työpaketti 1: Tarpeiden ja tilannekuvan kerääminen ja jakaminen

- Työryhmien tapaamiset jatkuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti
- Projektiryhmä: 3 tapaamista
- Avainhenkilöverkosto: 2 työpajaa
- Yksityisten toimijoiden työryhmä: ensimmäinen tapaaminen 12.4.
- Jatketaan ohjaavien periaatteiden ja tarpeiden tunnistamista
- Viestintä, valmennusmateriaalit
- Asiantuntijaverkosto, olemassa olevien asiantuntijoiden tuki
- Viimeistellään nykytilan kartoitus

Työpaketti 2: Kirjaamisosaamisen vahvistaminen

- Yksityisten toimijoiden haku asiantuntijavalmennukseen 2.–30.6.
- Tehdään päätökset osallistujista kesäkuun alussa

Valmennuksen ja peruspaketin materiaalien kehittäminen rinnakkain. Siirretään asiantuntijarekistereitä alueille. Tuetaan kirjaamiskoordinaattoreita ja avainhenkilöitä kartoittamaan kirjaamisasiantuntijoiden määrä, osaaminen ja palvelutehtävät sekä valitsemaan osallistujat asiantuntijavalmennukseen

P4 Investointi 4

Yleistilanne

- Hyvinvointialueiden ja hankeorganisaatioiden käynnistyminen ja asemoituminen hyvinvointialueiden toimialojen yhteistyöhön on käynnistynyt suhteellisen hyvin. Hankeorganisaatioita on saatu sijoitettua hyvinvointialueiden organisaatioihin. Hankkeiden päätöksentekoprosessit ja ohjausryhmät ovat pääosin muotoutuneet ja ohjausryhmien toiminta on käynnistynyt.
- Hankkeessa on osallistuttu kansalliseen ja yhteistyöaluetason kehittämiseen, käynnistetty osahankkeita suunnitellusti ja selvitetty digitaalisten ratkaisujen kansallista yhteentoimivuutta.
- Digitaalisia palveluita ja innovaatioita sekä investoinneissa seurattavia mittareita yhteensovitetaan hyvinvointialueen tarpeiden, mittareiden ja strategioiden kanssa.
- Tietoturvan vaikutustenarvioinnissa on tullut ilmi ohjelmistojen käyttöön liittyviä riskejä, joihin tulee kiinnittää huomiota.
- Yhteistyö keskeisten sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa on aloitettu ja digitaalisen sote-keskuksen ensimmäisiä toimenpiteitä on käynnistetty.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä on haasteita, kuten organisaation rakentamisen keskeneräisyys, päällekkäinen työ eri hankkeissa, digitaalisten palveluiden heikko lähtötaso ja henkilöstöpula, erityisesti ict-työntekijöiden osalta.
- Näiden haasteiden vuoksi uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen voi viivästyä.
- Alueilla on tarvittu neuvotteluja rahoituspäätöksen sopeuttamisesta ja sen ehtojen rajauksista, jotta avustuksen kohdentamisesta ja tarvittavan rahoituksen turvaamisesta voidaan sopia.
- Alueilla on tarvetta sopia tarkemmin vastuut ja vastuuhenkilöt, jotka edistävät kokonaisuutta, jotta vältetään päällekkäiseltä työltä.

P4 Investointi 4

Keskeiset aikaansaannokset

- Kansallisiin tilaisuuksiin on osallistuttu ja käynnistetty hyvinvointialueiden sisäisiä ja ulkoisia verkostoitumisia.
- Sidosryhmiin ja yhteistyötahoihin tutustuttu.
- Osaan hankintoja on saatu myönteisiä päätöksiä, osaa odotetaan hyväksyntää ja myönteisen päätöksen saaneita hankintoja on toteutettu.
- Hyte-palvelukonseptin digitaalisen alustan selvitystyö aloitettu yhteistyössä investointi 2 kanssa ja mm. palvelutarjottimen teknisiä vaatimuksia selvitetty.
- Henkilöstön digiosaamisen kehittämistyötä on aloitettu ja toteutettu.
- Digimentoroinnin toimintamalleja on kehitetty usealla eri hyvinvointialueella. Erilaisia pilotteja suunniteltu ja käynnistetty ja kehitetty erilaisia chatbot- ja chatpalveluita, johtamisen ratkaisuja ja asiakaspalautejärjestelmien, ajanvarausjärjestelmien ja asiointiportaalien hankintoja käynnistelty.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Investoinnin 4 toimenpiteiden kytkentä palvelustrategiaan, digiohjelmaan sekä tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaan.
- Kansallisiin yhteistyöryhmiin kytkeytyminen.
- Hankintojen valmistelu ja toteutus jatkuu.
- Alueilla laaditaan digitalisointisuunnitelmia ja tehdään tietosuojavaikutusten arviointia.
- Pilottien toteutusta jatketaan ja hankintoja kilpailutetaan, valitaan ja laajennetaan. Esimerkiksi:
 - sähköisen asiointiportaalin kilpailutus
 - videovastaanottoja ja etädiagnostiikkaa kehitetään
 - lääkerobotit-pilotin vaikuttavuuden seuranta
 - PEF-etämittaus-pilotin aloitus ja seuranta
 - asiakaspalautteen järjestelmän valinta
 - sähköisen ajanvarauksen laajentamista toteutetaan
 - BCB laaturekisterien ja digiratkaisujen käyttöönotto
 - tilannekuvajärjestelmän käyttöönotto
 - Terveyskylä mobiiliappi-hankinta
 - eKonsultaation käyttöönoton jatkaminen ja laajemman hyödyntämisen suunnittelu
 - mobiiliapurin laajentaminen
 - digiasiointipisteiden suunnittelu

RRP:n valtionavustushankkeiden liikennevalot (1/2)

Tammikuu - maaliskuu 2023	INVE- TOINTI	Etelä- Karjala	Etelä- Pohjan- maa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta- Häme	Keski- Pohjan- maa	Keski- Suomi	Kymen- laakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjan- maa	Pohjois- Karjala	Pohjois- Pohjan- maa	Pohjois- Savo	Päijät- Häme	Satakunta	Helsinki	Itä- Uusimaa	Keski- Uusimaa	Länsi- Uusimaa	Vantaa- Kerava	Varsinais- Suomi	
Aikataulu	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Kustannukset	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Tuotosten laatu	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Tuotosten laajuus	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Henkilöstö	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Riskit	1																							
	2																							
	3																							
	4																							
Hyödyt	1																							
	2																							
	3																							
	4																							



Hanke etenee suunnitellusti



Seurattava



Edellyttää nopeita toimenpiteitä



Raportti puuttuu

RRP:n valtionavustushankkeiden liikennevalot (2/2)

Tammikuu - maaliskuu 2023	INVESTOINTI	Kainuu	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Pohjois-Pohjanmaa	Päijät-Häme	Satakunta	Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Varsinais-Suomi
Aikataulu	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Kustannukset	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Tuotosten laatu	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Tuotosten laajuus	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Henkilöstö	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Riskit	Työkyky-ohjelma									
	IPS									
Hyödyt	Työkyky-ohjelma									
	IPS									

Tammikuu - maaliskuu 2023	INVESTOINTI	Sosiaalialan osaamiskeskus
Aikataulu	3	
Kustannukset	3	
Tuotosten laatu	3	
Tuotosten laajuus	3	
Henkilöstö	3	
Riskit	3	
Hyödyt	3	



Hanke etenee suunnitellusti



Seurattava



Edellyttää nopeita toimenpiteitä



Raportti puuttuu