



Kansallinen hankesalkkuraporttikooste 4-6 / 2023

Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

Aija Lähdesmäki

22.8.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Hankkeiden hankesalkkuraportointi, huhti-kesäkuu 2023

- Hankkeet raportoivat kolmen kuukauden välein valtion hankesalkkuun hankkeiden edistymistä liikennevaloväreillä sekä nelikenttämuodossa.
- Hankkeet raportoivat edistymisensä aikataulun, kustannusten, tuotosten laadun, tuotosten laajuuden, henkilöstön, riskien ja hyötyjen osalta.
- Aiemmat raportointikoosteet sekä vuosien 2023-2025 hankesuunnitelmat löytyvät [Innokylästä](#).
- 2023 eteenpäin raportoidaan toiminta pilari 4 sisällön lisäksi myös pilarin 3 osalta.

Yleiset ja yhteiset nostot investoinneista

- Hankkeet etenivät pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisesti
- Hanke-, toiminta-, arviointi- ja viestintäsuunnitelmia ja talousarvioita on edelleen päivitetty ja päivitetään
- Yhteistyötahojen kanssa verkostoituminen ja yhteistyön rakenteiden muodostaminen käynnissä. Hankkeet osallistuvat aktiivisesti yhteisiin kansallisiin yhteistyöryhmiin projekteissa.
- Innokylää päivitetään aluehankkeiden kokonaisuuksien, sisältöjen ja toimintamallien osaltakin
- Alueilla toteutettu sisäistä sekä ulkoista viestintää, myös someviestintää
- Hyvinvointialueiden taloudellinen tilanne ja odottamattomat kustannukset ovat riskitekijöitä.
- Rekrytoinnit jatkuvat, henkilöstöpulaa ja vaihtuvuutta. Haasteita erityisesti ICT-osaajien, myös järjestelmätoimittajien taholla ja saamen kielen osaajista (alueilla jolla oleellista).
- Hanketyö hyvinvointialueiden alkumetreillä haastaa edelleen, osassa hyvinvointialueista rakenteet ja toimintaprosessit ovat keskeneräisiä. Tämä vaikeuttaa päätöksentekijöiden tavoittamista ja hidastaa rekrytointeja.



PILARI 3

Vauhditetaan työllisyysasteen nosta, edistetään osaamistason nousua, vahvistetaan TKI-infrastruktuurien yhteiskäyttöisyyttä



Investointi 2

- [Työkykyohjelman](#) laajentaminen
- Työttömien terveystarkastus
- Tutkimus
- [IPS-mallin](#) laajentaminen



P3 Työkykyohjelman laajennus

Yleistilanne

- Hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti.
- Hankehenkilöstöä on täydennetty.
- Pohjois-Pohjanmaan hankkeen käynnistyminen on viivästynyt, mutta käynnistyy varsinaisesti alkusyksystä, kun projektipäällikkö aloittaa.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Hankkeilla on ollut haasteita liittyen hyvinvointialueiden organisoitumiseen ja rekrytointeihin. Osalla hankkeista rekrytoinnit ovat vielä käynnissä.
- Käytännön haasteita on myös kokousaikatauluihin, hankkeesta tiedottamiseen ja hankkeen tiloihin liittyen
- sekä hyvinvointialueen henkilöstön mukaan saamisessa kehittämistyöhön.

P3 Työkykyohjelman laajennus

Keskeiset aikaansaannokset

- Hankkeet ovat valmistelleet pilotointeja ja suunnitelleet koulutuksia.
- Hankkeet ovat kartoittaneet ja koonneet yhteen toimijaverkoston.
- Työkyvyn tuen palvelukokonaisuuksia on alettu rakentamaan.
- Hankkeet ovat osallistuneet kansalliseen kehittämistyöhön.
- Hankkeet ovat tiedottaneet toiminnastaan seminaareissa/webinaareissa ja tiedotteilla/uutiskirjeillä.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Hankkeet käynnistävät pilotointeja asiakastyössä ja työkyvyn tuen tiimeissä.
- Hankkeet tuottavat palvelu-, prosessi- ja toimintamallikuvauksia.
- Hankehenkilöstön rekrytoinnit jatkuvat.
- Henkilöstön koulutuksia käynnistetään.
- Verkostoja kootaan yhteen.
- Hankkeet osallistuvat kansalliseen kehittämistyöhön.
- Tiedotusmateriaaleja valmistuu.

P3 IPS laajennus – Sijoita ja valmenna

Yleistilanne

- IPS-kehittämishankkeen laajennus etenee suunnitellusti.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Kainuun kokeilu aikataulullisesti takamatkalla asiakastyön käynnistämisen suhteen.
- Osassa hankkeita tekniset haasteet hidastaneet toimintojen käynnistämistä.
- Hankerahoituksen riittävyys mietityttänyt.

P3 IPS laajennus – Sijoita ja valmenna

Keskeiset aikaansaannokset

- Kaikki IPS-tiimit ovat järjestäytyneet ja asiakastyö käynnistynyt kaikissa muissa paitsi Kainuun hankkeessa.
- Psykiatrian työryhmiä kontaktoitu ja toimintamallia esitelty, yleiskuvaltaan hyvä vastaanotto.
- IPS-menetelmään kouluttautuminen sekä KTO-erikoisammattitutkinnon opintoihin osallistuttu.
- Hankkeista osallistuttu aktiivisesti kansalliseen kehittämiseen.
 - Asiakastyön kirjaamisohjeistusta on käyty läpi kansallisella tasolla ja luotu ohjeet työhönvalmennuksen kirjaamisesta potilastietojärjestelmään.
- Innokylään tehty ensimmäisiä toimintamalliin liittyviä kuvauksia ja kehittämissivusto.
- Käynnistetty uusien IPS-hankkeiden tiiminvetäjien viikoittaiset tapaamiset, jossa tuetaan käytännön kehittämistyötä ja luodaan mahdollisuuksien mukaan yhteisiä toimintamalleja.
- Tutkimus käynnissä, Kainuun osalta alkusyksystä.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Työnantaja-asiakkaiden kontaktien lisääminen, ja toimintamallista tiedottaminen.
- Asiakasvolyyymien lisääminen.
- IPS-menetelmäosaamisen syventäminen ja KTO-erikoisammattitutkinto-opintoihin osallistuminen.
- Työhönvalmennusta tukevien asiakastyön lomakkeiden ja laatukriteerien haltuunotto.
- Hankkeesta ja IPS-työhönvalmennuksesta viestiminen.
- Tutkimuksen eteenpäin vieminen.



PILARI 4

Edistetään hoitotakuun toteutumista, puretaan koronavirustilanteen aiheuttamaa sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, kuntoutus- ja palveluvelkaa

Investointi 1

- **Hoitotakuun** toteutuminen
- **Palveluvelan purku** hoidoissa ja kuntoutuksessa

Investointi 2

Edistetään hoitotakuun toteutumista vahvistamalla **ennaltaehkäisyä** ja ongelmien varhaista tunnistamista

Investointi 3

- Vahvistetaan
- kustannusvaikuttavuutta tukevaa **tietopohjaa** ja
 - **vaikuttavuusperusteista** ohjausta

Investointi 4

Otetaan käyttöön hoitotakuuta edistävät palvelumuotoillut **digitaaliset innovaatiot**

P4 Investointi 1

Yleistilanne

- Henkilöstön rekrytointeja tehty ja niitä jatketaan myös syksyllä. Osa henkilöstöstä siirtyy vuoden 2024 alussa Tulevaisuuden sote-keskus hankkeesta ja myös osa toimenpiteistä käynnistyy 2024 alusta samasta syystä.
- Verkosto- ja muu yhteistyö jatkuu.
- Ilmoitauduttu Sujuvat palvelut -valmennuksiin ja valmennusprosessit käynnistyneet.
- Useita kehittämistoimenpiteitä käynnissä liittyen mm. asiakkaiden ohjautumiseen, moniammatillisten toimintamallien kehittämiseen ja työnjaon kehittämiseen. Monia toimenpiteitä ja kehittämistä on suunniteltu ja toteutetaan ja käynnistetään syksyllä 2023.
- Digitaalisten toimintamallien käyttöönotto on edennyt hyvin, ja markkinointiin ja viestintään panostetaan voimakkaasti.
- Usealla alueella toimenpiteet ovat suunniteltu niin, että kehittäminen integroituu jo varhaisessa vaiheessa operatiiviseen toimintaan sekä muihin käynnissä oleviin hankkeisiin, ilman päällekkäisyyksiä.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Rekrytointihaasteiden takia on kehittämistyö osittain joillain alueilla viivästynyt. Esimerkiksi haasteita ollut rekrytoida psykologeja ja lääkäreitä.
- Muutosvastarintaa on ilmennyt uusien asioiden kohdalla.
- Henkilöstöresurssikuluja ei voi aikaistaa Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus hankkeesta vuoden 2024 alusta jatkavien osalta.
- Kesälomat ja poissaolot hidastaneet kehittämistä ja koulutuksia ja käyttöönottoja viivästynyt työntekijäresurssin puuttumisesta tai vaihtumisesta johtuen.
- Yhteistyötahojen sitoutuminen tavoitteisiin ja tavoitteiden toteuttamiseen.
- Useiden tietojärjestelmien käyttö hyvinvointialueilla ja kuntien runsaat ohjeet heijastuvat kehittämiseen.
- Joitain käyttöönottoja viivästynyt laitteiden saatavuus- ja toimitusongelmien takia.
- Digihoitopolkujen käyttöönotto ollut osin hidasta.
- Hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyminen ja organisoituminen on asettanut haasteita kehittämistyön käynnistämiseen. Osa toimenpiteistä siirtyy myöhemmin syksyllä toteutettavaksi.

P4 Investointi 1

Keskeiset aikaansaannokset

- Osaamisen kehittämisen tarpeita on kartoitettu
- Ammattilaisille on järjestetty eri toimenpiteisiin liittyviä koulutuksia ja valmennuksia.
- Sujuvat palvelut-valmennukset käynnistyneet
- Digitaalisten palvelujen laajentamista tehty alueilla ja hoitopolkujen mallintamista.
 - Omaolon käyttöönottoja, koulutuksia ja laajennuksia edistetty. Oirearvioita otettu käyttöön usealla alueella ja Omaolon käyttöä opastettu alueilla ja markkinoitu.
 - Etävastaanotto- ja etäkonsultaatiotoiminnan käynnistämiseksi on tehty valmisteluja ja etäasioinnin palveluja esitelty asukkaille.
 - Chat- palveluita kehitetty ja käynnistetty.
- Hankkeissa on aloitettu pilotteja, toiminnan kehittämistä, moniammatillista työskentelyä ja monialaista palveluntarpeen arvioinnin mallia.
- Liikkuvia ja etsiviä palveluita suunniteltu ja käynnistynyt usealla alueella.
- Asiakaspalautteen mittaamisen ja palautetiedolla kehittämisen jalkautus.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Osassa hankkeista toteutetaan kokemus- ja kehittäjäasiakkaiden rekrytoiminen.
- Sujuvat palvelut -valmennuksiin osallistuminen
- Palvelukuvausten laatiminen ja kehittäminen
- Ammattilaisten digitaitojen kartoitusta ja koulutusten suunnittelua ja toteutusta
- Selvitys ja prosessikuvaus digihoitopoluista ja uusien polkujen käyttöönotot ja suunnittelu.
- Digitaalisten palveluiden laajentaminen edelleen ja niistä aktiivinen tiedottaminen
 - Chat-palveluiden ja chatbotien suunnittelu ja edistäminen monella hyvinvointialueella (mm. kouluterveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut) ja toimintamallien jalkauttaminen.
 - Etävastaanottojen ja sähköisen ajanvarauksen laajentaminen alueilla.
 - Omaolon integraatioiden, hallintamallin ja asiakaspalautteen keruun edistäminen.
- Liikkuvien palveluiden selvityksen eteneminen ja yhteistyötahojen perehdyttäminen.
- Sidosryhmäyhteistyö ulkoisesti sekä sisäisesti.

P4 Investointi 2

Yleistilanne

- Toteutettu kehittämistyötä hyvinvointialueella.
- Hankkeissa on osallistuttu kansalliseen HYTE-digikehittämisen verkostoon ja on osallistuttu kansallisen digitaalisen HYTE-palvelutarjottimen yhteiskehittämiseen.
- Työntekijät on suurimmaksi osaksi rekrytoitu. Hanketyötä ja hyvinvointialueiden strategioita sovitetaan yhteen HYTE-palvelukonseptin osalta.
- Alueen kunnille on toteutettu kysely PTV-kuvauksista.
 - Tuloksien pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan työpajoja PTV-kuvauksien laadun ja määrän kasvattamiseksi.
- Yhteistyötä muiden alueiden ja toimijoiden kanssa on toteutettu ja suunnitteilla. Lisäksi sisäisten sidosryhmien kanssa verkostoituminen on aloitettu.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Riskinä on, miten palvelutarjotin saadaan käyttöönotettua alueella hankkeen ja THL:n aikataulussa. Vielä ei olla saatu DigiFinlandilta palvelutarjottimen käyttöönotto- ja ylläpitokustannuksia, mikä vaikeuttaa suunnittelua alueella.
- Riskinä on myös palvelutietovarannon tila. Onko tietovarannon sisältö käytettävää/kuranttia? Onko sisältöä halutuista palveluntuottajista? Jos PTV-tietoja ei saada, on sillä suuri vaikutus palvelutarjottimen käyttöönotossa alueilla.
- Lähellä.fi ja PTV:n integraatiosta ei ole saatu riittävää tietoa DigiFinlandilta.
- HYTE-rakenteet ja yhteistyösopimukset puuttuvat yhä. Yhteistyön rakenteet kuntien kanssa osalla alueista vielä sopimatta ja yhteistyöneuvottelut kesken. HYTE-työn sirpaleisuus ja HYTE-henkilöstön puute ja vaihtuvuus organisaatiossa riskinä. Määrärahaa jää käyttämättä.
- Haasteina ovat: aikataulujen yhteensovitus, lähetemallin tietosuojakäytännöt, lyhyt toteutusaika, tiedonkulku, sopivat ryhmätyötilat ja säännöllisen yhteistyön puuttuminen perusterveydenhuollon kanssa.

P4 Investointi 2

Keskeiset aikaansaannokset

- Hankkeissa on osallistuttu HYTE-palvelukonseptin ja HYTE-digialustan (palvelutarjotin) kansalliseen kehittämistyöhön.
- Kansallinen HYTE-palvelukonsepti valmistui.
- Alueilla on aloitettu ja jatkettu PTV-kartoituksia kuntien kanssa. PTV-käyttönoton tukea on tarjottu esim. järjestökentälle.
- Järjestöyhteistyön ja kokemusosaamisen linkittäminen toimintamallien kehittämiseen on tehty.
- Hyvinvointilähetteen kehittämistyö osana kansallista kehittämistä aloitettiin.
- Alueilla on selvitetty elintapaohjauksen nykykäytänteitä ja on tehty yhteistyötä mm. kuntien edustajien kanssa niiden yhteensovittamiseksi HYTE-palvelukonseptiin.
- Alueilla on kartoitettu HYTE-ohjausmateriaaleja mm. ravitsemukseen, kulttuuriin ja liikuntaan liittyen.
- Viestintää toteutettu mm. asukkaille ja sidosryhmille.
- Kommentteja on kerätty luottamustoimielimiltä ja johdolta.
- Hankkeen toimenpiteet on nivottu osaksi alueellista hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman toimenpideosuutta.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Syvennetään yhteistyötä alueellisesti ja kansallisesti sekä työstetään eri vaiheisiinsa edenneitä toimenpiteitä.
- Yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden kanssa vahvistetaan. Toimenpiteitä vahvistetaan osallistamalla: toteutetaan HYTE-kiertue, osallistutaan esimerkiksi HYTE-lautakunnan ja neuvostojen kokouksiin, missä esitellään kehittämistyö ja osallistetaan luottamushenkilöitä kehittämiseen.
- Paremman yhteistyön saavuttamiseksi tuetaan kuntia laadukkaiden PTV-kuvausten tekemisessä, laaditaan tarkempia ohjeistuksia ja järjestetään tarvittavia työpajoja yhtenäisten kuvausmallien tukemiseksi.
- Kansallisen PTV/ lähellä.fi -ohjeistuksen levittäminen järjestökentälle.
- Arkeen voimaa -toimintamallin markkinoiminen ja käynnistäminen.
- Palvelutarjottimen jatkokehittäminen ja hyvinvointilähetteen käyttöönotto.
- Asiakasraatitoimintaan soveltuva alusta/ratkaisu ja asukasraatitoiminnan rakenteet valmistelussa.
- Arviointi- ja viestintäsuunnitelmien sekä talousarvioiden päivittäminen.

P4 Investointi 3

Yleistilanne

- Yleistilanne hankesuunnitelman tavoitteisiin nähden ja kansalliseen indikaattoriin pääsyn osalta hyvä.
- Kehittäminen edistyy suunnitelman ja aikataulun mukaisesti ja kansallinen yhteistyö jatkuu.
- Osassa alueita kehittäminen jatkuu Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeessa vuoden 2023 loppuun saakka, jonka jälkeen kehittämistä jatketaan RRP-hankkeissa.
- Keskitytty hyvinvointialueen tietopohjan perustan rakentamiseen mm. vähimmäistietosisältöjen määrittelyllä ja datakatalogityön avulla.
- Hoitopääsytietojen luotettavuutta on tarkasteltu moniammatillisessa työryhmässä ja korjaavista toimenpiteistä on sovittu.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Osalla alueista rakenteellisen sosiaalityön kokonaisuus on hva:lla epäselvä.
- Osalla alueita kansallisen kirjaamisen kehittämisen työskentely ei ole käynnistynyt ja odotetaan edelleen suuntaviivoja. Kirjaamisen kehittämiselle ei ole selkeää omistajaa, joten kehittämisen edistäminen haastavaa.
- Vähäinen tieto kansallisista koulutuksista tai niiden pysyvyydestä tai käytettävissä olevista oppimateriaaleista (valmistelussa materiaaleja / Kansa-koulu 5.0)
- Useat eri APTJ:t ja niiden erilaisuus haastaa pysyvien koulutusrakenteiden luomista, järjestelmästä riippuen rakenteinen kirjaaminen mahdollistuu hyvin eri tavoin. Kaikkialla ei enää päivitetä vanhoja APTJ:itä ja uusia odotellessa uusia toimintamalleja, joita kirjaamisen kehittäminen vaatisi ei lähdetä toteuttamaan vanhojen APTJ:n osalta. Uuden APTJ:n käyttöönottoon liittyvät muutokset kuormittavat organisaatiota ja henkilökuntaa niin, että halukkuus kirjaamista kehittäviin toimiin on vähäistä eikä laatutyötä saada integroitua osaksi käyttöönottoa
- Budjetoidut kustannukset eivät ole toteutuneet aikataulun mukaisesti.

P4 Investointi 3

Keskeiset aikaansaannokset

- Kaikkien osalta: osallistuttu kansallisiin ja alueellisiin verkostotapaamisiin ja tehty yhteistyötä toimialojen ja muiden kansallisten hankkeiden kanssa.
- **Kirjaamisen kehittäminen** Kirjaamiskoordinaattoreita rekrytoitu ja suurin osa on aloittaneet työt. Selvitetty kirjaamisen nykytilaa hva:illa. TH kirjaamisen osalta osallistuttu PTH tiedon laadun verkostoon sekä THL:n ja YTA-alueen verkostotapaamisiin ja -palaverihin. Avosh:ssa työskentelevien ammattilaisten koulutukset aloitettu hoidon tarpeen arvioinnin kirjaamiseen. Koulutusten lyhyen aikavälin vaikutuksia tarkasteltu. Osalla hyvinvointialueita SH kirjaamisen kehittämisen toimenpiteet jatkuvat yhteistyössä Tulevaisuuden sote-keskushankkeen kanssa.
- **Rakenteellinen sosiaalityö** Rakenteellisen sosiaalityön raportoinnin tiedontuotannon pilotti ja alueellisen toteutussuunnitelman valmistelu THL:n johdolla ovat edenneet suunnitelman mukaisesti. Raportoinnin kehittämisen suunnitelmaa laadittu. Rakenteellisesta sosiaalityöstä ja hankkeesta tiedotettu hva-kanavissa sekä Innokylässä.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Osallistutaan kansallisen kehittämisen verkostoihin. Jatketaan nykytilan selvitystyötä, nimetään projektiryhmiä ja kootaan verkostoja, työstetään projektisuunnitelmia ja kootaan tiedossa olevia ongelmia.
- **Kirjaamisen kehittäminen** Hyvinvointialueen kirjaamisen verkoston rakentaminen. Toteuttamissuunnitelmien ja kirjaamisohjeiden laatiminen. Terveystieteiden kirjaamisen osalta HTA-kirjaamisohjeiden päivittäminen ja toimintamallikoulutukset jatkuvat. Seurataan hoitopääsy tietoa. Sosiaalihuollon kirjaamisen osalta kartoitetaan kirjaamisen nykytilannetta palvelutehtävittäin. Yhtenäistetään toimintatapoja palveluittain. Käynnistetään kirjaamiskoulutuksia. Sosiaalihuollon kirjaamisen kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Kansa-koulu 5 -hankkeen kanssa. Käynnistetään Kansa-koulu 5 kirjaamisasiantuntijakoulutusten haku.
- **Rakenteellinen sosiaalityö** Alueellisen toteuttamissuunnitelman laatiminen ja tietotuotannon mallin pilotoinnin suunnittelu. THL:n johtaman valtakunnallisen sosiaalisen raportoinnin pilotin tietopohjan relevanssin arviointi alueellisesti.

P4 Investointi 3 - Vaikuttavuusperusteisuus

Keskeiset aikaansaannokset

Vaikuttavuusperusteisuus ja tiedolla johtaminen

- Tiedontuotannon pilotti: valtakunnallisesti 4–6/23 toteutunut 2 työpajaa, joissa tuotetun materiaalin alueellinen kommentointi (laajassa yhteistyössä) aikataulun mukaisesti ja laadittu alueellinen toteutussuunnitelma. Suunnitelman kytkentä hyvinvointialueen strategiatyöhön ja tietojohdantamiseen.
- Käynnistetty vaikuttavuusperusteisuuden ja tiedolla johtamisen laaturekisterien toiminnallinen jalkautus.
- Rakennettu kysely tiedolla johtamisen tilasta ja tarpeista hyvinvointialueelle.
- Vähimmäistietosisältöjen määrittely alkanut.
- Tarkasteltu kiristyvän hoitopääsylainsäädännön tuomia toimenpiteitä ja tietojen luotettavuutta kansalliseen seurantaan.
- Hankittu asiantuntijapalvelua vähimmäistietosisältöjen yhtenäistämiseen- ja määrittelytyöhön ja datakatalogin laatimiseen

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Vaikuttavuusperusteisuus ja tiedolla johtaminen

- Vaikuttavuuskeskuksen pilotissa määritellään johtamisrakenteet sekä käynnistetään Etelä-Suomen ja Pohjois-Suomen YTA-yhteistyö.
- Yhteistyön aloittaminen tiedolla johtamisen kehittämisen toimijoiden kanssa.
- Laaditaan uuden laaturekisterin käyttöönoton suunnitelma sekä tiedolla johtamisen mallin projektisuunnitelma.
- Datakatalogityö jatkuu: saatujen tulosten analysointi ja kehittämistarpeiden kokoaminen.
- Aloitetaan PROM-pilotin toteutuksen suunnittelu.
- Tehdään selvitys vaikuttavuusmittareiden käytöstä.
- Verkostoituminen hyvinvointialueella.

P4 Investointi 3 - Kustannusvaikuttavuus osaksi suosituksia

Yleistilanne

- Projektityö etenee suunnitelmien mukaisesti.

Keskeiset aikaansaannokset

- Sosiaalihuollon suositukset (Sosu) ja Terveystieteiden tutkimuskeskuksen suositukset (Tesu)-osahankkeiden väliset säännölliset kokoukset tiedonvaihdon tueksi.
- Hanketta on esitelty useassa tilaisuudessa (THL aamukahvit, RRP:n kansallinen webinaari, Pohjois-Suomen yhteistyöalueen RRP-hankkeiden verkostopäivä).
- **Tesu-osahankkeessa** etätyöpaja hankkeen toteuttajille, osatoteuttajille, yhteistyökumppaneille, RRP-hankehallinnoijille kansallisella ja hyvinvointialuetasolla, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä muille kiinnostuneille.
- Tarkemman viestintäsuunnitelman teko aloitettu yhteistyössä hva:n viestinnän kanssa
- Osallistuttiin Geneerinen itsearviointimittari sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuuden arviointi –webinaareihin.
- Käytiin keskusteluja suosituksia laativien tahojen (mm. Duodecim, Hotus, Kasvun tuki), THL:n laaturekisterien, STM:n ja THL:n hanketuen kanssa.
- Hotus- hoitosuosituksen[®] pilotin kirjallisuushaku valmistui toukokuussa.
- **Sosu-osahankkeesta** osallistuttiin Tukholmassa järjestettyyn sosiaalisten interventioiden arviointiin keskittyneeseen [SIA-konferenssiin](#) ja Aikuissosiaalityön päiville (posterit)
- Sosiaalihuollon suositukset -osahankkeen asiantuntijaryhmän kokous 10.5.2023.
- [Kyselyn](#) suunnittelu ja julkaisu sosiaalihuollon asiantuntijoille
- Julkaistiin fokusryhmähaastattelukutsu sosiaalityöntekijöille liittyen terveydenhuollon suosituksiin ja näiden hyödyntämiseen sosiaalityössä sekä suosituksiin yleisesti.
- Laadittiin kirjoitus Tutkiva sosiaalityö -julkaisuun (julkaistaan myöhemmin) näyttöperusteisesta sosiaalityöstä sekä kirjoitus [Hotuksen blogiin](#)
- Jatkettiin pilotin suunnittelua.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Toteutuminen on osittain riippuvaista muiden kiinnostuksesta toimintaan osallistumiseen (esim. kyselyyn vastaaminen, fokusryhmähaastatteluun osallistuminen, pilotin toteuttamiseen osallistuminen).
- Mahdollinen päällekkäinen toiminta (esimerkiksi Sosiaalihuollon suositukset -osahankkeen sekä STM:n käynnistämän sosiaalihuollon sisältöohjausta koskevan selvityksen välillä).

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Hotus- hoitosuosituksen[®] pilotin kokotekstivalinnat tehtynä syyskuussa.
- Poliittikasuosituksen teko yhteistyössä PROSHADE-hankkeen kanssa ja sen julkaisu.
- Selvitetään, miten ollaan mukana RRP3-hankehaussa ja linkittyä tähän hankkeeseen.
- Järjestetään Sosiaalihuollon suositukset -osahankkeen käynnistystilaisuus. Jatketaan pilotin suunnittelua muun muassa jäsentämällä suositusprosessin eri vaiheet sekä laatimalla tarkempi suunnitelma näihin liittyvien ohjeistusten kehittämiseksi.
- Toteutetaan kyselyvastausten alustava analyysi.
- Laaditaan kirjoitus liittyen sosiaalihuollon (sosiaalityön) suosituksia koskevaan kansainväliseen keskusteluun.
- Työstetään kirjallisuuskatsausta liittyen laadulliseen näyttöön terveydenhuollon suosituksissa.
- Järjestään asiantuntijaryhmän kokous. Jatketaan verkostoitumista aiheen kannalta keskeisten tahojen kanssa.
- Pohjoismaisen selvityksen Ruotsi-osuus valmistunee elo-syyskuussa (Tanska ja Norja kevät -24).
- Sovitaan konsultaatio SBU:n kanssa näyttöön perustuvan osaamisen tukirakenteista Ruotsissa: tavoitteena syventää ja tarkentaa eri lähteistä koottua rakenne- ja verkostotietoa

P4 Investointi 3 - Kansa-koulu 5.0

Yleistilanne

- Hanke etenee suunnitelman mukaisesti.

Keskeiset aikaansaannokset

Työpaketti 1: Tarpeiden ja tilannekuvan kerääminen ja jakaminen

1.1 Projektiryhmä: Kolme tapaamista. Hankkeen roolia on määritelty suhteessa kansallisten toimijoiden toteuttaman koulutusmateriaalin tuottamiseen

1.2 Avainhenkilöverkosto: Kaksi työpajaa, 21/22 alueista mukana. Hyödynnetty työpajatyöskentelyn tuloksia kehittämistyössä. Määritelty suositukset kirjaamisiasiantuntijoiden rooleista ja työajasta. Kartoitettu hyvinvointialueiden tilannekuva yhteisen lomakkeen avulla

1.3 Yksityisten toimijoiden työryhmä: Verkosto on muodostettu ja sille on luotu digitaalinen työskentelytila sekä vakiintuneet työtavat hankekaudelle. Verkoston osallistujaorganisaatiot kattavat kaikki palvelutehtävät ja kaikki hyvinvointialueet. Kolme tapaamista.

Työpaketti 2: Kirjaamisosaamisen vahvistaminen

Määritelty valmennusaikataulu

Toteutettu yksityisten organisaatioiden osallistujien haku

Tehty asiasisältöön lainsäädäntöön liittyvät päivitykset

Toteutettu johdanto-materiaalin virtuaalinen käyttäjättestaus

Toteutettu kirjaamisiasiantuntijoiden rekisteritietojen luovutusta hyvinvointialueille: 1 toteutunut, 5 käynnissä

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Hyvinvointialueiden kehittämis- ja yhteistyörakenteiden hidas muodostuminen haastaa avainhenkilöiden työtä rakenteiden luomisessa.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Työpaketti 1: Tarpeiden ja tilannekuvan kerääminen ja jakaminen

Työryhmien tapaamiset jatkuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti: Projektiryhmä: 2 tapaamista, Avainhenkilöverkosto: 1 työpaja, Yksityisten toimijoiden työryhmä: 2 tapaamista
Jatketaan ohjaavien periaatteiden ja tarpeiden tunnistamista: Viestintä, valmennusmateriaalit. Toimijoiden ja roolien suhteet, johdon ja esihenkilöiden motivoiminen
Jaetaan työryhmissä tuotettua materiaalia mm. nykytilan kartoituksen tuloksia

Työpaketti 2: Kirjaamisosaamisen vahvistaminen

Julkisten toimijoiden haku asiantuntijavalmennukseen 7.9.–1.12.

Peruspaketin moduulien sisällöntuotanto

Siirretään asiantuntijarekistereitä alueille

Tuetaan avainhenkilöitä perustamaan verkostoja sekä kartoittamaan kirjaamisiasiantuntijoiden määrää ja osaamista

P4 Investointi 4

Yleistilanne

- Kansallisiin ja yhteistyöalueellisiin kehityshankkeisiin on osallistuttu aktiivisesti. Osassa hankkeita kehittämistyöhön on osallistettu hyvinvointialueen johtoa, henkilöstöä ja kokemusasiantuntijoita.
- Hankintaprosesseja on edelleen käynnissä.
- Osalla alueista on valmisteltu digiohjelman luonnoksia ja niitä yhteensovitetaan hankesuunnitelmien kanssa.
- Ammattilaisten ja kansalaisten digitaalisten palveluiden kehitystyö on edistynyt hyvin, ottaen huomioon myös haavoittuvassa asemassa olevat sekä ne, jotka eivät voi tai halua käyttää digipalveluita. Samanaikaisesti on kehitetty perinteisiä palveluja ja niiden yhteistoimintaa digitaalisten palveluiden kanssa.
- Asukkaiden ja ammattilaisten koulutukset ovat käynnistyneet pääosin suunnitelmien mukaan.
- Kansalaisille suunnattua viestintää ja markkinointia on toteutettu alueilla aktiivisesti.
- Osalla alueista on käyty keskusteluja siirtymävaiheen toimenpiteistä yhdessä Kestävän kasvun ja Tulevaisuuden Sote-keskus -ohjelman edustajien kanssa.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Aikatauluviivästyksiä, koska joudutaan odottamaan viranhaltijoiden päätöksiä hankintojen osalta.
- Henkilöstöressurssipula teknisten ratkaisujen toteuttamiseksi luo riskin digitaalisten palveluiden käytön aloittamiselle.
- Päällekkäinen työ eri hankkeissa ja palvelutuotannon kuormittuminen tuovat haasteita.
- Osalla organisaatioista ei ole selkeää digistrategiaa eikä visiota, mikä vaikeuttaa yhteisten tavoitteiden määrittämistä.
- Ongelmana osalla alueista on palveluiden heikko lähtötaso, hajanaisuus ja prosessien omistajuuden puute, mikä vaikeuttaa digitaalisten palveluiden kehittämistä.
- Organisaatioiden sitoutuminen tulevaan digitaalisen palvelualustan hankintaan ja käyttöönottoon on ollut haastavaa.
- HYTE-ratkaisun ja asiakaspalautejärjestelmän pilotteihin, käyttöönottoihin ja laajennuksiin on tulossa viivästyksiä koska DigiFinlandin osalta toimenpiteet eivät ole edenneet toivotulla tavalla.
- Asiakaspalautejärjestelmän teknisessä tuotannossa on ollut käynnistymisvaikeuksia hyvinvointialueista riippumattomista syistä.
- Kansalaisen sähköisen ajanvarauksen kehittämisessä on osalla alueista sekä omistajuuden epäselvyyksiä että resurssipulaa. Osalla alueista sosiaalitoimen ajanvarauksen käyttöaste on heikko.

P4 Investointi 4

Keskeiset aikaansaannokset

- Digikehittämistä on nivottu yhteen hyvinvointialueiden strategioiden kanssa.
- Digitaalisiin palveluihin liittyviä hankintoja on saatu tehtyä ja osaan hankintoja odotetaan hyväksyntää.
- Hankkeissa on laadittu suunnitelmia digitaalisten palveluiden pilotoinneista sekä otettu käyttöön monipuolisia palveluita, kuten chat- ja chatbot-ratkaisuja, sähköinen ajanvaraus, suun terveydenhuoltoon liittyviä digitaalisia järjestelmiä, digitaalinen sote-keskus, digitaalisten palveluiden mobiiliratkaisut, ammattilaisten digitaalinen työpöytä sekä etävastaanotto- ja -konsultaatoratkaisuja.
- Digitaalisten palveluiden prosessikuvaukset ovat valmistuneet sitä mukaa, kun palvelujen pilotoinnit ja käyttöönotot ovat edenneet.
- Yhteistyö eri toimijoiden, kuten DigiFinlandin kanssa, on ollut tärkeässä osassa digikehittämistä.
- Aiemmin käyttöönotettujen palveluiden, kuten Omaolon, kehitystyötä on jatkettu suunnitelmien mukaan.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Digitaalisten palveluiden kehittämistä ja hyvinvointialueiden strategioita nivotaan edelleen yhteen. Alueiden asukkaita otetaan mukaan kehittämiseen. Digitaalisten palveluiden kääntäminen jatkuu ruotsin ja saamen kielille. Hankesuunnitelmien mittareita ja toimenpiteitä tarkennetaan. Rekrytoinnit jatkuvat ja ne pyritään saamaan päätökseen seuraavan jakson aikana.
- Kuluneella kaudella perustetut työryhmät käynnistävät toimintaansa viimeistään tulevilla kaudella.
- Tehtyihin hankintaesityksiin odotetaan päätöksiä, jotta suunniteltuja hankintoja saadaan tehtyä tulevilla kaudella. Alueilla aloitetaan mm. asiakaspalautejärjestelmän ja sähköisen ajanvarauksen kilpailutus. Osalla alueita niiden sekä käyttöönottoa että palvelun laajentamista jatketaan ja integraatiotyötä jatketaan seuraavan jakson aikana.
- Kansallisen hyte-palvelukonseptin digiratkaisujen osalta odotetaan DigiFinlandin ratkaisuja asiaan. Digitaalisten sote-keskusten käyttöönottoprosesseja jatketaan suunnitelmien mukaan ja osassa alueita niiden toimintaa saadaan laajennettua uusiin kuntiin. Etävastaanotto- ja etäkonsultaatiopalvelujen käyttöönotto etenee. Chat- ja chatbot- palveluja otetaan käyttöön ja osassa alueita niiden tarjontaa laajennetaan.
- Viestintää jatketaan alueiden kansalaisille ja ammattilaisille yhteistyössä hyvinvointialueiden viestinnän kanssa. Alueilla jatketaan kansalaisille suunnatun tuen antamista suunnitelmien mukaan. Ammattilaisille suunnattuja koulutuksia toteutetaan suunnitelmien mukaan ja niitä suunnitellaan lisää uusien palveluiden käyttöönottojen edetessä.

RRP:n valtionavustushankkeiden liikennevalot (1/2)

Pilari 4

Huhtikuu - kesäkuu 2023	INVESTOINTI	Etelä-Karjala	Etelä-Pohjanmaa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymenlaakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois-Karjala	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Vantaa-Kerava	Varsinais-Suomi	
Aikataulu	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kustannukset	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tuotosten laatu	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tuotosten laajuus	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Henkilöstö	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riskit	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hyödyt	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- Hanke etenee suunnitellusti
- Seurattava
- Edellyttää nopeita toimenpiteitä
- Raportti puuttuu

RRP:n valtionavustushankkeiden liikennevalot (2/2)

Pilari 3 Huhtikuu - kesäkuu 2023		INVESTOINTI	Kainuu	Keski-Pohjanmaa	Keski-Suomi	Pohjois-Pohjanmaa	Päijät-Häme	Satakunta	Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Varsinais-Suomi
Aikataulu	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Kustannukset	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Tuotosten laatu	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Tuotosten laajuus	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Henkilöstö	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Riskit	Työkyky-ohjelma										
	IPS										
Hyödyt	Työkyky-ohjelma										
	IPS										

Osaamis-keskus Huhtikuu - kesäkuu 2023		INVESTOINTI	Sosiaalialan osaamiskeskus
Aikataulu	3		
Kustannukset	3		
Tuotosten laatu	3		
Tuotosten laajuus	3		
Henkilöstö	3		
Riskit	3		
Hyödyt	3		

● Hanke etenee suunnitellusti
 ● Seurattava
 ● Edellyttää nopeita toimenpiteitä
 ● Raportti puuttuu

Edistymisprosentit

Pilari 4

Huhtikuu - kesäkuu 2023	INVESTOINTI	Etelä-Karjala	Etelä- Pohjanmaa	Etelä-Savo	Kainuu	Kanta-Häme	Keski- Pohjanmaa	Keski-Suomi	Kymenlaakso	Lappi	Pirkanmaa	Pohjanmaa	Pohjois- Karjala	Pohjois- Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Helsinki	Itä-Uusimaa	Keski- Uusimaa	Länsi- Uusimaa	Vantaa- Kerava	Varsinais- Suomi
Edistymis- prosentti	1	10	30	10	10	20	20	20	10	20	20	20	20	0	20	10	10	10	20	10	10	20	20
	2	10	30	20	10	30	20	20	10	20	20	20	20	0	20	20	20	10	20	10	20	20	20
	3	0	10	20	10	10	10	20	10	0	20	20	10	20	20	10	10	10	10	10	20	10	20
	4	10	30	20	10	20	20	20	10	20	20	20	20	10	20	10	10	10	20	10	20	10	10

Pilari 3

Huhtikuu - kesäkuu 2023	INVESTOINTI	Kainuu	Keski- Pohjanmaa	Keski-Suomi	Pohjois- Pohjanmaa	Päijät-Häme	Satakunta	Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Varsinais- Suomi
Edistymis- prosentti	Työkyky- ohjelma				0	10	10	20	20	20
	IPS	10	20	20				20	20	20

Osaamiskeskus

Huhtikuu - kesäkuu 2023	INVESTOINTI	Sosiaalialan osaamiskeskus
Edistymisprosentti	3	40

Yhteistyössä



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



DigiFinland



Työterveyslaitos | Arbetshälsöinstitutet
Finnish Institute of Occupational Health

