

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere
etunimi.sukunimi@pirha.fi
pirha.fi

Pöytäkirja
12.4.2023

PirSote -ja PirKoti -hankkeiden ohjausryhmät + muut hankkeet

Aika 12.4.2023, 9.00-11.00
Paikka Teams-kokous
Osallistujat ~~Kuosmanen Taru~~
Konttajärvi Tiina, sihteeri
Halme Eeva
Juurikkala Virva
Karjalainen Jukka
Kinnunen Juha, puheenjohtaja
Koivisto Sari
Mäkinen Sari
Nikkarinen Leena-Kaisa
Pelttari Titta
Salkoaho Tuukka
Salo-Lehtinen Niina
~~Torppa-Saarinen Eeva~~
Tryyki Päivi
Tuominen Tuula

Poissaolijat

Edellisen kokouksen muistio

Edellisen kokouksen pöytäkirja on asialistan liitteinä (Liite 1).

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.



Asialistan hyväksyminen/lisäasiat

Kokouksen asialista liitteineen on lähetetty viikkoa ennen kokousta osallistujille.

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

1. Miten PirSOTE näkyy käytännössä 4 /23?

Avoterveydenhuollon hankepäällikkö Riku Metsälä, avoterveydenhuollon projektipäällikkö Tuija Vuolle, sosiaalihuollon hankepäällikkö (31.3.2023 saakka) Milja Koljonen sekä digitalisaation hankepäällikkö Taru Manner esittelevät tilannekuvaa, miten PirSOTE näkyy käytännössä Pirkanmaan hyvinvointialueella huhtikuussa 2023. Näkökulmat ovat asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kehittäminen, sähköinen asiointi, digitaalisten palveluiden kattavuus 4/23, konsultaatiot hyvinvointialueella sekä monialainen yhteistyö. (Liite 2)

Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Ohjausryhmän mukaan:

- hankkeessa on tehty hyvää kehitystyötä; työn jalkauttaminen ja levittäminen sekä yhteistyö palvelulinjojen kanssa on oleellista
- strategian toimeenpano-ohjelma sitoo eri hankkeita yhteen

Merkittiin, että Virva Juurikkala liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.

2. PirSOTEn ja PirKOTIn edistymisraportointi

PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeiden kehittämistyö ja toimenpiteet ovat edenneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kehittämistyö on sidottu hankkeiden kaikilla osa-alueilla hyvinvointialueen strategian toimeenpanosuunnitelmaan.

Keskeisiä nostoja hankepäälliköiden esiin tuomista haasteista:

- Henkilöstön järjestäytyminen hyvinvointialueelle, henkilöstövaihdokset sekä henkilöstön poissaolot ovat haastaneet kehittämistyötä sekä aiheuttaneet riskin toimenpiteiden loppuun saattamiseen aikataulun mukaisesti.
- Hyvinvointialueelle siirtymisen yhteydessä vuoden alusta haasteeksi nousi keskitetyn kehittämisen, aluekehittäjien ja linjajohdon toiminnan järjestäytyminen ja yhteistoiminta. Riskinä oli, että kehittämisen osalta tehdään päällekkäisiä asioita, ja että kehittämistä tehdään osittain siiloissa.
- Puutteet esihenkilöiden muutos- ja kehittämisjohtamiseen liittyvässä osaamisessa puolestaan haastavat kehitettyjen toimintamallien laajempaa käyttöönottoa.
- 23 kunnan toimintatapojen yhtenäistäminen ja yhteisen tilannekuvan luominen niin kokonaisuuden kuin yksittäisten kehittämisen toimenpiteiden osalta on ollut haastavaa. Toimenpiteinä on ollut jatkuvan vuoropuhelun lisääminen palvelulinjajohdon ja kehittämistiimin välillä.
- Siltaaminen hankkeesta hyvinvointialueelle tapahtuu hitaasti, riskinä on, saavutetaanko hyödyt suhteessa hankkeessa käytettyyn kehittämisaikaan.

Eeva Halme esittelee PirSOTE ja PirKOTI-hankkeiden edistymisraportoinnin (Liite 3).

Päätösesitys: Merkitään PirSOTEn ja PirKOTIn edistymisraportointi tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin PirSOTEn ja PirKOTIn edistymisraportointi tiedoksi.

3. PirSOTEn ja PirKOTIn päivitettyt talousarviot

Eeva Halme esittelee PirSOTE- ja PirKOTI-hankkeiden päivitettyt talousarviot sekä esityksen siitä, miten hankkeiden sitomaton rahoitus kohdennetaan. (Liitteet 4 ja 5)

Päätösesitys: Merkitään päivitettyt talousarviot sekä esitys hankkeiden sitomattoman rahoituksen kohdentamisesta tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Eeva Halme esitteli esityksen sitomattoman rajoituksen käytöstä. Merkittiin päivitettyt talousarviot sekä esitys hankkeiden sitomattoman rahoituksen kohdentamisesta tiedoksi.

4. PirSOTE ja PirKOTI -hankkeiden ohjausryhmän vuosikello.

Eeva Halme esittelee PirSOTE ja PirKOTI -hankkeiden ohjausryhmän toiminnan vuosikellon. (Liite 6)

Päätösesitys: Hyväksytään hankkeiden ohjausryhmän vuosikello.

Päätös: Hyväksyttiin hankkeiden ohjausryhmän vuosikello.

Merkittiin, että Virva Juurikkala poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

5. PirKATI-hanke

Pirkanmaan KATI- hanke (1.1.2021-30.4.2023) on STM-rahoitteinen (valtionavustus 1m€ ja omarahoitus 1m€) ja osa Terveystieteiden ja hyvinvoinnin laitoksen kansallista Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmaa [Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille -ohjelma \(KATI\) - THL](#).

Hankkeessa on edistetty teknologian hyödyntämistä iäkkäiden ihmisten kotona asumisessa, kotihoidossa, kotiin tuotavissa palveluissa ja on otettu käyttöön ja kehitetty kotona asumista tukevaa teknologiaa.

PirKATIn aikana on kehitetty toimintamalleja, jotka teknologiaa hyödyntäen tukevat iäkkään henkilön turvallista kotona asumista. Iäkkäiden henkilöiden teknologiatuetun kotona asumisen tavoitteena on lisätä iäkkäiden turvallisuutta,

omatoimisuutta ja tuottaa ennalta ehkäisevää tietoa iäkkään henkilön hyvinvoinnin edistämiseksi [Innokylä \(innokyla.fi\)](http://innokyla.fi)

Esityksissä:

- Kotidigi-integraatioalusta
- PirKATI- hankkeen kehittämisen luvut
- Toimintamallit
- Arviointi ja vaikuttavuus (Liitteet 7 ja 8)

Pia Turunen ja Saku Suominen esittelevät PirKATI-hanketta, sen tuloksia, toimintamalleja ja vaikuttavuutta.

Päätösesitys: Merkitään PirKATI-hankkeen esittely tiedoksi.

Päätös: Merkittiin PirKATI-hankkeen esittely tiedoksi. Ohjausryhmä totesi, että yleisesti hyvinvointialueella toteutettujen hankkeiden ja niissä kehitettyjen mallien hyödyntäminen tulee varmistaa toimeenpano-ohjelman kehyksen sisällä ja edelleen palvelulinjoilla.

6. HOPPU 1

HOPPU 1 (Hoitoon pikaisesti Pirkanmaalla uusilla toimintamalleilla) -hanke liittyy Suomen kestävä kasvun ohjelmaan, jolla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU).

Hanketta toteutettiin ajalla 1.1.-31.12.2022 valtionavustuksen ollessa 1 868 000 € (100 %). RRP-valtionavustushankkeen hankehallinnoijana toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiiri vuoden 2022 loppuun asti ja hankkeeseen osallistuivat osatoteuttajina kaikki Pirkanmaan kunnat.

Hankkeen toimenpiteillä tavoiteltiin sosiaali- ja terveyspalveluiden saavutettavuuden parantamista, hoidontarpeen arvioinnin ja hoitoon pääsyn nopeuttamista sekä kustannusten nousun hillintää. Hanke toimi pitkälti myös 2023-2025 hankekauteen valmistautumisena. Keskeisintä oli saada aikaiseksi kattavat suunnitelmat jatkovuosille sekä käynnistää toteutusta niiltä osin kuin mahdollista. Syksyn 2022

aikana onnistuttiin erityisesti Pirkanmaan digitaalisten palveluiden yhtenäistämässä ja opittiin digitaalisten palveluiden soveltuvuudesta eri tilanteisiin ja erilaisille asiakkaille. Lisäksi hanke mahdollisti Pirkanmaan hyvinvointialueen käynnistymisen yhteydessä keskitetyn sähköisen asioinnin.

Pasi Lehmus esittelee HOPPU 1-hanketta, sen tuloksia, onnistumisia ja oppeja.
(Liite 9)

Päätösesitys: Merkitään HOPPU 1 -hankkeen esittely tiedoksi.

Päätös: Merkittiin HOPPU 1 -hankkeen esittely tiedoksi.

7. HOPPU 2

HOPPU 2 -hanke liittyy HOPPU 1-hankkeen tavoin Suomen kestävän kasvun ohjelman toteutukseen. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU) ja HOPPU 2 jatkaa HOPPU 1-hankkeessa aloitettua toimintaa. STM on myöntänyt hankkeelle rahoitusta yht. 20 649 000 € ajalle 1.9.2022-31.12.2025.

HOPPU 2-hankkeen eri investointien toteutus on alkanut vuoden alussa. Työpakettien vastuuhenkilöt on pääosin nimetty, hanketoimijat ovat laatineet toimeenpanosuunnitelmat omista kokonaisuuksistaan nivottuna strategian toimeenpanosuunnitelmaan ja hankkeessa on järjestetty yhteinen kick off-aloitustilaisuus. Ensimmäinen raportointi valtion hankesalkkuun on toteutettu maaliskuun lopussa. Keskeisiä nostoja raportoinnissa esiin nostetuista haasteista:

Eeva Halme esittelee HOPPU 2-hankkeen edistymisraportoinnin (Liite 10).

Päätösesitys: Merkitään HOPPU 2-hankkeen edistymisraportointi tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin HOPPU 2-hankkeen edistymisraportointi tiedoksi. Yleisesti todettiin, että hyvinvointialueella on olemassa paljon kehittämisresursseja.

8. Muut hankkeet

Eeva Halme esittelee muiden hankkeiden osalta vuosikellon niiden raportoimisesta ohjausryhmälle. (Liite 11)

Päätösesitys: Hyväksytään hankkeiden ohjausryhmän vuosikello.

Päätös: Hyväksyttiin hankkeiden ohjausryhmän vuosikello. Lisäksi esitettiin, että ohjausryhmälle esitellään päivystystyöryhmän tuotoksia niiden valmistuttua.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 10.5.2023 klo 10-12.

Jakelu: osallistujat

Liitteet

- Liite 1. PirSOTE ja PirKOTI hankkeiden ja erillishankkeiden ohjausryhmä_pöytäkirja 150323
- Liite 2. Miten PirSote näkyy käytännössä huhtikuu 2023
- Liite 3. Edistymisraportointi PirSOTE ja PirKOTI.
- Liite 4. PirSOTE päivitetty talousarvio 4_2023
- Liite 5. PirKOTI päivitetty talousarvio 4_2023
- Liite 6. PirSOTE ja PirKOTI hankkeiden vuosikello
- Liite 7. Kotidigi
- Liite 8. PirKATI tulokset 2023
- Liite 9. Hoppu 1- yhteenveto- 14042023
- Liite 10. Edistymisraportointi HOPPU 2
- Liite 11. Muut hankkeet vuosikello