

Hankkeen / Projektin nimi

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erillishaku Pilari 4, investointi

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Turpeinen Miia

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Valmistuspäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm *



Raportointi loppupvm *



Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

- Hanke eteni pääosin suunnitelman mukaisesti.
- Hanke suunnitelman mukaisesti tehtiin Digi-HTA:n kehittämistyötä ja vakiinnutettiin arviointitoimintaa.
- Hankkeen aikana aloitettiin arviointitoiminan kansallinen jalkauttaminen.
- Kansainvälisen yhteistyön vakiinnuttaminen aloitettiin ja kansainvälistä yhteistyötä tehtiin usealle tahoille.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- Hankesuunnitelma tehtiin vuosille 2023-25.
- MDR ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu on valmis.
- NordDec ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu on valmis.
- DiGA -arviointimallin ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu on valmis.
- Terveyssovellusten ISO/TS 82304-2-standardi ja Digi-HTAn vaatimusten vertailu on valmis
- Vuoden 2022 julkaistiin kuusi Digi-HTA-arvioita. Yrityskontakteja oli useita.
- Hyvinvointialueiden toimijoita on kontaktoitu.
- Kansainvälistä yhteistyö on tehty niin pohjoismaisella kuin euroopan tasolla.

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Hankesuunnitelmassa suunniteltu kysely hyvinvointialueille jäi toteutumatta. Se tullaan toteuttamaan seuraavan hankekauden aikana.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	12 500 €	422 €	0 €	0 €
asiantuntijapalvelut	10 000 €	0 €	0 €	0 €
taloushallintopalvelut	500 €	0 €	0 €	0 €
muut palvelujen ostot	2 000 €	422 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	95 200 €	57 568 €	0 €	0 €
henkilöstökulut	95 200 €	57 568 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	9 500 €	3 559 €	0 €	0 €
matkakulut	1 500 €	0 €	0 €	0 €
materiaalikulut	500 €	0 €	0 €	0 €
Puhelin- ja ICT- laitehankir	4 000 €	0 €	0 €	0 €
koneet ja kalusto	2 000 €	523 €	0 €	0 €
toimitilakulut	1 500 €	0 €	0 €	0 €
muut	0 €	3 036 €	€	€
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	117 200 €	61 549 €	0 €	0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €

