



Suomen kestävän kasvun ohjelma (RRP)

**Hankesalkku-
raportoinnin kansallinen
kooste**

RRP 4

Raportointi 7-9 2024

RRP kehittämispäälliköt

Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos

24.10.2024



Huomioita alueiden raporteista

- Hyvinvointialueen taloustilanne haastaa aikataulun, rekrytoinnit, pilotoinnit, investoinnit ja työilmapiirin.
- Työ käynnistynyt em. haasteista huolimatta suunnitelmien mukaisesti.
- Investointi 2, työ käynnistyy kolmella alueella suunnitellusti vasta vuoden 2025 alussa.
- RRP 4 hankkeiden yhteensovittaminen RRP 2 hankkeiden kanssa



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 1/4

Yleistilanne

- Hankkeet käynnistyneet.
- Osin etenee suunnitelman ja aikataulun mukaisesti, joillakin alueilla aikataulu on venymässä toimintamallin juridisten selvitysten vuoksi, osalla haasteita rekrytoinneissa.
- Kustannuksia seurataan: osa raportoi kustannusten matalammasta tasosta pilottien viivästymisen vuoksi.
- Aloitettu keskustelut hankesuunnitelman päivittämiseksi: ajatuksena ottaa hankkeeseen vertailtava virkalääkäripohjainen omalääkärimalli.
- Hoitoonpääsymittarit seurannassa.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Aikataulun venymisiä
- Rekrytointiongelmia (osin ei ole vielä nimetty vastuullisia kehittäjiä, projektipäälliköitä), ammatinharjoittajamalliin ei hakenut yhtään lääkäriä.
- Talous- ja henkilöstötilanne haastaa mm. investointeja, kehittämistä ja kehittämisilmapiiriä.
- Rahoitusta voi jäädä käyttämättä
- Mittareiden valinta kesken



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 2/4

Keskeiset aikaansaannokset

- Tavoitteen kirkastaminen
- Toimintamallin sisällöllinen kehittäminen
- Sidosryhmien kartoittaminen
- Säännöllisistä tapaamista sopimiset
- Mallin taustoihin, esiselvityksiin ja tavoitteisiin ja työtapoihin tutustuminen
- Omahoitaja-omalääkärin potilasryhmien hahmottaminen
- Muiden alueiden benchmarkkaus
- Perusterveydenhuollon miepä palveluissa käynnistetty omalääkäri-omahoitaja kokonaisuuteen liittyminen
- Etsitään lääkärin lisätyöpanosta
- Toimenpide/työsuunnitelma laadittu / hyväksytty projektiryhmässä
- Johdon ja ensimmäiseen aaltoon mukaan lähteneiden yksiköiden määrittely ja sitouttaminen (hyvin sitoutuneet tavoitteisiin) Projektiasiantuntija aloittaneet
- Väestön määrittelyä/jakoa omalääkärille
- Potilastietojärjestelmiä optimoitu (taustat/ajanvarauskirjat)
- Palkkiomallin päivittäminen
- Omahoitajan rekrytointi
- Toimintamallin koulutukset henkilöstölle
- Jatkuva viestiminen/kyselyt: henkilöstö/esihenkilöpalaverit, hanke-esittely vastaanoton henkilöstö
- Sosiaalipalveluiden integroitumista malliin resursoidaan



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 3/4

Keskeiset aikaansaannokset

- Mittareiden määrittely: Omatimimallin kattavuus selvitykset
 - Varha: tavoitearvo 100 %, nykytilanne 65 %.
- Ammatinharjoittajamalli: käynnistymässä
- Terveys- ja hoitosuunnitelmat: käynnistymässä
- Liikkuva sote-keskus (P-H): Tehty kolme luonnosehdotusta Liikkuvan sote-keskuksen mallista, joista ohjausryhmä valitsi toteutettavan mallin.
- Opetusvastaanotto 2.0. suunnittelu (P-S)
 - mallin laajentamisen suunnittelua erikoisalaille
 - kartoitettu parhaat käytännöt opetusvastaanoton toiminnan pohjaksi PSHVA:lta, muualta Suomesta ja kirjallisuudesta
 - pilottien suunnittelu on käynnissä
 - opetusvastaanoton suunnittelu on liitetty osaksi palvelujärjestelmän uudistamisen kokonaisuutta
 - henkilökunnan tarvekartoitusta laajan toiminnan pohjaksi on tehty - Tilasuunnittelu edennyt suunnitellusti - EAKR-rahoituksen haku viimeistelyvaiheessa - Laajan toiminnan tunnuslukujen hahmotus käynnissä
- Potilaan yhteydenotto prosessin yhdenmukaistaminen: Työ käynnistynyt hitaasti rekrytointiongelmien vuoksi. Projektisuunnittelijan täyttölupaa edistetty.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli 4/4

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Investointi 1 Hoidon jatkuvuusmalli (omatiimimalli)
 - toimintamallin arviointisuunnitelman laatiminen/vastuuttaminen
 - ensimmäisen vaiheen käyttöönotto suunnitelma, alueiden valinta ja muutostyön käynnistäminen
 - väestön jakaminen suunnitelman mukaan: materiaalin jako yksiköihin
 - potilaiden ohjautuvuuden tarkastelu
 - vastaanottojen esihenkilökoulutuksen toteutus
 - hyvinvointialueiden tietojohdaminen – teoriasta kohti käytäntöä - koulutus toimintamallin arviointiin.
 - toimintamallin sisällöllinen kehittäminen
 - toimintamallin kouluttaminen
 - asiakasosallisuus: Pop up asukasraati ja kehittäjäasiakas/ potilas ryhmätoiminnan aloittaminen
 - nykytilakartoituksen aloittaminen
 - jatkoneuvottelut Verohallinnon kanssa ja mallin edelleen kehittäminen, erityisesti palkkiomallin osalta.
 - terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, kuntoutuksen ja sosiaalipalveluiden kanssa tehdään yhteistyötä ja konsultaatiokäytänteitä kehitetään.
 - sovellustuen (järjestelmät) yhteistyö käynnistynyt
 - lääkärin tehtäväkuva omatiimimallissa
- Opetusvastaanottotoiminta:
 - laajentaminen erikoisaloille
 - määritetään pilotin toimintamallin määrittely
 - pilottiin osallistuvat koulutusalat on määritetty
 - 2.0 suunnittelu: laajan toiminnan tunnusluvut määritetty
 - yhteiset tavoitteet määritetty palvelutuotannon ja johdon kanssa
- Viestintä:
 - Sisäinen viestintä: Uutiskirjeet vastaanoton ja koko HVA:n (ml. päättäjät), palaverit.
 - Ulkoinen viestintä: Hanke-esittelyt vaikuttamistoimielimissä.
- Liikkuvan sote-keskus (P-H): henkilöstön rekryjen käynnistäminen



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 2 Hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelutarjotin

Yleistilanne

- Hankkeet ovat käynnistyneet, mukana: Etelä-Pohjanmaa, Itä-Uusimaa, Kainuu, Keski-Uusimaa, Pohjois-Savo ja Vantaa-Kerava
- Hankesuunnitelmia ja talousasioita päivitetty päätösten mukaisesti ja henkilöstöä rekrytoitu.
- Projektin toimenpiteet käynnistyvät varsinaisesti vasta 2025 vuonna: Kainuu, Pohjois-Savo, Vantaa-Kerava.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Varsinais-Suomen hyvinvointialue on päättänyt, ettei ota Tarmoa palvelutarjotinta käyttöön ja tämän investoinnin osalta toimenpiteitä ei toteuteta.



Investointi 2 Hyvinvoinnin monialainen digitaalinen palvelutarjotin

Keskeiset aikaansaannokset

- Hallinnolliset työt.
- Hankkeen yhteensovittaminen RRP2 kanssa.
- HVA päätökset Tarmoan hankinnasta tehty: Etelä-Pohjanmaa ja Itä-Uusimaa. Etelä-Pohjanmaa: Tarmoan omistaja määritelty organisaatorakenteessa ja käyttöönottoprosessi alkaa. Itä-Uusimaa: hankinnan valmistelu.

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Päätöksiä palvelutarjotinratkaisusta tulossa syksyn aikana alueilta, joilla ei HVA:n päätöstä vielä ole.
- Jo päätöksen tehneet:
- Viestintä, yhteistyö DigiFinlandin kanssa, Tarmoan käyttöönoton valmistelu ja edistäminen, henkilökuntakoulutukset, PTV- työssä tukeminen (eri sidosryhmät).



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut

Yleistilanne

- Hankkeet edenneet pääosin suunnitellusti.
- Rekrytointien hidas käynnistyminen ja alueiden taloustilanne on hidastanut hieman aloitusta.
- Myös valmistelutyö vaatinut suunniteltua enemmän aikaa, mutta kokonaisuikaan nähden pysytään aikataulussa.

Poikkeamat, riskit ja ongelmat

- Aikataulut ja resurssit haastavat kehittämistä.
- Tunnistetaan hankintoihin liittyviä aikatauluriskit.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut

Keskeiset aikaansaannokset

- Hankkeita on projektoitu ja työskentelyä käynnistetty.
- Tutkimuslupahakemus laadittu, tiedonkeruusuunnitelma laadittu, hankintapäätöksiä tehty.
- Etädiagnostiikkavälineistön käyttötarpeiden/vaatimusten määrittely toteutettu. HTA palvelun hankintaa edistetty ja pilotointisuunnitelmaa tehty. Terveysyötyarvion hankintaa edistetty. Asiakkuudenhallinnan suunnitelman jäsentely käynnissä
- Digiasioinnin kehittämisen ja tietojohdamisen resursointi ja työn käynnistäminen. Rekrytoitu terveys- ja hoitosuunnitelman pilotointiin ammattilaisia palvelutuotannosta
- Digitaalisen sote-keskuksen ja kivijalka sote-keskusten välisten toimintamallien muokkausta ja yhdenmukaistamista on tehty raportointikaudella yhteistyössä henkilöstön kanssa. Digitaalisen asioinnin portaaliin (OmaPohde) on kehitetty ja otettu käyttöön Omamittaukset osia, jossa kansalainen voi tallentaa omia verenpaine- ja verensokeriarvoja palveluun sekä tarvittaessa antaa näkyvyys häntä hoitavalle taholle. Näin voidaan tuoda digitaalisia työkaluja kansansairauksien hallintaan sekä hoidon jatkuvuuden tueksi. (POHDE)
- Benchmarkattu muita hyvinvointialueita.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Investointi 4 Hoidon jatkuvuusmallin digiratkaisut

Tehtävät seuraavalla raportointikaudella

- Käynnistetään ja jatketaan rekrytointeja ja palveluiden ostoja.
- Kuvataan nykytilaa ja lähtötilannetta.
- Asiantuntijapalvelun hankinta. Digitaalisen asioinnin toiminnallinen suunnittelu ja alustahankinnan tukeminen
- Tietojohtamisen raporttien toteuttaminen.
- Yhteistyön tekeminen hyvinvointialueen sisällä ja mm. investointi 1 kanssa.
- Digitaalisen hoidon tarpeen arvion ja terveys- ja hoitosuunnitelmien edistämistä.



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU

Pilari 4

Heinäkuu- Syyskuu 2024	INVEST OINTI	Etelä-Pohjanmaa	Kainuu	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Varsinais-Suomi
Aikataulu	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Kustannukset	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Tuotosten laatu	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Tuotosten laajuus	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Henkilöstö	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Riskit	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		
Hyödyt	1										
	2								Tieto puuttuu		
	4								Tieto puuttuu		

Osaamiskeskus

Tammikuu - Maaliskuu 2024	INVESTOINTI	Sosiaalialan osaamiskeskus
Aikataulu	3	
Kustannukset	3	
Tuotosten laatu	3	
Tuotosten laajuus	3	
Henkilöstö	3	
Riskit	3	
Hyödyt	3	

10.2024



Hanke etenee suunnitellusti



Seurattava



Edellyttää nopeita toimenpiteitä



Ei raportoitava



Euroopan unionin rahoittama -
NextGenerationEU

Edistymisprosentit

Pilari 4

Heinäkuu- Syyskuu 2024	INVESTOINTI	Etelä-Pohjanmaa	Kainuu	Pohjois-Pohjanmaa	Pohjois-Savo	Päijät-Häme	Satakunta	Itä-Uusimaa	Keski-Uusimaa	Länsi-Uusimaa	Varsinais-Suomi
Edistymisprosentti	1		20	20	20	10	10			10	10
	2	10	0		0			40	Tieto puuttuu		
	4		20	20	20	0	Tieto puuttuu			10	20

Osaamiskeskus

Tammikuu - Maaliskuu 2024	INVESTOINTI	Sosiaalialan osaamiskeskus
Edistymisprosentti	3	60



Yhteistyössä



Euroopan unionin rahoittama –
NextGenerationEU



DigiFinland



Työterveyslaitos | Arbetshälsöinstitutet
Finnish Institute of Occupational Health

