RAI – arviointijärjestelmän Lapin käyttöönotto

Tulevaisuuden sote-keskus

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Sote-uudistus

Käyttöönotto prosessi

Organisoituminen 4/2021 – 12/2021

- THL implementointihanke
- Koordinaatioryhmän rakentaminen
- Ohjelmiston hankinta
- verkostoituminen
- RAI- roolitus kuntiin

Orientoituminen 10/2021 – 3/2022

- Käyttöönoton aikatauluttaminen
- Vertaiskehittäminen
- THL kouluttajakoulutus
- THL työpajat
- Kuntakohtaisia koordinaatioryhmän tapaamisia

Osaamisen vahvistaminen 12/2021 – 6/2022

- Tiedonkeruun työpajat
- Perehdytysmalli
- Henkilöstön koulutukset
- Kuntien koordinaatioryhmien säännöllinen toiminta

Asiakkaan RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö 4/2022 ->

- Säännöllisten RAI-arviointien toteuttaminen ikäihmisille
- Yhtenäinen arviointiprosessi
- Tiedon käyttäminen hoito- ja palvelusuunnitelmien päivittämisessä

RAI – vertailutiedon käyttö ja tiedolla johtaminen 10/2022 ->

- THL raporttitietokantojen hyödyntäminen
- Toiminnan ja laadun seuranta, arviointi ja kehittäminen
- Tiedon hyödyntäminen lähijohtamisen tasolta strategisen johtamisen tasolle