Hankkeen / Projektin nimi

Vantaan ja Keravan Pilari 4, investointi 2

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Hämäläinen Johanna

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointijakso

1.1.2022 - 31.12.2022

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

Suunniteltu

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Ei linkkejä

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 2: HyväHyte-kärjen toimenpiteet ovat toteutuneet projektisuunnitelman mukaisesti. Kärjessä on työskennellyt vastuuvalmistelija, joka on osallistunut kansallisen tason määrittelytyöhön ja valmistellut alueellisen toimeenpanosuunnitelman vuosille 2023-2025. Alueella on aloitettu Hyte-palvelukonseptin suunnittelu. Hyte-palvelukonseptia varten on tehty esiselvitystyö, missä on kartoitettu alueen hyte-ohjauksen nykytilaa ja tarpeita sekä hyvinvointialueen sote-ammattilaisten, kuntien kulttuuri- luonto- ja liikuntapalveluiden kuin asukkaiden näkökulmasta. Hankkeessa on valmisteltu hankesuunnitelma vuosille 2023-2025.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Investointi 2. HyväHyte
- Hyte-palvelukonseptia varten on tehty esiselvitystyö, jossa kartoitettiin alueen hyte-ohjauksen nykytilaa ja tarpeita hyvinvointialueen sote-ammattilaisten, kuntien kulttuuri- luonto- ja liikuntapalveluiden sekä asukkaiden näkökulmasta.
- Nykytilan selvitystyön avulla on koottu hyte-palvelualustalle kohdistuvia erilaisia tarpeita (mm. asiakasprofiilit ja käyttötapaukset)
- On toteutettu selvitys digitaalisen alustan eri vaihtoehdoista ja tutustuttu muihin kansallisiin ja kansainvälisiin esimerkkeihin (kuten Isossa-Britanniassa kehitetty social prescribing - konsepti)
- Tehty yhteistyö kuntien hyte- ja liikuntatoimen kuin myös muiden Uudenmaan alueen hyvinvointialueiden kanssa
- Kirjoitettu hankesuunnitelma vuosille 2023-2025 ja alueellinen toimeenpanosuunnitelma
- Kehittämistoimenpiteestä on viestitty asukkaille, ammattilaisille ja järjestöille kaupunkien sivuilla; viestitty asukaskyselystä ja asukastyöpajoista verkossa sekä esim. terveysasemien ja asukastilojen ilmoitustauluilla. (Lisäksi kokemusasiantuntijan blogiteksti). Viestitty sidosryhmiä tämänhetkisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, osallisuuden ja järjestöyhteistyön valmistelurakenteissa.

Asukkaiden/ asiakkaiden/ henkilöstön/ järjestöjen/ muiden sidosryhmien osallisuuden toteutuminen:
- Asukkaille on toteutettu asukaskysely sekä kolme yhteiskehittämisen työpajaa. Kokemusasiantuntijat osallistuivat asukastyöpajojen fasilitointiin ja heiltä kerättiin kokemustietoa. Lisäksi kokemustietoa on kerätty jalkautuen terveysasemille, kohtaamispaikkoihin ja asukastiloille. Asukkaiden ja kokemusasiantuntijoiden kanssa on koostettu alustavat asiakasprofiilit kehittämisen tueksi.
- Sote-työntekijöiltä on kerätty tietoa hyte-ohjauksen nykytilasta haastatteluin.
- Kerätty tietoa kuntien kulttuuri- luonto ja liikuntapalveluiden työntekijöiltä hyte-ohjauksen nykytilasta haastatteluin.
- Neuvoteltu kuntien kanssa osatoteuttajuudesta ja kuntien edustajat on osallistettu hankesuunnitelman valmisteluun.
- Järjestöjä on tiedotettu hyte-konseptin kehittämistyöstä ja mahdollisuuksista osallistua hyte-konseptin kehittämiseen eri foorumeissa (mm. Hyvinvointialueen järjestöinfot, järjestöyhteistyön valmistelurakenteet) . Järjestöyhteistyön tiekartta huomioitu hankesuunnitelman valmistelussa ja neuvoteltu Hyte ry:n osallistumisesta hankkeeseen. Kuultu järjestöjä hankesuunnitelman valmisteluvaiheessa. (Palveluiden kehittämisessä tullaan huomioimaan osallisuuden toteutuminen ja yhteinen kehittäminen asukkaiden, asiakkaiden, järjestöjen, muiden sidosryhmien ja henkilöstön näkökulmasta. Kehitystyössä hyödynnetään palvelumuotoilun keskeisiä periaatteita ja menetelmiä, kuten osallistaminen, ketterät kokeilut ja asiakaslähtöisyys)

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Investointi 2. HyväHyte
Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätöksen mukaisen 2. valtionavustuskauden tehtävät.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	26 000 €	34 190 €	0 €	0 €
Ei valintaa	26 000 €	34 190 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	65 500 €	42 919 €	0 €	0 €
Ei valintaa	65 500 €	42 919 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	8 500 €	635 €	0 €	0 €
Ei valintaa	8 500 €	635 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	100 000 €	77 744 €	0 €	0 €

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Taloudelliset hyödyt

2023

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €