Hankkeen / Projektin nimi

Vantaan ja Keravan Pilari 4, investointi 4

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Hämäläinen Johanna

Aloituspäivämäärä

01.01.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointijakso

1.1.2022 - 31.12.2022

Liikennevalo Edistymä *

100%

Liikennevalo Aikataulu *

Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Kustannukset *

Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Tuotosten laatu *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Henkilöstö *

Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

Poikkeama, vaatii seurantaa

Liikennevalo Hyödyt *

Suunniteltu

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Ei linkkejä

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 4. Digi innovaatiot
Projektointi käynnistyi kaksi kuukautta myöhässä 1.8.2023, jolloin projektipäällikkö ja erityisasiantuntija pääsivät aloittamaan työnsä. Projektisuunnitelma ja tiekartta hyväksyttiin hankejohtotiimissä ja hankejoryssä. Hankejohtotiimissä raportoitiin projektointi tilanne, riskit ja tehtiin tarvittavat muutokset. Projektoitavia työpaketteja oli yhteensä 11 kpl, jotka kaikki toteutui vuoden 2022 aikana. Tunnistettuina haasteina oli projektiaikataulun lyheneminen kahdella kuukaudella, sekä hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutukset ICT:n ja infran rakentumiseen. Vaikka kaikki työpaketit toteutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, niin haasteista johtuvana poikkeamana oli tulosten laajuus sekä samassa suhteessa budjetin alittuminen koskien palkkakuluja ja hankintoja. ICT-Infra rakentui syksyllä 2022 (siirtymä ja muutosten jäädyttäminen), joten tiettyjä alun perin suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä ja pilotteja ei voitu toteuttaa alkuperäisessä laajuudessa.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Haasteena oli projektin varsinainen käynnistyminen elokuun alussa ja kokonaisaikataulun lyhyt toteutusaika sekä hyvinvointialueen rakenteilla olevan infran tilanne. Näistä syistä johtuen kaikkia suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä, kuten pilotteja ja hankintoja ei pystytty toteuttamaan siinä laajuudessa kuin oli suunniteltu ja budjettia jäi vastaavasti käyttämättä. Riskit tunnistettiin jo alkuvaiheessa ja ne esiteltiin hankejohtoryhmälle. Riskien pohjalta korjattiin projektisuunnitelmaa ja tavoitteita vaikutusten minimoimiseksi. Hankehakemukseen tehtiin muutos 20.10 rahoittajan hyväksymänä (Asiakaspalautteen keräys- ja käsittelyjärjestelmän kehittämisen suunnittelu ja toteutuksen tiekartta hyvinvointialueelle, joka palvelee tulevan kansallisen asiakaspalautteen tiedonkeruun (ASPA) järjestelmän vaatimuksia.)

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Investointi 4. Digi innovaatiot
Työpaketteja oli yhteensä 11 kpl, näistä kuusi toteutettiin konsulttihankintoina ja viisi tiimin omana työn. Konsulttihankintoja ohjattiin viikko sprintein (sprinttiraportit) ja työtä tuettiin hankintakohtaisissa teams kansioissa.
TP1: THL:n Nykytilakuvaus ja kypsyystason arviointi
TP2: RRP hankehaku 2 vuosille 2023-2025
TP3: Digitaaliset ratkaisut haavoittuville ryhmille ja kokemusasiantuntija työpajat
TP4: Digitaalinen HyväHyte ja kansallinen yhteiskehittäminen
TP5: Digitaalinen HyväTerveyskeskus ja HyväPerhekeskus kehittäminen
TP6: Asiakas-palaute ja KV-ASPA kehittäminen (Ei alkuperäisessä hakemuksessa ja muutos hyväksyntä hankesuunnitelmaan saatu rahoittajalta)
TP7: Ammattilaisten digiosaamisen kehittäminen
TP8: Kansalaisen digituen kehittäminen
TP9: Sähköinen ajanvaraus ja KV työpajat
TP10: Arkkitehtuuri
TP11: Chat toiminnon siirtymä HVA:lle

Hankintojen tukemana on luotu nykytilaan pohjautuvat toteutussuunnitelmat ja alustavat tiekartattapohjat vuosille 2023-2025 kansalaisen digitaalisten palvelujen ja ammattilaisten digitaalisten järjestelmien rakentamiseksi (nykytila, arkkitehtuuri, kehittäminen ja integraatio tarpeet).

Yhdessä investointien 1 ja 2 kanssa toteutettiin viestintää HVA:n henkilöstölle ja alueen asukkaille viestinnän tukemana.

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustuspäätöksen mukaisen 2. valtionavustuskauden tehtävät.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	302 500 €	131 646 €	0 €	0 €
Ei valintaa	302 500 €	131 646 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	118 000 €	53 131 €	0 €	0 €
Ei valintaa	118 000 €	53 131 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	23 500 €	1 797 €	0 €	0 €
Ei valintaa	23 500 €	1 797 €	0 €	0 €
Ei valintaa	0 €	0 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	0 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	444 000 €	186 574 €	0 €	0 €

Taloudelliset hyödyt

2023

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €