Hankkeen / Projektin nimi

Kainuun Pilari 4, investointi 1

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Juntunen Anitta

Aloituspäivämäärä

01.04.2022

Valmistumispäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm *

01.04.2022

Raportointi loppupvm *

31.12.2022

Liikennevalo Edistymä *

90%

Liikennevalo Aikataulu *

Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

Suunniteltu

Tilanneraportin liitteet

- Koululaisten hyvinvoinnin edistäminen_alustava
- Anestesiahammashoito pth:ssa
- Sosioekonomiset terveyserot_alustavat tulokset.pdf
- Vammaispalvelujen myöntämisperusteet 1.1.2023 VERSIO
- Työhyvinvoinnin kehittäminen -projektityö2.docx
- Omaishoitajien jaksaminen- kysely 2022.pdf
- Vammaispalvelut_kysely 122022.docx
- KKK_loppuraportti_130123.pdf

Tilanneraportin linkit

- NOPSA -palvelu suun terveydenhuollon tukena
- Hammashoitopelon tunnistaminen hammashoitoprosessissa
- Omaishoitajien jaksamisen tukeminen
- Muutoskyvykkyys Kainuun sotessa
- Häiriökysyntä -webinaari
- Kainuun sosioekonomiset terveys- ja hyvinvointierot ja niiden

Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti. Keskeiset ja merkitykselliset selvitykset nykytilasta tehty ja pohja jatkohankkeelle luotu.

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Kaikkia tavoitteita ei saavutettu tai saavutettiin osittain. Syyt: hankkeen hidas käynnistyminen ja lyhyt hankeaika, työntekijäresurssipula, rekrytointiongelmat, toimintaympäristön muutokset (hyvinvointialue- ja organisaatiomuutokset).

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

- purettu hammashoidon jonoa (673 asiakasta) ja nepsy-diagnosoinnin jonoa (15 asiakasta)
- selvitetty haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden nykyinen palvelutilanne, laadittu toimintasuunnitelmat ja -mallit (4 kpl), luotu vammaispalveluihin alustavat palveluihin pääsyn kriteerit
- otettu käyttöön suunterveydenhuollossa NOPSA-toimintamalli ja hammashoitopelon mittari, laadittu anestesiahammashoidon prosessi
- tuotettu sähköisille kanaville suunterveyden omahoitoa ja hoitoon ohjautumista tukevaa materiaalia (nuoret, maahanmuuttajat)
- kuvaus nepsy-piirteisen hoitopolusta
- selvitys alueen sosioekonomisista terveyseroista
- häiriökysynnän kartoitus
- muutoskyvykkyyden analyysi työelämän laadun QWL mittarin kautta
- osaamisen kehittäminen (webinaarit, koulutukset)
- alueellisen yhteistyöverkoston laajentaminen ja vahvistaminen
- tiedottaminen toimenpiteistä ja tuloksista somessa ja yhteistyöpalavereissa

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Hanke päättyy. Osaa toimenpiteistä jatketaan jatkohankkeessa.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur)

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	97 740 €	212 345 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	94 440 €	208 228 €	0 €	0 €
Taloushallintopalvelut	0 €	0 €	0 €	0 €
Viestintäpalvelut	500 €	0 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	2 800 €	4 117 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustann	789 850 €	195 156 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	789 850 €	195 156 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	5 000 €	2 672 €	0 €	0 €
Matkakulut	2 000 €	1 169 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	1 000 €	748 €	0 €	0 €
Muut kulut	2 000 €	755 €	0 €	0 €
Välilliset kustannukset	10 600 €	8 231 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	4 800 €	2 407 €	0 €	0 €
Puhelin- ja ICT-laitehankii	800 €	485 €	0 €	0 €
Koneet ja kalusto	5 000 €	5 339 €	0 €	0 €
Yhteensä	**903 190 €**	**418 404 €**	**0 €**	**0 €**

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp)

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

☐ Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

2023

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €