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Yleistilanne suhteessa hanke-/projektisuunnitelmaan

Investointi 1. Hyva Perhekeskus:
HyvaPerhekeskus hankekokonaisuus paasi hankesuunnitelman tavoitteisiin kaikilla osa-alueilla.

Investointi 1. Hyva TK

VaKeHyva — Hyvat palvelut hankkeen hankesuunnitelmassa investointi 1 HYVATerveyskeskus
kehittamiskarjelle valtionavustuskaudelle 2022 kohdennetut kehittamistoimet toteutettiin
hankekauden aikana.

Investointi 1. Digiratkaisut

Projektisuunnitelmaa toteutettiin yhteistyona investointi 1 ja investointi 2 kanssa. Tyota tehtiin
tarpeiden maarittamisen ja kehittamisen kanssa. Investointiin 1C:n saatiin rekrytoitua digi-
erityisasiantuntija marraskuun alussa, joka tyoskenteli [aheisesti investointi 1 projektihenkiléiden
kanssa maarittaen toimialojen tarpeita digikehittamiselle.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

Investointi 1. Hyva Perhekeskus

- HyvaPerhekeskus kokonaisuuden tavoitteita ja kehittamistoimenpiteita kaytiin lapi
hyvinvointialueen ja Vantaan perusopetuksen johtoryhmissa, tiimeissa ja kehittamiskokouksissa.
Kehittamistyosta kerrottiin mm. Innokyldassa, hyvinvointialueen yhteistydkumppaneiden
uutiskirjeissa ja tyontekijoille suunnatuissa viikkoviesteissa. Keskeisena viestijana toiminnasta
toimi myos aktiivinen projektiryhma, joka vastasi toiminnasta tiedottamisesta

- vahvistettiin nuorten (10-vuotiaiden ja sitd vanhempien) mielenterveyttd tukemalla jarjestoja
lyhytterapeuttisten tyomenetelmien kaytdssa haavoittuvimmassa asemassa olevien kanssa. Talla
mielenterveyshaasteisiin kohdentuva tyomenetelma, jolla puuttua nuorten ahdistus- ja pelko-
oireiluun varhaisessa vaiheessa.

- kehitettiin ryhmamuotoisia etapalveluita ruuhkautuneiden palveluiden purkamiseen seka
suunniteltiin vanhemmuutta tukevia toimintamalleja lasten ja vanhempien hoidon vaikuttavuuden
parantamiseksi.

- kehitettiin etsivaa tybotetta lasten, nuorten ja perheiden tuen palveluissa ruuhkautuneiden
palveluiden purkamiseksi erityisesti niiden kohderyhmien keskuudessa, joiden arvioitiin olevan
erityisen tuen tarpeessa (mm. ero, mielenterveysvaikeudet, maahanmuuttotausta, ja pitkittynyt
jonotusaika kyseessa olevaan palveluun).

- pilotoitiin TempoFamily- toimintaa perhekeskusten avoimiin kohtaamispaikkoihin sopivaksi.
TempoFamily-toiminnassa musiikkiharrastuksen kynnysta pienennettiin pedagogisesti ohjatun
toiminnan avulla ja tehtiin harrastuksesta esimerkiksi monikulttuurisen perheen yhteinen
musiikkiharrastus.

- valmisteltiin sahkoisen kansallisen perhekeskuksen kayttoonottoa. Valmistelusta vastasi vuoden
2022 aikana hankkeen projektipaallikko. Haasteeksi sdahkdisen perhekeskuksen kayttéonotossa
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella koetaan hyvinvointialueen asiakkaiden heikko
sosioekonominen asema ja valmistelussa huomattiin, etta Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella
vaatii edelleen jatkotyota loytaa se kohderyhma, joka hyotyy sahkoisen perhekeskuksen palveluista
eniten. Suunnitelma sahkoisen perhekeskuksen kayttoonotolle osana neuvolapalveluiden varhaista
tukea on valmis.

- tuettiin neuropsykiatrisesti erityispiirteisia lapsia, nuoria ja perheita valinelainaamon

avulla. Kehitettiin toimintamalli "nepsy-valinelainaamo”, jonka avulla lapsi, nuori tai perhe voi
kokeilla arjen toimintakyvyn parantamiseksi apuvalineita ilman kuntoutuksen asiakkuutta tai etta
joutuu itse ostamaan valineet. Konkreettisen valinekokeilujen lisaksi valinelainaamo-toimintamallin
kautta lapset ja vanhemmat saivat psykoedukaatiota eli kaytannon vinkkeja arjen sujuvoittamiseksi.

Investointi 1. Hyva TK

- Selvitys heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevista asiakasryhmista Vantaan ja Keravan
hyvinvointialueella ja sen pohjalta laadittu hankesuunnitelma Suomen kestavan kasvun ohjelman 2.
valtionavustuskaudelle vuosille 2023-2025

- Osallistuttu Etela-Suomen alueen yhteiseen HUS-Yhtyma vetoiseen mielenterveystydn verkostoon
yhteistyon tiivistamiseksi, yhteistydosuunnitelman laatimiseksi ja VaKeHyva - Hyvat palvelut
hankkeen investointi 1 nivomiseksi osaksi YTA-tasoista suunnitelmaa, kohdentuen Terapiat
etulinjaan -kehittamistyohon vuosina 2024-2025 ja siihen liittyviin digitaalisiin tuotteisiin.

- Kehittamistoimenpide Nuorten aikuisten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen terveyskeskusten
paivapoleilla: Kohderyhman mm. moniammatilliseen tunnistamiseen ja ohjautumiseen liittyvan
asiakastyon kokeilun toteutus. Uuden moniammatillisen ja asiakaslahtoisen
toimintamalliehdotuksen muotoilu.

- Kehittamistoimenpide yhteistydmallien selvittaminen ja pilotointi yksityisen palveluntuottajan
kanssa tyottomien terveystarkastuksissa: toteutettu asiantuntijaselvitys terveyspalveluiden
yhteistyomalleista yksityisten palveluntuottajien kanssa ja kokeilu yhteistyomallista yksityisen
palveluntuottajan kanssa Keravan terveysasemalla ty6ttédmien terveystarkastuksissa. Tydttomien
terveystarkastusten nykytilan selvitys hyvinvointialueella jatkuvuuden ja yhteensovittamisen
nakokulmasta.

- Tiivistetty yhteista etenemiskuvaa investoinnin 4 ja investoinnin 1 kesken uuden digitaalisiin
palveluihin suuntautuvan investointi 1 c erityisasiantuntijan resurssin myota.

- Vahvistettu asiakasosallisuutta muotoilemalla kokemusasiantuntijuuden avulla
asiakasnakokulmaa nuorten aikuisten mielenterveyspalvelun vahvistamiseksi terveyskeskusten
paivapoleilla

- Osallistuttu Vantaa-Kerava alueen terveyskeskuskiertueelle asukkaiden ja asiakkaiden ndkemysten
kuulemiseksi ja osallistamiseksi seka meneillaan olevasta kehittamistyosta viestimiseksi.

- HYVATerveyskeskus -karjen vuoden 2022 suuntaaminen 2. valtionavustuskaudelle vuosille 2023-
2025.

Investointi 1. Digiratkaisut

- Tyopaketteja investointi 4:ssa oli yhteensa 11 kpl, joista Investointi 1 ja 1C osallistui viiteen
maarittaen toimialojen digitaalisia tarpeita seka tuki tiekarttojen rakentamista vuosille 2023-2025.
Keskeisina kohteina olivat HyvaTerveyskeskus- ja HyvaPerhekeskus-karkien kanssa tehty yhteistyo
erityisesti huomioiden haavoittuvien ryhmien tarpeet.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) (@

Kustannusjaottelu Budjetti Toteuma Sidotut Ennuste

Palvelujen osto 562 000 £ 137728 € 0 £ 0 €
Ei valintaa 562 000 € 137 728 £ 0 £ 0 €
Omat henkilostokustannu 311000 € 120 543 € 0 € 0 €
Ei valintaa 311000 € 120 543 € 0 £ 0 €
Muut kustannukset 77000 € 14 240 € 0 £ 0 €
Ei valintaa 77000 € 14 240 € 0 £ 0 €
Ei valintaa 0 € 0 € 0 £ 0 €
Ei valintaa 0 £ 0D € 0 € 0 €
Vililliset kustannukset 0 € 0 € 0 £ 0 €
Yhteensa 950 000 € 272511 € 0 € 0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta (eur) < 2023 >

Kustannusjaottelu Vuosi BUD Vuosi TOT Jakso SUUN Jakso TOT

Palvelujen osto 0 € 0 € 0 € 0 €
Ei valintaa 0 € 3 0 € 0 €
Omat henkildstokustann 0 € 0 £ 0 ¢ 0 €
Ei valintaa 0 € € 0 € 0 €
Muut kustannukset 0 € 0 € 0 £ 0 €
Ei valintaa 0 € € 0 € 0 €
Ei valintaa 0 € 3 0 € 0 €
Ei valintaa 0 € € 0 € 0 €
Vililliset kustannukset 0 € 0 £ 0 € 0 €

Yhteensa 0 € 0 € 0 € 0 €

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Ei linkk E.I; a

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Investointi 1. Hyva Perhekeskus

Hankekauden aikana kaikkia HyvaPerhekeskus osa-alueita ei pystytty toteuttamaan alkuperaisesti
suunnitellussa laajuudessa, koska asiantuntijoiden rekrytoiminen osoittautui suunniteltua
vaikeammaksi. Suppeampi toteutus ei kuitenkaan tullut esteeksi hankesuunnitelman tavoitteiden
saavuttamiseksi.

Investointi 1. Hyva TK

Kaikki hankesuunnitelman mukaiset HYVATerveyskeskus -kehittamiskarjen kehittamistoimenpiteet
vuodelle 2022 on saatu toteutettua hankeaikana. Hankesuunnitelmassa tunnistettu resursseihin
kohdentuva riski realisoitui kdytannossa syksyn 2022 aikana. Rekrytointi- ja resurssihaasteen myota
kehittamistoimenpide nuorten aikuisten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen terveyskeskusten
paivapoleilla toteutettiin lopulta kahdella henkiléresurssilla kuuden sijaan. Resurssi pyrittiin
loytamaan hyodyntaen ulkoista ja sisaista rekrytointia, oppilaitosten ja jarjestdjen mahdollisuuksia,
sisaisia tyopanoksen siirtoja, ostona yksityisilta palveluntuottajilta. Resurssihaaste viivastytti
toimenpiteen toteutusaikataulua terveysasemien paivapoleilla suorassa asiakastyossa.
Resurssointiin liittyvan riskin realisoitumisella lyhyella syksyn mittaisella hankkeen toteutuskaudella
oli vaikutusta HYVATerveyskeskus -kdrjen muuhun etenemisaikatauluun, kehittdmistoimenpiteiden
lopputuotosten laajuuteen seka kustannusten alittumiseen suunnitellusta. Karjen lopputuotokset ja
niiden vaikutuksena syntynyt syventynyt nakemys kehittamistoimien jatkosuuntaamistarpeista
hoitotakuuseen kohdentuvaan tavoitteeseen nahden on otettavissa suoraan alueen hyotykayttoon
seuraavalla hankekaudella vuoden 2023 alusta lahtien.

Investointi 1. Digiratkaisut

Haasteena oli investointi 4 projektin varsinainen kaynnistyminen elokuun alussa ja
kokonaisaikataulun lyhyt toteutusaika seka hyvinvointialueen rakenteilla olevan infran tilanne. Myos
haasteet asiantuntijan rekrytoinnissa, vaikutti toimenpiteiden toteutumisen laajuuteen. Riskit
tunnistettiin jo alkuvaiheessa ja ne esiteltiin hankejohtoryhmalle. Riskien pohjalta korjattiin
projektisuunnitelmaa ja tavoitteita vaikutusten minimoimiseksi.

Keskeiset tehtdvat seuraavalla raportointikaudella

Investointi 1. Hyva Perhekeskus, Hyva TK ja Digiratkaisut
Sosiaali- ja terveysministeridn valtionavustuspaatoksen mukaisen 2. valtionavustuskauden tehtavat
vuosille 2023-2025.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) @

Nimi Budjetti Toteuma Ennuste
Yhteensa 0 htp 0 htp 0 htp
Taloudelliset hyodyt < 2023 >
Nimi Budjetti Toteuma

Yhteensa 0 € 0 €



