

OPIKSELUHUOLLON PSYKOLOGI- JA KURAATTORIPALVELUIDEN SIIRTYMINEN

TOIMENPIDESUUNNITELMA
2022-2023



Valmisteluprojektin tulevaisuudenkuvassa on kaksi vaihetta



Strategiset kärjet – miksi valmistelutyö tehdään?

1. Toteutetaan opiskeluhuollon palveluiden kokonaisuus sujuvasti ja yhdenvertaisesti hyvinvointialueella 1.1.2023.
2. Palveluiden sisällöllinen kehittäminen osana hva:n kehittämistä vuonna 2023.

Nämä tavoitteet ohjaavat valmistelutyötä!

Valmistelutyöllä on ainakin kolme tärkeää asiakastahoa ja heillä kullakin omat odotukset

Oppilaat ja opiskelijat

- Hyvinvoiva ja turvallinen kouluyhteisö
- Luottamus avun saamiseen
- Helposti lähestyttävä ja tuttu työntekijä

Opetuksen järjestäjät

- Palvelutason säilyminen
- Yhdenvertaiset ja saavutettavat palvelut
- Yhteistyö hva:n kanssa
- Yhteisöllinen työ painopisteenä

Henkilöstö

- Selkeä tehtäväkuva ja työnjako
- Toimivat yhteistyörakenteet
- Yhteisöllinen ja ehkäisevä työ opiskeluhuollon erityispiirteenä

Näihin odotuksiin valmistelutyössä vastataan!

Valmistelutyön organisoituminen

- Maakunnallinen opiskeluhuollon esimiesverkosto jatkaa **ohjausryhmänä**. Jatkuvuuden varmistamiseksi ehdotetaan sen muuttamista lakisääteiseksi alueelliseksi opiskeluhuollon yhteistyöryhmäksi sen jälkeen, kun uusi lainsäädäntö tulee voimaan.
- **Valmistelun tukiryhmä** jatkaa toimintaansa vuonna 2022. Se valmistelee asiat ohjausryhmälle ja koordinoi alatyöryhmien toimintaa. Kokoonpanoa täydennetään tarvittaessa. Käytännön toteutusvastuu toimenpidesuunnitelman muutamien teemojen osalta.
- **Teemakohtaiset alatyöryhmät** toimenpidesuunnitelman laajojen teemojen työstämiseen. Valmistelun tukiryhmä tekee ehdotuksen alatyöryhmien kokoonpanoista ohjausryhmälle tammikuussa 2022. Edustus eri rooleista, myös asiakastyötä tekeviä. Alatyöryhmien puheenjohtajat valmistelun tukiryhmässä tiedonkulun ja kokonaiskoordinaation varmistamiseksi. Huomioitava yhteistyötarpeet valmistelun muiden työryhmien esim. ict kanssa.
 - Nimettävät alatyöryhmät: henkilöstö, palvelumalli, johtamisjärjestelmä.
- Vuodesta 2023 kehittämistyötä viedään eteenpäin osana hva:n organisaatiota ja rakenteita.
- Varautuminen ulkopuolisen asiantuntijaresurssin käyttöön valmistelutyössä tarvittaessa.


Toimenpidesuunnitelman teemat jatkovalmisteluun

- Palvelumalli
- Johtamisjärjestelmä
- Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta
- Henkilöstö
- Ostopalvelut
- Toimitilat
- Viestintä

Teemakohtaisissa aikatauluissa esitetyt ajankohdat ovat valmistumisaikoja!


Palvelumalli

- Tavoite luoda vuonna 2022 yhteiset raamit ja periaatteet toiminnalle 1.1.2023 alkaen.
- Tunnistetaan ja määritetään keskeisimmät palvelupolut ja toimintamallit, jotka otetaan käyttöön hyvinvointialueella.
- Nimetään valmisteluun alatyöryhmä.




Johtamisjärjestelmä

- Opiskeluhoitoa johdetaan yhtenä kokonaisuutena lain hengen mukaisesti.
- Opiskeluhoitoon johtaminen on keskitettyä sujuvan palvelun ja toimivan yhteistyön varmistamiseksi ja sen tulee tukea ja edistää opiskeluhoitoon kokonaisvaltaista kehittämistä.
- Nimitetään valmisteluun alatyöryhmä.




Tietojärjestelmät ja tiedonhallinta

- Tavoitteena parempi tiedonkulku opiskeluhuollon toimijoiden välillä sekä sujuvampi palvelu.
- Yhteistyö kuntien ict:n ja käyttäjien kanssa.
- Tiedonkulun ja tiedonhallinnanprosessin varmistaminen siirtymän jälkeen on keskeistä.




Henkilöstö

- Keskiössä substanssiin läheisesti liittyvät HR-asiat.
- Hva:n yhteisten HR-asioiden tiedottaminen: palkkaharmonisointi hva:lla, lomat, säästövapaat, etätyökäytäntö yms. Huomioitava viestintä henkilöstölle hyvissä ajoin.
- Nimetään valmisteluun alatyöryhmä.




Ostopalvelut

- Palveluiden jatkuvuuden turvaaminen on keskeistä.
- Huomioitava ostopalveluun liittyvät eri laeista tulevat reunaehdot, kuten hankintalain ja kuntalain säädökset ostettavista palveluista. Kunta ei voi myydä suoraan palvelua hva:lle.
- Erityisesti psykologipalvelun osalta arvioitava ostopalvelun sekä rekrytointien suhde.



Toimitilat

- Opiskeluhuollon tarkoituksenmukaiset ja riittävät tilat mahdollistavat toimivan yhteistyön ja laadukkaan palvelun.
- Huomioidaan uudet valmistuvat tilat tai muuttuvat tilat joissakin kunnissa.
- Parannetaan opiskeluhuollon yhteistyötä vuokraamalla riittävästi tiloja, jotta yhtäaikainen työskentely mahdollistuu.
- Arvioidaan tilatarvetta uudelleen vuonna 2023 ja tehdään tarvittavat muutokset.




Viestintä

- Avoin viestintä ja osallistava työskentely mahdollistaa sujuvan muutoksen.
- Erilaisia viestinnän tapoja ja tiedon saatavuutta ja läpinäkyvyyttä korostetaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanossa.



Vuosi 2023

- Toimenpiteet vuodelle 2023 täsmentyvät vuoden 2022 esiin nousseiden asioiden pohjalta.
- Sisällöllinen kehittäminen ja rakenteiden vahvistaminen sekä tulevaisuuden tarpeiden arviointi.



päijät sote

Hyvä elämä tehdään yhdessä

15.12.2021

Opiskeluhuollon valmistelun tukiryhmä

Maakunnallinen opiskeluhuollon
esimiesverkosto

Anne-Maarit Paunonen Tamora Oy