

POP sote, Rakennehanke, LOPPURAPORTTI, osa-alue 1

TAUSTA JA YLEISKUVAUS

Rakennemuutoksen osa-alue 1: Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu, hankejohto, hanketoimisto ja ohjausryhmät

Keskeiset toimenpiteet valmistelulle asetetut tavoitteet huomioiden osa-alueella 1 olivat:

- Muodostettiin hankkeita ja maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoa varten maakunnalliset laaja ja suppea poliittinen ohjausryhmä, alueelliset seurantaryhmät ja sidosryhmäverkosto, sekä toteutettiin näiden ohjaus- ja seuranta- sekä sidosryhmien kokoukset ja seminaarit (maksettiin osana hankkeen henkilöstökuluja luottamushenkilöille kokouspalkkiot sekä mahdolliset kokousajoilta ansionmenetykskorvaukset ja matkakorvaukset lähikokousten osalta).
- Vahvistettiin yhteisellä, osallistavalla ja edustuksellisella valmistelulla maakunnan sotejärjestäjien eli kuntien ja sote-kuntayhtymien valmiutta sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjäjärakenteen vapaaehtoiseen uudistamiseen nykyisen lainsäädännön mukaisesti.
- Perustettiin maakuntavalmisteluorganisaatio vaiheittain siten, että valmisteluvalmiutta kohotettiin asteittain uudistuksen edetessä.
- Hankejohto ja hanketoimisto kuuluivat myös tähän osa-alue 1:een ja ne siis toimivat yhteisinä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeelle ja tälle rakennemuutosta palvelevan alueellisen valmistelun hankkeelle.

Osa-alue toteutettiin vaiheittain seuraavasti:

Ennen hallituksen esitystä ja lakien voimaantuloa

Vaihe 1 (välittömästi hankkeen käynnistyttyä)

- Hankekokonaisuuden poliittisen organisaation muodostaminen
- Hankejohtajan nimittäminen

Vaihe 2 (rahoituspäätösten jälkeen)

- Muun hankeorganisaation muodostaminen ja hankkeen käynnistäminen
- Varsinainen hanketoiminta

Hallituksen esityksen jälkeen toteutettavat asiat eli lakien hyväksymisen jälkeen toteutettavat asiat

Vaihe 3 (kun valtakunnallisen uudistuksen eteneminen edellyttää)

- Maakuntavalmisteluorganisaation muodostaminen
- Muutosjohtajan nimittäminen

TAVOITTEET

Keskeiset tavoitteet vapaaehtoisen alueellisen valmistelun osalta olivat

- Hankekokonaisuuden onnistunut toteuttaminen eli Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen ja rakenneuudistusta palvelevan alueellisen valmistelun sujuva toteuttaminen, viestintä, oma-arviointi ja raportointi sekä maksatushakemusten laadinta Pohjois-Pohjanmaalla
- Valmistautuminen maakunta/sote-uudistuksen toimeenpanoon

Nämä onnistuivat, eli keskeiset tavoitteet saavutettiin alatavoitteiden kautta:

- Kuntien, poliittisten toimijoiden ja sidosryhmien onnistunut sitouttaminen hankkeeseen
- Valtakunnallisen uudistuksen maakunnallisen valmistelun oikea-aikainen käynnistäminen ja toteuttaminen

TUOTOKSET

Osa-alueen hanketyön myötä hankkeen osallistava ja edustuksellinen ohjaus- ja seurantamalli toteutui onnistuneesti kymmenien kokousten, infojen ja seminaarien kautta.

Myös maakunnallinen väliaikaisen valmistelutoimielimen työ pääsi hyvin käyntiin ja sen myötä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelukin.

Hanketoimiston kautta hankekokonaisuudelle ja ohjausryhmien toiminnalle saatiin yhteinen tuki, monikanavainen viestintäsuunnitelma ja -mallit, yhtenäiset hallinnon, hankinta-, raportointi-, kustannusten ja työajanseuranta-, sekä seuranta- ja arviointimallit ja tavat.

KESKEISET HYÖDYT

POP-sote-hankekokonaisuuden yhtenäisyys, yhteistyö ja osahankkeiden onnistunut ristiinpölytys, yhteensovittaminen ja tuki.

Laaja ja osallistava, koko alueen kuntia ja kuntayhtymiä koskeva edustuksellinen ohjausjärjestelmä.

Pohjois-Pohjanmaan tulevan hyvinvointialueen VATE-valmistelun tuki ja yhteistyö, sisällöllinen ja strateginen kehittämistyö sekä rakenteen valmistelu.

Monikanavainen ja säännöllinen viestintä, maksatushakemukset, työajan ja kustannusten seuranta, oma-arviointi ja raportointi.

RIIPPUVUUDET JA JATKOTYÖ

Tulevan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tuki ja ohjausryhmätoiminta.

Hanketoimisto jatkaa myös POPsoten täydennys- ja erillishankkeiden hallinnoinnin kokonaisuuden huolehtimisesta, mm. viestinnän tuki, hankinnat, työajan seurannat, maksatushakemukset, kustannusten seuranta, oma-arviointi ja raportointi.