



LASTENSUOJELUN MONIALAINEN KEHITTÄMINEN KANTA-HÄMEESSÄ, PIRKANMAALLA JA ETELÄ-POHJANMAALLA 2020 - 2022

TOIMEENPANOSUUNNITELMA VUODELLE 2022

12.1.2022

Sisällys

1. Hankekokonaisuus.....	2
2. Hankkeen kehittämis- ja koulutusprosessit.....	2
2.1 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen	2
2.2. Kokemusasiantuntijarakenteen mallintaminen	2
2.3. Yhteisen tekemisen käytäntöjen kehittäminen kehittämisen tiimeissä	3
2.4. Yhteisasiakkuusosaston mallinnus	4
2.5. Orientoivat koulutukset lastensuojelusta ja systeemisydestä	4
3. Maakunnan ja hankealueen MONNI-päivä	4
4. Yhteinen tekeminen hanketyössä	4
5. Hankkeen tuotokset	5
6. Poikkeamat vuodelle 2022 ensimmäisestä toimeenpanosuunnitelmasta.....	5
7. MONNI-tiimin työskentelyvastuut.....	5

Tämä toimeenpanosuunnitelma koskee MONNI-hankkeen toimintavuotta 2022. Se täydentää alkuperäistä toimeenpanosuunnitelmaa, jonka MONNI-tiimi konkretisoi hankesuunnitelmasta helmikuussa 2021.

Tämä vuoden 2022 toimeenpanosuunnitelma on tehty 11.1.2022 tiimipäivässä koko hankehenkilöstön voimin.

1. Hankekokonaisuus

MONNI-hankkeen työskentelyn orientaationa on systeeminen työote. Toimeenpano lastensuojelun asiakkaan asiassa jakautuu neljään eri pilariin ja viiteen palvelulupaukseen:

OSALLISUUS: 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin edistäminen lastensuojeluun asiakkaan osallistumisen vahvistamiseen itseään koskevassa työskentelyssä

KOKEMUSASIAINTUNTIJUUS: Maakunnallisten lastensuojelun kokemusasiantuntija-rakenteiden mallintaminen hyvinvointialueiden käyttöön.

YHTEISEN TEKEMISEN KÄYTÄNNÖT:

- Systeemistä ajattelua hyödyntäviä monialaisia kehittämisen tiimejä lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden ammattilaisille ja johdolle. Tavoitteena sopia asiakaslähtöisesti yhteisen tekemisen käytännöistä.

- Mallinnus vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusosastosta (Pirkanmaa)

YHTEINEN OPPIMINEN: Orientoiva koulutus lastensuojelusta ja systeemisydestä lastensuojelun yhteistyökumppaneiden johdolle ja ammattilaisille: Sytytään yhdessä? Opitaan lastensuojelusta ja systeemisydestä -koulutus.

2. Hankkeen kehittämis- ja koulutusprosessit

2.1 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari asiakkaan osallisuuden vahvistamiseen


MONNI-hanke edistää kevään ja alkusyksyn 2022 aikana 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittarin käyttöönottoa lastensuojelussa, julkisten ja yksityisten tahojen toimijoille. Edistämällä tarkoitetaan, että lisäämme tietoisuutta mittarista ja sillä tavoiteltavista hyödyistä järjestämällä avoimia infoja Teamsin kautta, tuemme verkostomaisesti niiden työyhteisöiden prosessia, jotka mahdollisesti pilotoivat mittaria sekä pyrimme vaikuttamaan mittarin integroimiseen osaksi tulevia asiakastietojärjestelmiä. Tähän työskentelyyn ohjataan yhden koordinaattorin 40% työpanos hankealueen laajuisesti ajalla 1.1.-30.10.

Keskustelemme Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden ja mahdollisesti hyvinvointialueen valmistelutoimistojen kanssa 3X10D Lastensuojelu:n edistämisen tavasta ja aikataulusta maakunnassaan.

2.2. Kokemusasiantuntijarakenteen mallintaminen

Kaikissa hankealueen maakunnissa työskennellään lastensuojelun kokemusasiantuntijarakenteen saavuttamiseksi hyvinvointialueelle. Mallinnustyössä on mukana edustus mm. lastensuojelun eri organisaatioista, Pesäpuu ry:stä ja kuntien osallisuustyöskentelystä. Kanta-Hämeessä syksyllä-21 aloitettua työskentelyprosessia hyödynnetään muiden maakuntien omissa prosesseissa. Pirkanmaalla vastaava tiimi aloittaa helmikuussa-22 ja Etelä-Pohjanmaalla helmi-, maaliskuussa 2022.

Kokemusasiantuntijuudesta tehdään kevään-22 aikana video kokemusasiantuntijanuorilta nuorille yhteistyössä Pesäpuun kanssa. Video markkinoi nuorille mistä kokemusasiantuntijuudessa ja vertaisryhmissä voi olla kyse.



2.3. Yhteisen tekemisen käytäntöjen kehittäminen kehittämisen tiimeissä

Kehittämisen alueet sisällöllisesti, kohderyhmittäin ja maakunnittain ovat muodostuneet yhdessä tekemisen tarpeesta lastensuojelun asiakkaan asiassa. Kehittämisen tiimien tilanne tammikuussa-22 on:

Systeemistä ajattelua hyödyntäviä monialaisia kehittämisen tiimejä lastensuojelun ja yhteistyökumppaneiden ammattilaisille ja johdolle. Tavoitteena sopia asiakaslähtöisesti yhteisen tekemisen käytännöistä.

Lastensuojelun avo- ja/tai sijaishuollon sosiaalityö, kokemusasiantuntija ja

Kanta-Häme

1. lastenpsykiatria & varhaiskasvatus & alakoululaisten oppilashuolto. -ALOITETTU-
2. nuorisopsykiatria & sijaishuollon laitoshoido & alaikäisten päihdehuolto. -ALOITETTU-
3. nuoruusikäisten opetus & oppilashuolto. -ALOITETTU-

Pirkanmaa

1. nuoruusikäisten mielenterveyspalvelut & alaikäisten päihdehuolto & nuorisopsykiatria sekä nuoruusikäisten opetus ja oppilashuolto. -ALOITETTU-

Etelä-Pohjanmaa:

1. nepsy-työ -VALMIS- ➡ Jatko yhdessä Tulsoten kanssa
2. moniammatillinen asiantuntijaryhmä (Lsl 14 §) -ALOITETTU- ➡ Kokeilu käynnistynyt
3. nuoris- ja lastenpsykiatria & sijaishuollon laitoshoido -VALMIS- ➡ "Oma tiimi"-kokeilu käynnistymässä
4. perustason asiantuntijoiden mahdollisuuksia konsultoida lastensuojelun sosiaalityötä -EI ALOITETA ➡ Jatko Tulsote -työssä

Osa kehittämisen tiimeistä on jo päättynyt. Osassa työskentely jatkuu, myös johdon kanssa. MONNI-tiimi tukee kehittämisen tiimeissä syntyneiden yhteisten käytäntöjen pilotointeja. Lisätyöskentelynä (alatyöryhmänä) keväällä-22 aloittaa Kanta-Hämeessä sijoitettuna olevien lasten asioihin keskittyvä kehittämisen tiimi.

2.4. Yhteisiasiakkuusosaston mallinnus

Työstämme vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon tarpeessa olevien nuoruusikäisten yhteisiasiakkuusosaston mallinnusta Pirkanmaalla. Työtä sillataan TAYS-alueen OT-keskuskehittämishankkeen kanssa. MONNI-tiimin Tampereen projektisuunnittelijat vetävät asiassa monialaisen työryhmän työskentelyä keväällä ja alkusyksystä -22 jonka sisältöjä hyödynnetään mallinnuksessa. Tiivistä yhteistyötä Länsirannikon ja KYS -alueen OT-kehittämishankkeiden kanssa jatketaan.

2.5. Orientoivat koulutukset lastensuojelusta ja systeemisyydestä

MONNI-hankkeessa luotua Sytytään yhdessä? Opitaan lastensuojelusta ja systeemisyydestä -koulutusta lastensuojelun yhteistyökumppaneille järjestetään kaksipäiväisenä edelleen keväällä-22. Lastensuojelun osuudesta tehdään myös tallenne, joka on joustavasti yhteistyökumppaneiden käytettävissä hankeajan loppuun. Lisäksi koulutussisällöistä muokataan versioita eri tarpeisiin, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi luennoissa, ns. syty-infojen järjestämisessä tai johdon kouluttamisessa.

Monialaiselle johdolle suunniteltua koulutusta systeemisyydestä johtamisen ja lastensuojelun asiakkaan tarpeiden näkökulmaan kytkettynä suunnitellaan ja toimeenpannaan maakuntakohtaisten tarpeiden mukaan, pyrkien synenergiaan Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden kanssa.

MONNI-hanke voi järjestää monialaisesti yhteistyökumppaneiden kanssa myös sellaisia koulutuksia, jotka on suunnattu lastensuojelun ammattilaisille. Esimerkiksi Kanta-Hämeessä järjestetään keväällä-22 sairaanhoitopiirin nuorisopsykiatrian kanssa luento varhaislapsuuden kokemusten merkityksestä nuoruusiässä, Art (aggression replacement training) -vihanhallinnan vinkeistä ja systeemisestä työotteesta.

3. Maakunnan ja hankealueen MONNI-päivä

Maakunnan MONNI-päivä kokoaa seminaari- tai työpajatyypillisesti MONNI-toimijoita yhteen eri kokoonpanoissa ja on avoin myös muille kiinnostuneille. Teemat pohjautuvat kunkin maakunnan monialaisen lastensuojelun kehittämistyöhön.

Hankealueen yhteinen MONNI-seminaari järjestetään lokakuussa 2022.

4. Yhteinen tekeminen hanketyössä

MONNI-hankehenkilöstö edistää aktiivisesti yhteistä tekemistä Tulevaisuuden sote-keskushankkeiden, hyvinvointialueiden väliaikaisten valmistelutoimielinten (Vate), opetuksen Vip- ja Vaatu-verkoston, alueellisen Barnahus-hankkeen, Lastensuojelu lapsen etuna-tutkimushankkeen (ETU-hanke) ja TAYS-alueen osaamis- ja tukikeskuskehittämishankkeen (OT) kanssa. MONNI-tiimi on tiiviisti verkostoitunut maakunnallisten LAPE-työryhmien kanssa, ja Etelä-Pohjanmaalla kokoontuu kevyt ns. MONNI-työryrkki.

MONNI-hankkeen ohjausryhmä kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Hankehenkilöstö toimii tiiviisti yhdessä hankealueen laajuisesti. MONNI-tiimi kokoontuu viikoittain säännöllisellä rakenteella sekä noin kahden kuukauden välein omiin tiimipäiviin. Tiimillä on yhteinen työnohjaus, jonka lisäksi projektipäälliköllä on oma työnohjaus.

Projektipäällikkö raportoi sosiaali- ja terveysministeriön hankesalkkuun kuukausittain.

Maksatushakemukset tehdään rahoittajan ohjeen mukaisesti puolivuosittein. Hanketiimi kokoontuu säännöllisesti muiden monialaisen lastensuojelun hankkeiden henkilöstön kanssa. Projektipäällikkö tapaa säännöllisesti muiden hankkeiden projektipäälliköitä sekä osallistuu kansalliseen lastensuojeluhankkeiden ohjausryhmään ja THL:n syty-työryrkkiin, VIP-verkoston alueyhteistyöryhmään ja ETU-hankkeen ohjausryhmään.

5. Hankkeen tuotokset

Hankkeelta voi odottaa seuraavia tuotoksia kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden toimintaan:

1. 3X10D Lastensuojelu -elämäntilannemittari käytössä hankealueen lastensuojelun asiakasnuorten kanssa.
2. Jokaiselle hyvinvointialueelle tehty mallinnus lastensuojelun kokemusasiantuntijarakenteesta.
3. Muodostettu selkeitä systemaattisia käytäntöjä ja rakenteita monialaiseen yhteiseen tekemiseen teemakohtaisesti, jotka kuvataan hankkeen loppuraportissa ja osa Innokylässä tai hyvinvointialueiden palvelukuvauksissa.
4. Vaativan sijaishuollon ja erikoissairaanhoidon yhteisasiakkuusosastosta nuoruusikäisiä varten tehty kirjallinen mallinnus Pirkanmaalla.
5. Lastensuojelun yhteistyökumppanit ovat käyneet Sytytään yhdessä? Opitaan systeemisyydestä ja lastensuojelusta -koulutuksen. Yhteistyökumppanit ovat saaneet lisää tietoa lastensuojelusta myös tallenteen kautta ja muita koulutuksia on tarjottu mm. lastensuojelusta ja systeemisyydestä eri tarpeisiin ja eri ammattiryhmille.

6. Poikkeamat vuodelle 2022 ensimmäisestä toimeenpanosuunnitelmasta

Systeemisen työotteen soveltaja -sitoumuksen ideaa ei jatkotyöstetä MONNI-hankkeesta. Ideana oli, että osana hankkeen kehittämis- ja koulutusprosesseja arvioidaan maakuntien toimijoiden kanssa mahdollisuutta ja halukkuutta yhteisen ”Sytytään yhdessä” lanseeraamiseen. Sitoumus kertoisi, esim. että asiantuntija ja/tai organisaatio on sitoutunut oppimaan systeemistä orientaatiota ja halukas hyödyntämään systeemistä työotetta yhteisessä tekemisessä.

Pesäpuun kanssa järjestettiin jokaisessa maakunnassa syksyllä-21 Nuorten foorumi. Nuorten foorumi on lastensuojelun kanssa tekemisessä olleiden tai olevien lasten ja nuorten vertaisfoorumi. MONNI-tiimiläiset tukevat alueellaan foorumien sisältöjen eteenpäin viemistä hankeaikana.

Etelä-Pohjanmaalla tuetaan erillisellä yhteiskehittämisellä systeemisyyden lisäämistä nuorisopsykiatrian jalkautuviin konsultaatioihin kevään-22 aikana.

Kanta-Hämeessä aloitetaan alaryhmätyöskentelynä sijoitettuna olevien lasten asioihin keskittyvä kehittämisen tiimi keväällä-22.

7. MONNI-tiimin työskentelyvastuut

Koordinaattorit ja projektisuunnittelijat vastaavat alueellisesta toimeenpanosta ja koordinoinnista sekä edustavat hanketta paikallisessa verkostoyhteistyössä, yhdessä sovitun työnjaon mukaan. Projektipäällikkö koordinoi hankekokonaisuuden sisällöllistä toimeenpanoa, tukee MONNI-tiimiä, vastaa taloudesta ja viestinnästä. Hankkeen arvioinnin suunnittelu ja toimeenpano sekä raportointi ovat osa projektipäällikön tehtäviä, samoin kuin hankkeen edustaminen valtakunnallisessa lastensuojelun kehittämisen verkostoyhteistyössä.