

Hankkeen / Projektin nimi

Kainuun Pilari 4, investointi 2

Vaihe

Lopetus

Tila

Käynnissä

Hanke- tai Projektipäällikkö

Juntunen Anitta

Aloituspäivämäärä

01.04.2022

Valmistuspäivämäärä

31.12.2022

Raportointi alkupvm *



Raportointi loppupvm *



Yleistilanne suhteessa hanke-/projektsuunnitelmaan

Liikennevalo Edistymä *

60%

Liikennevalo Aikataulu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Kustannukset *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laatu *

● Suunniteltu

Liikennevalo Tuotosten laajuus *

● Suunniteltu

Liikennevalo Henkilöstö *

● Suunniteltu

Liikennevalo Riskit *

● Suunniteltu

Liikennevalo Hyödyt *

● Suunniteltu

Poikkeamat, ongelmat tai riskit

Tilanneraportin liitteet

Ei liitetiedostoja

Tilanneraportin linkit

Eteneminen kansallisen Hyte-palvelukonseptin mukaista. Kehittämissuunnitelman laadinta ja teknisen alustan määrittely riippuvaisia kansallisesta valmistelusta.

Yhteinen näkemys uudesta monilaisesta HYTE -palvelukonseptista ei ole vielä muodostunut. Kansallinen teknisen alustan määrittely on vielä kesken.

Keskeiset aikaansaannokset raportointikaudella

-tieto ja ymmärrys monilaisesta HyTe -palvelukonseptista syventynyt ja laajentunut kansallisessa ja yta-alueen yhteistyössä
- yhteistyö Kainuun sosiaali- ja terveysturva yhdistyksen kanssa edistänyt
n. 20 alueella toimivan järjestön tietojen syöttöä PTV:hen

Keskeiset tehtävät seuraavalla raportointikaudella

Hanke loppuu 31.12.2022. Kehittäminen jatkuu jatkohankkeessa kansallisen ja alueen hankkeen suunnitelmien mukaisesti.

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (eur) ?

Kustannusjaottelu	Budjetti	Toteuma	Sidotut	Ennuste
Palvelujen osto	38 620 €	7 €	0 €	0 €
Asiantuntijapalvelut	37 820 €	5 €	0 €	0 €
Viestintäpalvelut	500 €	0 €	0 €	0 €
Muut palvelujen ostot	300 €	2 €	0 €	0 €
Omat henkilöstökustannu	57 880 €	6 502 €	0 €	0 €
Henkilöstökulut	57 880 €	6 502 €	0 €	0 €
Muut kustannukset	1 850 €	0 €	0 €	0 €
Matkakulut	1 100 €	0 €	0 €	0 €
Materiaalikulut	100 €	0 €	0 €	0 €
Muut kulut	650 €	0 €	0 €	0 €
Väilliset kustannukset	1 650 €	0 €	0 €	0 €
Toimitilakulut	1 000 €	0 €	0 €	0 €
Puhelin- ja ICT-haitehankin	150 €	0 €	0 €	0 €
Koneet ja kalusto	500 €	0 €	0 €	0 €
Yhteensä	100 000 €	6 509 €	0 €	0 €

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Kumulatiivinen kokonaisseuranta (htp) ?

Nimi	Budjetti	Toteuma	Ennuste
Yhteensä	0 htp	0 htp	0 htp

Vuositason ja raportointijakson seuranta

Taloudelliset hyödyt

< 2023 >

Nimi	Budjetti	Toteuma
Yhteensä	0 €	0 €