

Pilotin aikataulutus

Sosiaaliohjaus terveysosiaalityössä

29.3.2023

Päivitetty 26.4.2023

Tarkentuu ja päivittyy pilotin edetessä



pvm	Toteuttajat	Asia	Huomiot	Valmis
29.3.2023	työryhmä	Arviointisuunnitelman laatiminen	Lähetetty kommenttikierrokselle 30.3. - Kommentit 25.4. mennessä	30.4.2023
25.4.2023	Työryhmä + sosiaaliohjaajat	Itsearviointien läpikäynti	Tarkennetaan arviointisuunnitelmaa tarvittaessa – tarkennettu! Tehtävänkuvan tarkastelu ja Muistion kirjaaminen	25.4.2023
4-6/2023	Vastuuyksikköjohtaja n johdolla koko hlöstö	Webropol kyselyn kysymysten laadinta sosiaaliryöntekijöille	Laaditaan 20.6.2023 mennessä Toteutetaan lokakuussa Tulosten analysointi väliarviointipalaverissa 10/23	20.6.2023 15.10.2023
23.5.2023	hankeryöntekijä + sosiaaliohjaajat	Itsearviointien läpikäynti	Itsearviointien analysointia ja Muistion kirjaaminen	31.5.2023
20.6.2023	Työryhmä	Pilotin väliarviointi	Tilastoitujen tunnuslukujen tarkastelu Itsearviointien läpikäynti aj 1.4.- 31.5./16.6.2023 Arviointi raportoidaan pilotointisuunnitelman mukaan 6/2023 Muistion kirjaaminen	30.6.2023
22.8.2023	Työryhmä + sosiaaliohjaajat	Itsearviointien läpikäynti 6-7/2023. Pilotin etenemisen tarkastelu 1.3.-30.6. ajanjaksolta, tilastojen tarkastelu	Tilastoitujen tunnuslukujen tarkastelu Tarkastellaan tilastoitujen tunnuslukujen pohjalta laadittua analyysia siitä mitä saatu tieto kertoo sosiaaliohjauksesta. Muistion kirjaaminen	31.8.2023
7-10/2023	Vastuuyksikköjohtaja	Webropol-kysely terveysosialityölle ja henkilöstölle	Laaditaan 31.8.2023 mennessä Toteutetaan 15.10.2023/31.10.2023 mennessä Tulokset analysoitu loppuarviointiin mennessä	31.8.2023 31.10.2023 30.11.2023
19.9.2023 Ja 24.10.2023	Työryhmä	Pilotin väliarviointi Pilotin väliarviointi	Arviointi raportoidaan pilotointisuunnitelman mukaan 9/2023 Tilastoitujen tunnuslukujen tarkastelu Itsearviointien läpikäynti aj 8-10/2023 ja Muistioiden kirjaaminen	30.9.2023 31.10.2023
11/2023	Työryhmä Henkilöstö?	Arviointikeskustelu pilottiin osallistuneille	Arviointisuunnitelman mukaan Dokumentointi ?	Ennen loppuarviot a
11/2023	Työryhmä	Työryhmä kokoontuu tarvittaessa pilotin yhteenvettoa edeltävästi		11/2023
11/2023	Työryhmä Professiojohtaja?	Pilotin yleis/loppuarviointi. Tarkastellaan tilastoitujen tunnuslukujen pohjalta laadittua analyysia siitä mitä saatu tieto kertoo sosiaaliohjauksesta	Arviointi raportoidaan pilotointisuunnitelman mukaan 11-12/2023. Pilotin tavoitteiden toteutuminen ? Hankkeen hyötytavoitteiden toteutuminen? Laaditaan dokumentit arviointikeskustelusta ja työryhmien muistioiden yhteenvedosta	31.12.2023