

Pirkanmaan hyvinvointialue
PL 272, 33101 Tampere
etunimi.sukunimi@pirha.fi
pirha.fi

Pöytäkirja
13.12.2023

PirSote -ja PirKoti -hankkeiden ohjausryhmät + muut hankkeet

Aika 13.12.2023, 10.00–12.00
Paikka Teams-kokous
Osallistujat ~~Kuosmanen Taru, puheenjohtaja~~
Konttajärvi Tiina, sihteeri
Halme Eeva
~~Juurikkala Virva~~
Karjalainen Jukka
Kinnunen Juha
~~Koivisto Sari~~
Nikkarinen Leena-Kaisa
~~Parikka Heli~~
Pelttari Titta
Raunio Unto
~~Salkoaho Tuukka~~
~~Salo-Lehtinen Niina~~
Torppa-Saarinen Eeva
~~Tryyki Päivi~~
~~Tuominen Tuula~~

Poissaolijat

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on asialistan liitteenä (Liite 1).

Päätösesitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

Päätös: Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.



Asialistan hyväksyminen/lisäasiat

Kokouksen asialista liitteineen on lähetetty viikkoa ennen kokousta osallistujille.

Päätösesitys: Hyväksytään kokouksen asialista.

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen asialista.

1. HYTE osana PirSOTE-hanketta

PirSOTE-hankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) hankesalkun päätavoite on väestötasolla tapahtuva hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen. Hankesalkun tavoitteet toteuttavat pääasiassa Tulevaisuuden sote-keskus-hankkeen hyötytavoitteita ”ennaltaehkäisy ja ennakointi” sekä ”monialaisuus ja yhteen toimivuus”. Tavoitteet liittyvät myös hankkeen hyötytavoitteisiin ”saatavuus, oikea-aikaisuus ja jatkuvuus”/ monipuolinen palveluvalikoima sekä ”laatu ja vaikuttavuus”/ sote-palvelujen kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistäminen.

HYTE-Hankesalkun tavoitteet ovat:

- 1) hyvinvointialueella on käytössä työikäisten ja lasten, nuorten ja lapsiperheiden sekä ikäihmisten moniammatilliset elintapaohjauksen palvelutarjottimet ja –polut;
- 2) Pirkanmaan kuntien alueella on vahvat ehkäisevän päihdetyön rakenteet;
- 3) sote-keskuksen toimipisteissä on elintapaohjauksen yhdyshenkilöiden verkosto;
- 4) tyypin 2 diabetesriskissä olevien elintapaohjauksen kirjaamiskäytännöt on yhtenäistetty;
- 5) hyvinvointialueelle on rakennettu alueellinen liikuntaneuvonnan malli;
- 6) hyvinvointialueelle on rakennettu elintapaohjauksen alueellinen malli, kattaen erikoissairaanhoidon ja pilottina tässä alueellinen ravitsemusohjauksen, -hoidon ja -johtamisen malli;
- 7) hyvinvointialueelle on mallinnettu alueellinen HYTE- (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen-) ja EPT- (ehkäisevän päihdetyön) kokonaisuus sisältäen SOTEKU-

tehtävät (sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kulttuuripalveluiden yhdyspinoilla toteutettavat tehtävät);

8) PUHTI-hankkeella (yhteistyö THLn kanssa) koottavat tiedot on implementoitu hyvinvointialueen ja kuntien johtamisjärjestelmien tueksi;

9) hyvinvointialueen johtamisjärjestelmään on sisällytetty sosiaali- ja terveydenhuollon ravitsemusterveyden edistämisen standardit ja Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto -verkoston standardit

HYTE-hankesalkun tavoitteita on työstetty niukoilla resursseilla, mikä on vaikuttanut niiden saavuttamiseen. Toteutuneet tavoitteet:

- Kaikki kunnat rakensivat yhteisen mallin mukaiset elintapaohjauksen palvelutarjottimet työikäisten elintapaohjauspalveluista ja julkaisivat ne kunnan verkkosivuilla. Osa kunnista on poistanut niitä osana kunnan verkkosivujen uudistusta Pirhan käynnistyttyä ja odottaa hva:n linjauksia alueellisesta palvelutarjottimesta. Osa kunnista työsti osana Perhekeskusta myös lasten ja lapsiperheiden palvelutarjottimen.
- Pirkanmaan kaikkien kuntien alueella on THL:n nelikentän mukaiset ehkäisevän päihdetyön rakenteet.
- Alueellisen liikuntaneuvonnan mallin rakentaminen on käynnistynyt hankesuunnitelman mukaisesti keväällä 2023 ja saadaan valmiiksi
- Ravitsemusohjauksen, -hoidon ja johtamisen malli on valmis
- Alueellista HYTE- ja EPT- yhteistyön kokonaisuutta kuvaava malli on valmis ja sitä on käytetty rakennettaessa alueellisia yhteistyörakenteita. Osana tätä päivitettiin alueellinen kulttuurihyvinvointisuunnitelma ja sen tavoitteiden toimeenpano on käynnistynyt.

Osa hankesalkun tavoitteista liittyy hyvinvointialueen strategian toimeenpanoon ja niiden kehittämistä sekä implementointia käytäntöön jatketaan osana Pirhan normaalia kehittämistyötä. Osa PirSOTE-hankkeessa kehitetyistä toimintamalleista implementoidaan käytäntöön RRP-hankkeen tuella.

Hankepäällikkö Maarit Varjonen-Toivonen esittelee HYTE:ä osana PirSOTE-hanketta (liite 2).

Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Ohjausryhmä toi huomiona esiin:

Korostettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kansanterveydellistä sekä kansantaloudellista merkitystä.

2. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -hanke

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla (KUPPI) -hankkeessa kehitettiin ratkaisuja kulttuurihyvinvointipalveluiden saavutettavuuden edistämiseksi Pirkanmaan 19 kunnassa ja hyvinvointialueella.

Pirkanmaan hyvinvointialue oli yksi Tampereen kaupungin koordinoiman hankkeen osatoteuttajista. Hankkeessa tehtiin tiivistä yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueen yhdyspinnalla sekä useiden alueellisten kehittämishankkeiden (mm. PirSOTE- ja HOPPU-hankkeet), -ohjelmien ja sidosryhmien kanssa. Hanke sai sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosina 2021-2023.

Hyvinvointialueelle hankkeen tuloksena syntyi Pirkanmaan alueelliseen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan pohjautuva sairaalapalveluiden kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Alueellinen kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin kehitettiin osaksi Pirkanmaan hyvinvointialueen alueellista elintapaohjaustarjotinta (Hyvinvointia elintavoilla -sivusto).

Hankkeen aikana vahvistettiin kuntien ja yhdyspinnan toimijoiden tietopohjaa kulttuurihyvinvoinnista ja siihen ohjaamisesta osana hyte-työtä mm. koulutussarjoin ja työpajoin. Uutta tietopohjaa ja osaamista sovellettiin kunnissa erilaisten lähete- ja muiden palveluohjauksen toimintamallien käyttöönottona. Hankkeessa opitut asiat on koostettu Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjauksen reseptikirjaksi, joka on käytännönläheinen opas kunnille ja yhdyspinnan toimijoille toiminnan käynnistämiseen.

Anna Koski Tampereen kaupungilta esittelee Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla –hanketta (liitteet 3 ja 4).

Päätösesitys: Merkitään esitys tiedoksi. Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin esitys tiedoksi. Ohjausryhmä toi huomioina esiin:

Kiitettiin hyvästä esityksestä sekä jäsennellystä kokonaisuudesta.

3. Hoppu-hankkeen investointi 1:n ja 2:n taloustilanne

Hoppu pilari 4, investointi 1:n talouden toteuma 7.12.23 oli 784 243,29 €. Ennuste on, että tämän vuoden osalta toteuma on noin 900 000 €. Tämän arvion perusteella ensi vuodelle siirrettäväksi jäisi vielä 1,8 milj.€, kun on huomioitu syksyllä tehty muutostalousarvio. Hankkeen etenemisen turvaamiseksi, tästä siirtyvästä valtionavustuksesta olisi tarpeen kohdentaa suurin osa henkilöstömenoihin keväälle 2025. Muutostalousarvioesitys tehdään, kunhan tämän vuoden 7-12/2023 maksatushakemus on valmistunut.

Hoppu pilari 4, investointi 2:n talouden toteuma 7.12.23 oli 173 330,98 € ja arvio on, että tämän vuoden talousarviosta jää siirrettäväksi 670 000 €, kun huomioidaan RRP-valtionavustuksen muutos. Investointi 2:n osalta työn etenemisen ja toimintojen muutosten jalkauttamiseksi olisi tarkoituksenmukaista kohdentaa siirtyvää valtionavustusta pääosin henkilöstömenoihin keväälle 2025.

Liitteet:

- Investointi 1:n muutostalousarvio 16.8.2023 (liite 5)
- Investointi 2:n talousarvio 2023-2025 (liite 6)
- STM:n kirje RRP-valtionavustuksen vuosikohtaisen jakautumisen muutoksesta (liite 7).
- Hoppu-hankekokonaisuuden tiivistelmä (liite 8)

Päätösesitys:

Merkitään taloustilanne tiedoksi.

Jatkovalmistelussa huomioidaan ohjausryhmän linjaukset.

Päätös: Merkittiin taloustilanne tiedoksi. Lisäksi Eeva Halme kertoi ennakkotietoa tammikuussa avautuvasta RRP 4-hankehausta. Ohjausryhmä linjasi, että mikäli rahoitushaku tukee hyvinvointialueen toiminnallisia tavoitteita ja hyvinvointialueen ympäristö, missä toimitaan, soveltuu rahoitukseen, niin hankerahoitusta tulisi hakea.

4. Tulevaisuuden sote-keskusohjelman ja tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut -hankkeiden loppuseminaarit 22.11.2023 ja 23.11.2023

Tulevaisuuden sote-keskusohjelman kansallinen loppuseminaari järjestettiin Helsingissä Kalastajatorpalla 22.11.2023. Tilaisuudessa esiteltiin myös jokaisessa sote-keskusohjelman hankkeessa laadittu posterit. Esityslistan liitteenä on PirSOTE-hankkeen posterit (liite 9).

Tulevaisuuden kotona asumista tukevat-palvelut hankkeen kansallinen loppuseminaari järjestettiin 23.11.2023. Myös tässä tilaisuudessa esiteltiin hankkeessa laaditut posterit. Esityslistan liitteenä PirKOTI-hankkeen posterit (liite 10).

Hankejohtaja Eeva Halme kertoo loppuseminaarien sisällöistä.

Päätösesitys: Merkitään selvitys tiedoksi.

Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.

5. PirSOTE- ja PirKOTI -hankkeiden päättäminen

PirSOTE- ja PirKOTI- hankkeet päättyvät 31.12.2023. Hankkeiden päättämiseen liittyen tulee toteuttaa seuraavat:

- Loppuraportointi valtionhallinnon KETO-hankesalkkuun
- Loppuraportointi Innokylään
- Selvitys valtionavustuksen käytöstä (talousselvitys) Lounais-Suomen AVlin
- Oma-arviointiraportti Innokylään. Raportin liitteenä tulee toimittaa hyvinvointialueen sote-keskuksen mallinnus. Esityslistan liitteenä sote-

aseman toimintamalli (liite 11), jota on työstetty vain avopalvelujen palvelulinjan sisäisesti.

Eeva Halme esittelee hankkeiden päättämistä (liite 12).

Liitteenä myös PirKOTI-hankkeen kolmas maksatuspäätös (liite 13).

Päätösesitys: Merkitään esittely tiedoksi.

Päätös: Merkittiin esittely tiedoksi.

Seuraava kokous

Seuraava ja viimeinen ohjausryhmän kokous pidetään 10.1.2024. Asialistalla mm. PirSOTE- ja PirKOTI- hankkeiden loppuraportointi, Asumisen tuen hanke sekä PsySos-hanke.

Luonnos projektien ohjauksen kokonaisuudesta, jota nyt suunnittelee projektitoimiston kehittämisspäällikkö Sirpa Kolehmainen. Tämän suunnitelman yhteydessä tehdään linjaus erillishankkeiden ohjauksesta hyvinvointialueen puitteissa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.36.

Jakelu: osallistujat

Liitteet: Liite 1. PirSOTE ja PirKOTI hankkeiden ja erillishankkeiden ohjausryhmä_pöytäkirja_251023

Liite 2. PirSOTE HS 2 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Liite 3. KUPPI-hanke

Liite 4. Pirha Kulttuurihyvinvointisuunnitelma sairaalapalveluihin 2023-2025

Liite 5. Investointi 1 muutostalousarvio 160823

Liite 6. Investointi 2 talousarvio 2023-2025

Liite 7. STMn kirje RRP-valtionavustuksen vuosikohtaisen jakautumisen muutoksesta

Liite 8. HOPPU-hankekokonaisuuden tiivistelmä

Liite 9. PirSOTE_posteri

Liite 10. PirKOTI posterit

Liite 11. Sote-aseman toimintamalli

Liite 12. Hankkeiden päättäminen

Liite 13. Ilmoitus valtionavustuksen 3.erän maksusta_Pirkanmaa
tulkoti_VN_27552_2021